

議案第 1 8 7 号

川崎市役所第 2 庁舎解体撤去・広場等整備工事請負契約の変更について

川崎市役所第 2 庁舎解体撤去・広場等整備工事請負契約（令和 5 年 6 月 2 9 日議決）の一部を次のように変更する契約を締結する。

令和 6 年 1 1 月 2 6 日提出

川崎市長 福 田 紀 彦

4 の契約金額「8 2 3，9 0 0，0 0 0 円」を「9 5 4，4 1 9，4 0 0 円」に変更する。

参考資料

- 1 川崎市役所第2庁舎解体撤去・広場等整備工事請負契約の締結について（令和5年6月12日提出、令和5年6月29日議決）

1	工 事 名	川崎市役所第2庁舎解体撤去・広場等整備工事
2	工 事 場 所	川崎市川崎区砂子1丁目9番地3
3	契 約 の 方 法	一般競争入札
4	契 約 金 額	823,900,000円
5	完 成 期 限	令和7年2月28日
6	契 約 の 相 手 方	横山・佐田共同企業体
	代表者	株式会社 横山工務店
	代表取締役	横山 清
	構成員	佐田建設株式会社
	代表取締役	佐田 正治

2 変更理由

公共工事設計労務単価等の改訂（令和5年3月）に伴う特例措置及び川崎市役所第2庁舎解体に伴うアスベスト処理範囲の増加等により設計内容の変更をしたため、契約金額の変更を行うもの