

【参考資料】

4 整備スケジュール・施設利用停止（予定）

【参考資料】4-2 等々力緑地再編整備事業について ～施設利用停止～


2 施設利用停止(予定)

改築 **第2サッカー場**
 施設利用停止期間
 令和7年11月～令和10年4月
(予定)

一部改築 **第1サッカー場**
 一般利用の利用停止予定期間
 令和7年11月～令和9年9月
(予定)

移転 **運動広場・多目的広場**
 施設利用停止期間
 令和7年11月～令和12年4月
(予定)

移転 **催し物広場**
 約半面の利用停止期間
 令和7年12月～令和8年6月
(予定)
 全面施設利用停止期間
 令和8年7月～令和10年11月
(予定)



改築 補助競技場
 ⇒ (新) 陸上競技場
 施設利用停止期間
 令和7年11月～令和9年3月
(予定)

改築 **釣池**
 施設利用停止期間
 令和7年11月～令和10年4月
(予定)

改築 (現)等々力陸上競技場
 ⇒ 球技専用スタジアム
 現在調整中

移転 **テニスコート**
 施設利用停止期間
 令和8年9月～令和9年9月
(予定)