

【参考資料】

4 施設利用停止（予定）

【参考資料】4-1 等々力緑地再編整備事業 ～施設利用停止！～

1 施設利用停止(予定)

改築 第2サッカー場

施設利用停止期間

令和8年6月～令和9年9月
(予定)

一部改築 第1サッカー場

一般利用の利用停止予定期間

令和8年6月～令和9年9月
(予定)

移転 運動広場・多目的広場

施設利用停止期間

令和7年12月～令和12年4月
(予定)


移転 催し物広場

約半面の利用停止期間

令和7年12月～

全面施設利用停止期間

令和8年6月～令和10年10月
(予定)



改築 補助競技場 ⇒(新)陸上競技場

施設利用停止期間

令和7年12月～令和9年4月
(予定)

改築 釣池

施設利用停止期間

令和7年12月～令和9年8月
(予定)

改築 (現)等々力陸上競技場 ⇒球技専用スタジアム 現在調整中

移転 テニスコート

施設利用停止期間

令和8年9月～令和9年4月
(予定)

【参考資料】4-2 等々力緑地再編整備事業 ～ 施設利用停止2 ～

(1) 利用停止施設・期間(予定) ※ 球技専用スタジアムは調整中

(新)陸上競技場(現補助競技場)	令和 7年12月	～ 令和 9年 4月(予定)
第1サッカー場(一般利用停止)	令和 8年 6月	～ 令和 9年 9月(予定)
第2サッカー場	令和 8年 6月	～ 令和 9年 9月(予定)
テニスコート	令和 8年 9月	～ 令和 9年 4月(予定)
運動広場・多目的広場	令和 7年12月	～ 令和12年 4月(予定)
催し物広場(約半面)	令和 7年12月	～
釣池(全面)	令和 8年 6月	～ 令和10年10月(予定)
釣池	令和 7年12月	～ 令和 9年 8月(予定)

(2) 代替施設

第1,2サッカー場代替施設 「大西学園グラウンド」

学校法人大西学園と事業者で協定締結予定

- 学校法人大西学園の御協力を得て、「大西学園グラウンド」を第1,2サッカー場の代替施設として使用
- 当該グラウンドが教育施設であることから、学校利用に配慮
⇒ 学校利用を優先し、学校利用(予定)がない場合の代替使用

※ サッカー場及び他の利用停止施設の機能代替について、代替施設調整のほか、再編整備工事の進捗を踏まえ、(新)陸上競技場や新たな広場等緑地内施設の活用を含め、可能な機能提供について、引き続き検討

