

議案第 2 0 1 号

富士見公園再編整備事業の契約の変更について

富士見公園再編整備事業の契約（令和 4 年 1 2 月 1 5 日議決、令和 6 年 6 月 1 9 日変更議決及び令和 6 年 1 0 月 1 1 日変更議決）の一部を次のように変更する契約を締結する。

令和 7 年 1 1 月 2 6 日提出

川崎市長 福 田 紀 彦

4 の契約金額「5, 3 7 6, 5 9 0, 0 6 5 円」を「5, 3 8 8, 3 8 4, 9 4 8 円」に変更する。

参考資料

- 1 富士見公園再編整備事業の契約の締結について（令和４年１１月２８日提出、令和４年１２月１５日議決）

- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 事業名 | 富士見公園再編整備事業 |
| 2 | 履行場所 | 川崎市川崎区富士見１丁目、２丁目地内 |
| 3 | 契約の方法 | 総合評価一般競争入札 |
| 4 | 契約金額 | ５,２７７,４７０,０００円 |
| 5 | 契約期間 | 契約締結の日から令和２５年３月３１日まで |
| 6 | 契約の相手方 | 川崎市高津区末長４丁目８番５２号
富士見パークマネジメント株式会社
代表取締役 山田 直弘 |

- 2 富士見公園再編整備事業の契約の変更について（令和６年５月３１日提出、令和６年６月１９日議決）

４の契約金額「５,２７７,４７０,０００円」を「５,３２０,４２０,７６５円」に変更する。

- 3 富士見公園再編整備事業の契約の変更について（令和６年９月２日提出、令和６年１０月１１日議決）

４の契約金額「５,３２０,４２０,７６５円」を「５,３７６,５９０,０６５円」に変更する。

4 変更理由

事業契約書第７０条の規定等に基づき、物価変動による契約金額の変更を行うものである。