

平成33年度区民会議交流会準備スケジュール案

参考

平成33年8月22日現在

年 月	8月			9月			10月			11月			12月			1月
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
打合せ	○企画委員会(10月5日予定) スケジュール・担当 の企画調整あり			○企画委員会			○企画委員会 ← 市民会議委員(12/1) →			○企画委員会			○企画委員会 全区域巡回打合せ 会誌校正(1色せ) ○部長・副部長巡回打合せ			
				○企画委員会												
区民会議				← 市民会議委員への説明 →												
市内調整	○市長口頭確認(市民自治推進)			○市民自治とスケジュール確認			○市民自治と内容確認			市長巡回会議説明予定(12/22)○			区民連絡会議説明予定(1/17)○			○市長挨拶 (市民自治推進)
意見交換				○テーマ決め(昨年の2テーマのうち1テーマに絞る) → ○テーマ決定												
資料作成							○資料作成開始 ○進行シナリオ作成開始			調整 →			○完成 →			1/2/3 かわさき自治体推進フォーラム開催
										調整 →			○完成 →			
委員・参加者確認				○委員推薦依頼			○委員打合せ日程調整 ○参加者(委員候補者)確認						○委員・参加者に案内状送付			
自治推進フォーラム 全体で行うもの							○ポスター・チラシ作成			○納品・配布 ← 告知期間			○局長会議 ○市政だより(号) ○広報掲示 ○記者発表			
区民会議交流会 として行うもの							○チラシ作成 → ○チラシ完成 → ○配布			○Webページアップ 告知期間			○当日プログラム作成 →			
当日用運営資料							○作成開始			調整 →			○完成			
総会				← 第4回定例会 →									← 第5回定例会 →			