

第2期幸区区民会議 今後のスケジュール(案)

資料 4

	全体会等	専門部会
H21年8月	・第2回全体会 開催(31日)	・第3回企画運営部会 開催(19日)
9月		
10月		・第5回 A・B部会解決方策等の検討
11月		・第6回 A・B部会解決方策等の検討 ・この間、適宜企画運営部会を開催し、「さいわい区民フォーラム2010」の実施内容の検討
12月	・第3回全体会 開催(上旬)	
H22年1月		・第7回 A・B部会検討のまとめ (・第8回 A・B部会検討のまとめ)
2月	・第4回全体会 開催(中~下旬) ・「さいわい区民フォーラム2010」広報	・企画運営部会 開催
3月	・「さいわい区民フォーラム2010」開催	
4月以後	・「第2期幸区区民会議報告書(提言書含む)」完成	・企画運営部会 開催