

「第5期幸区区民会議」スケジュール案

	2014年度										2015年度										2016年度																																							
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4~6月																																						
区民会議 (全体会議) <small>くみん かいぎ ぜんたいかいぎ</small>	第1回 ・第5期スタート ・正副委員長の決定 ・委員の取組みたい課題の発表 ・今後のスケジュール等										第2回 ・各専門部会 の 審議テーマ、方向性等の確認等										第3回 ・各専門部会 の 審議・取組状況等の確認等										第4回 ・各専門部会 の 審議・取組状況等の確認 ・フォーラム実施の確認等										第5回 ・提言内容の確認 ・フォーラム実施内容の確認等										第6回									
企画運営会議 <small>きかくうんえいかいぎ ぜんたいかいぎ</small> 全体会議の前に開催し、事前に内容を確認する。	第1回										第2回										第3回										第4回										第5回																			
全体会議における調査審議事項の確認、調整																																																												
専門部会 <small>せんもんぶかい</small>	第1回		第2回		第3回		第4回		第5回		第6回		第7回		第8回		第9回		第10回		第11回		第12回		第13回																																			
審議テーマ、部会名、正副部会長等の検討 ・具体的な審議・取組の方向性等の検討																																																												
										実施調査、取組内容の検討等										提言内容の検討等																																								
事前説明会										第5期区民会議のフォーラムの開催													報告書のとりまとめ																																					