

「第6期幸区区民会議」スケジュールについて(2017(平成29)年9月7日時点)

資料2

	2016年度(平成28年度)										2017年度(平成29年度)											2018年度(平成30年度)		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4・5月	6月
区民会議 (全体会議)	7/28 第1回				11/24 第2回				3/21 第3回							9/7 第4回					だい かい 第5回			
企画運営 会議					11/15 第1回				3/14 第2回					8/31 第3回						だい かい 第4回				
人にやさしい交通安全部会(A部会)	7/1 第6期幸区区民会議任期開始		9/27 第1回	10/20 第2回		12/20 第3回		2/2 第4回	3/2 第5回	平成28年度まとめ	4/20 第6回	5/25 第7回	6/29 第8回	7/25 第9回		9/14 第10回	だい かい 第11回	だい かい 第12回	だい かい 第13回	だい かい 第14回				
		○正副部会長の選出 ○審議テーマの選定 ○部会名の決定 ○取組の方向性の決定				○今後の取組内容の確認 ○現状課題の把握			○関係機関への調査		○関係機関、現地調査の実施 ○交通ルール・マナークイズの実施			○調査等を踏まえた実践的取組 ○課題解決方法の検討			○提言内容の検討、とりまとめ ○フォーラム実施内容の検討			提言内容の決定			報告書のとりまとめ	
魅力発信でつなぐまちの活性化部会(B部会)				10/5 第1回 10/27 第2回		12/15 第3回	1/31 第4回	2/27 第5回			4/25 第6回	5/26 第7回	6/27 第8回		8/1 第9回	9/19 第10回	だい かい 第11回	だい かい 第12回	だい かい 第13回	だい かい 第14回				
		○正副部会長の選出 ○審議テーマの選定 ○部会名の決定 ○取組の方向性の決定				○今後の調査内容、方法の確認 ○地域資源の調査の実施					○地域資源の調査結果の検証 ○発信していく地域の魅力についての確認			○魅力発信に向けた情報発信手段の検討			○提言内容の検討、とりまとめ ○フォーラム実施内容の検討							
その他								2/6 交流会																

第6期幸区区民会議任期終了

区長へ報告書の提出

第6期幸区区民会議フォーラムの実施