

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
高津区全域での取組	「エコシティたかつ」推進会議及び推進フォーラムの実施		●5/30 第1回推進会議				●9/4 第2回推進会議			●12/8 推進フォーラム			●3/12 第3回推進会議
	エコ・エネライフコンクール			●6/12、16 緑のカーテン講習会		← 募集 (8/1-9/30) →		●審査	●11/15 表彰式		← 展示 1/14-21:市民館 1/22-28:橘出張所 1/29-2/5:区役所 →		
	行政レベルでの環境マネジメントの実践的な取組		●事業評価書への計画の記載					事業実施				→	●事業評価書の取組結果の記載
	橘地区の農的資源を活かしたまちづくりの推進		●5/30 第1回推進会議		●7/21 さんの市①			●10/6 さんの市②		●12/15 さんの市③	●1/19 さんの市④		●3/9 フォーラム
小流域単位での取組	「たかつの自然の賑わいづくり」事業											●2/22 水と緑の探検隊(1回目)	●3/15 水と緑の探検隊(2回目)
	学校流域プロジェクト	●学習支援 ・新作小(4/30)		●学習支援 ・久地小(6/5) ・末長小(6/6) ・久末小(6/7) ・橘小(6/10) ・西梶ヶ谷小(6/13) ・上作延小①(6/20) ・南原小(6/28)	●学習支援 ・久本小(7/3) ・下作延小(7/8) ●7/25 教職員向け研修	●市立養護学校にビオトープ整備	●学習支援 ・上作延②(9/9)	●学習支援 ・養護学校ビオトープ開き(10/4)	●学習支援 ・坂戸(11/7) ・梶ヶ谷(11/8)		●学習支援 ・東高津(1/8) ・高津(1/14)		
スポット単位での取組	エコ企業調査プロジェクト									●12/13 エコ企業調査(日経新聞工場・むさしんじょう第2保育園)			
	啓発				●7/28 区民祭における打ち水(雨水利用)								
	エコシティホール化の推進 (常時:エコシティホールツアーの実施)		●緑のカーテンの実施										
			●自動灌水装置(1・2階)の設置	●4階テラスの改修	●リーフレット改訂版の発行	●8/1,8,15,22 緑のカーテンランチの提供 ●8/20 エコシティホールツアー(CCかわさきと共催)							