

# 第3期多摩区区民会議全体日程

|      |              | 平成22年度 |    |                                         |                     |        |                    |              |       |                    |       | 平成23年度 |              |                    |       |       |                    |              |                   |                     |       |                             |                          |
|------|--------------|--------|----|-----------------------------------------|---------------------|--------|--------------------|--------------|-------|--------------------|-------|--------|--------------|--------------------|-------|-------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-------|-----------------------------|--------------------------|
|      |              | 6月     | 7月 | 8月                                      | 9月                  | 10月    | 11月                | 12月          | 1月    | 2月                 | 3月    | 4月     | 5月           | 6月                 | 7月    | 8月    | 9月                 | 10月          | 11月               | 12月                 | 1月    | 2月                          | 3月                       |
|      |              |        |    | 第1回全体会議<br>(8月3日)<br>全体打ち合わせ<br>(7月26日) |                     |        | 第2回全体会議<br>(11月8日) | 区民会議<br>ニュース |       | 第3回全体会議<br>(2月16日) |       |        | 区民会議<br>ニュース | 第4回全体会議<br>(5月26日) |       |       | 第5回全体会議<br>(8月31日) | 区民会議<br>ニュース | フォーラム<br>(10月29日) | 第6回全体会議<br>(11月30日) |       | 第7回全体会議<br>(2月14日)<br>・振り取り | 区長報告<br>報告書・区民会議<br>ニュース |
| 専門部会 | 企画部会         |        |    |                                         |                     | 11月1日  |                    |              |       | 2月9日               |       |        | 5月17日        |                    |       | 8月22日 |                    |              | 11月25日            |                     |       | 2月3日                        |                          |
|      | 環境・観光部会      |        |    |                                         | 9月6日                | 10月4日  |                    | 12月3日        | 1月20日 |                    | 中止    | 4月20日  |              |                    | 7月8日  | 8月4日  |                    | 9月26日        | 11月17日            |                     | 1月17日 | 2月9日                        |                          |
|      | 交通安全部会       |        |    |                                         | 地域コミュニティ部会<br>9月15日 | 10月20日 | 11月22日             |              | 1月13日 |                    | 3月10日 | 中止     |              |                    | 7月14日 | 8月3日  |                    | 9月28日        | 11月14日            |                     | 1月12日 | 1月30日                       |                          |
|      | コミュニティ交流促進部会 |        |    |                                         |                     | 10月25日 |                    | 12月2日        | 1月26日 |                    | 中止    | 4月27日  |              |                    | 7月12日 | 8月8日  | 9月6日               |              | 11月11日            |                     | 1月17日 | 2月8日                        |                          |

第3期、第4期 多摩区区民会議スケジュール

|            |                | 平成23年度                       |                                                                                       | 平成24年度                               |                                         |    |                                                                               |
|------------|----------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
|            |                | 2月                           | 3月                                                                                    | 4月                                   | 5月                                      | 6月 | 7月                                                                            |
| 区民会議（全体会議） | 全体会議<br>スケジュール | <div>企画部会<br/>3日（木）</div>    | <div>第7回<br/>部会の報告・<br/>最終報告書の<br/>検討</div> <div>14日（火）</div>                         | <div>区長へ結果報告</div> <div>26日（月）</div> |                                         |    | <div>第1回</div> <div>ミーティング</div> <div>全体会議</div> <div>第4期多摩区<br/>区民会議開始</div> |
|            |                |                              |                                                                                       |                                      |                                         |    |                                                                               |
|            | 報告書の作成         | <div>報告書の原案作成</div>          | <div>確認<br/>全体会議で</div> <div>印刷</div>                                                 |                                      |                                         |    |                                                                               |
|            | 区民会議ニュース       |                              | <div>ニュースの作成</div> <div>ニュースの確認（区民会議委員）</div> <div>ニュースの印刷と発送</div> <div>町内会で回覧</div> |                                      |                                         |    |                                                                               |
| 事務局        | 第3期区民会議        | <div>報告内容の具体化について検討・実行</div> |                                                                                       |                                      |                                         |    |                                                                               |
|            | 第4期区民会議        |                              |                                                                                       | <div>公募開始（初旬）</div>                  | <div>団体推薦依頼（中旬）</div>                   |    |                                                                               |
| 第4期団体推薦    |                |                              |                                                                                       |                                      | <div>依頼期間<br/>5月中旬～6月中旬<br/>（調整中）</div> |    |                                                                               |
| 第4期公募      |                |                              |                                                                                       | <div>募集期間<br/>4月上旬～5月上旬（調整中）</div>   |                                         |    |                                                                               |