

平成29年度 第5期多摩区地域福祉計画策定スケジュール

時期	区(市)		委託業者	区社会福祉協議会
	会議等	内容		
4月	上旬		市：業者と委託契約締結	
	中旬		地域課題の把握、統計データ収集 ←→ 区の課題を分析	
	下旬			
5月	上旬		分析レポートチェック ←→ 各種資料を基に区の分析レポート作成/提出	
	中旬	(仮称) 第1回策定会議の開催	地域課題の整理 ←→ 地域課題の抽出	行政の実態調査分析レポートを基に、区内の福祉的課題等を把握
	下旬			第3期活動計画の評価と第4期計画策定に向けての課題抽出
6月	上旬		基本理念、基本目標、体系図等の検討 ←→ 基本理念、基本目標、体系図等の提案	
	中旬	(仮称) 第2回策定会議の開催	概要図作成	計画フレーム(基本理念、重点取組、体系図等)の提案
	下旬	★第1回多摩区支え合いのまちづくり推進会議 ・第4期福祉計画 H29主要な取組の事業説明 ・基本理念、基本目標、主要な取組等の意見交換 ・地域課題に関する意見聴取		理事会ならびに評議員会において第4期活動計画の全体像(課題・基本理念・重点取組等)の提案
7月	上旬			第4期活動計画(案)作成
	中旬			
	下旬		区役所委事業の聞き取り	
8月	上旬			
	中旬		地域福祉に関わる各課の業務・事業・取組の検討	会員種別会議開催
	下旬	(仮称) 第3回策定会議の開催		担当理事会①開催
9月	上旬	★第2回多摩区支え合いのまちづくり推進会議 ・計画書(初校案)の意見交換	計画書(案)初校確認 ←→ 計画書(案)初校出し	
	中旬			地域住民懇談会開催(区役所と合同開始開催)
	下旬			
10月	上旬		計画書(案)2校確認 ←→ 計画書(案)2校出し	第4期活動計画(案)修正作業
	中旬			
	下旬	(仮称) 第4回策定会議の開催		計画書(案)最終校出し
11月	上旬	★第3回多摩区支え合いのまちづくり推進会議 ・計画書(最終校案)の意見交換	計画書(案)最終校確認 ←→	理事会ならびに評議員会において中間報告
	中旬			
	下旬		パブコメ、区民説明会準備	パブコメ資料、区民説明会資料作成
12月	上旬			担当理事会③開催
	中旬		区民説明会の実施	
	下旬			
H30.1月	上旬			
	中旬		パブコメ、説明会意見集約	パブコメ、説明会意見反映した計画書原案作成
	下旬			計画書校正、概要版案作成
2月	上旬		計画書、概要版最終校正 ←→	
	中旬	(仮称) 第5回策定会議の開催		
	下旬			
3月	上旬	★第4回多摩区支え合いのまちづくり推進会議 ・第4期福祉計画 H29主要な取組の実施報告 ・計画書、概要版(最終校)の意見交換	計画書、概要版確定	第4期活動計画最終案確定
	中旬			
	下旬			←→ 計画書、概要版納品