

第5期多摩区区民会議スケジュール（平成27年度）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体会(4回) ※審議状況やフォーラムの開催時期などに合わせて適時開催					第4回 (本日)			第5回		第6回			第7回
フォーラム(1回)								市政だより 発行(10/1)	フォーラム (11/3)				
企画部会 ※全体会開催に合わせ直前に開催				第2回 (6/26終了)			第3回		第4回			第5回	
専門部会	多摩区の魅力いきいき部会	第4回 (4/21終了)	第5回 (5/20終了)	第6回 (6/15終了)	第7回 (7/30)	第8回 ()	第9回 ()	第10回 ()					
	人・まち・わづくり部会	第4回 (4/23)	第5回 (5/22終了)	第6回 (6/18)	第7回 (7/29)	第8回 ()	第9回 ()	第10回 ()					
区民会議ニュース (2回発行)										発行 (第3号)			発行 (第4号) ※報告書概要版

市政だより掲載内容調整
(正副委員長・事務局)

市政だより締切(8/14)

※フォーラム確認

※フォーラム最終調整

フォーラム準備会

関係団体ヒアリング(要調整)
(8月~9月中旬)

中野島音楽祭
視察7/25

○審議の振り返り
○審議課題の方向性について
検討、意見交換
他

○各委員による具体的な課題
提案と意見交換
○審議課題の絞り込み
他

○審議課題の絞り込み・決定
○今後の調査審議の進め方
他

○調査審議の進め方等の検討、
意見交換
○フォーラム概要検討
他

○調査審議の進め方・課題解決
手法等の検討、意見交換
○フォーラム詳細検討
他

○ヒアリングまとめ
○提言に向けた審議の
進め方等について検
討、意見交換
○フォーラム詳細検討
他

○フォーラム取りまとめ
○提言取りまとめに向けて
最終的な調査審議
(必要に応じて勉強会等を開催)

提言(報告書)まとめ

区長へ提言

第5期多摩区区民会議スケジュール（平成26年度）

		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体会 (3回開催)			第1回(9/3終了) ・正副委員長選出 など		第2回(11/19終了) ・専門部会設置 ・部会メンバー決定 など				第3回(3/24終了) ・平成26年度取組 状況報告 ・次年度の取組の 方向性の確認 など
区民会議委員 ミーティング (3～4回開催)			第1回(8/6終了) 第2回(9/18終了) ○自己紹介 ○区民会議の進め方について →全体スケジュール →部会の進め方 など ○区の課題の検討 →委員が普段感じている地域課題や区が 把握している地域課題を踏まえて、審 議課題になりそうなものを検討する →地域課題について意見の整理を行い、 審議テーマの絞り込みに向けた意見交 換を行う。	第3回(10/15終了) ○審議テーマの絞 り込み ○専門部会の設置 (案)の検討 ○部会メンバーの 検討 など					
企画部会 (数回開催)							勉強会(2/13) 登戸土地区画整理事業		第1回(3/9終了)
専門 部会 (各部会 3回程度 開催)	多摩区の魅力 いきいき部会					第1回(12/5終了) 第1回 ○地域課題の共有 ○審議課題につい て意見交換、提 案 など	第2回(1/30終了) 第2回 ○第1回の部会での 検討を踏まえた 審議課題の重点 化 ○審議課題の決定 など	第3回(2/25終了) 第3回 ○審議課題の方向 性の検討と、平成 27年度の調査・審 議計画の検討 ○平成26年度の調 査・審議の振り返 り など	勉強会(3/16終了) 多摩区観光の取組
	人・まち・わづくり 部会					第1回(12/17終了)	第2回(1/22終了)	第3回(2/26終了)	勉強会(3/18終了) かりがね台自治会 の取組
区民会議ニュース (2回発行)						発行			発行