

今後の取組イメージについて

令和元年度								2年度
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
取組内容	市民検討会による検討 ・中間とりまとめへの意見反映、運営組織検討 他							
	SDC 開設予定地「喫茶室(せきれい)跡地」の諸整備							
	立ち上げ支援準備 ・運営組織及び支援手法の検討		運営組織への立ち上げ支援 ・団体立ち上げにかかる相談対応(又は既存組織との関係構築) ・団体による事業準備、事業実施への協力					