

7 川 監 公 第 4 号

令和7年3月25日

監査の結果について（公表）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項、第2項、第4項及び第7項の規定により監査を行いましたので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表します。

川崎市監査委員 大 村 研 一

同 川 上 善 行

同 石 田 康 博

同 かわの 忠 正

定期（工事）監査の結果

1 監査の種類

定期（工事）監査

2 監査の対象

総務企画局、各区役所道路公園センター

3 監査の範囲

令和４年度及び令和５年度に完了した工事及び設計等業務委託

4 監査の期間

令和６年１０月１日から令和７年３月３日まで

5 監査の方法

監査の範囲に示した工事及び業務委託６７７件のうち、工事４３件、業務委託１７件、合計６０件を抽出し、工事に関する事務等が適正かつ効率的に執行されているかについて、関係書類の審査を行うとともに、関係職員から説明を聴取した。

なお、監査実施状況は別表第１、監査実施工事等の一覧は別表第２のとおりである。

6 監査の着眼点

- （１）計画 事業計画等は明確か。また、各種協議及び手続は適正に行われているか。
- （２）設計 関係法令等の適用、設計基準等の整備状況及び運用は適正か。
- （３）積算 数量、単価、歩掛りは正確か。また、その算出根拠は明確か。
- （４）契約 契約の方法及び手続は適正に行われているか。
- （５）施工 関係法令等に基づき設計図書どおり適正に施工されているか。
- （６）検査 検査は適正に行われているか。
- （７）維持修繕 維持修繕の時期及び内容は適正か。
- （８）業務委託 委託料の積算は正確か。また、委託成果は適正か。

7 監査の結果

川崎市監査基準（令和2年川崎市監査訓令第1号）に準拠し、前述のとおり監査した限りにおいて、おおむね適正に執行されているものと認められたが、次のとおり一部の工事において改善措置を要する事項があった。

これらは、工事の設計に係る職員、及び施工管理に係る職員（以下「監督員」という。）の関係基準等の内容や現場状況の確認が十分でなかったことによるものであり、工事の安全な履行に適切さを欠く事例も見受けられた。

工事の設計及び施工管理に当たっては、これらの点に十分留意の上、安全かつ適切に工事を執行されたい。

（1）クレーン作業時の安全に関する指導を適切に行うべきもの

高津区内平瀬川浸水対策工事は、水門をポンプゲートに改修するものである。

クレーン作業については、クレーン等安全規則（昭和47年労働省令第34号）第74条の2によると、事業者は、移動式クレーンに係る作業を行う場合であつて、ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷が釣り上げられているとき（当該荷に設けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く。）は、釣り上げられている荷の下に労働者を立ち入らせてはならないとされている。釣り上げられている荷の下とは、労働省労働基準局長通達（平成4年8月24日基発第480号）によると、荷の直下及び荷が振れ、又は回転するおそれがある場合のその直下をいうとされている。

しかしながら、鉄筋搬入作業についてみたところ、荷に設けられた穴又はアイボルトを使用せず、一箇所の玉掛けにより釣り上げられている荷の下に、労働者が立ち入っている状況が認められた。

クレーン作業の施工管理に当たり、監督員は、事故の未然防止に努めるよう、受注者に対して安全対策の指導を徹底されたい。

(工事番号 23) (高津区役所道路公園センター)

(2) 切削作業時の安全に関する指導を適切に行うべきもの

高津区内平瀬川浸水対策工事は、水門をポンプゲートに改修するものである。初瀬橋橋りょう長寿命化修繕工事は、橋面舗装等を修繕するものである。多摩区内水路水門設置工事は、水路に水門を設置するものである。

切削作業時における危険の防止措置については、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第106条によると、事業者は、切削屑^{くず}が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑^{くず}を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならないとされている。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでないとされている。

しかしながら、コンクリート切削作業について見たところ、エンジンカッター等を覆い又は囲いを設けずに使用しているにもかかわらず、労働者に保護めがねを使用させるなど、切削屑^{くず}の飛来等による危険を防止するための措置を講じていない状況が認められた。

コンクリートの切削作業の施工管理に当たり、監督員は、事故の未然防止に努めるよう、受注者に対して安全対策の指導を徹底されたい。

(工事番号 23) (高津区役所道路公園センター)

(工事番号 34) (宮前区役所道路公園センター)

(工事番号 40) (多摩区役所道路公園センター)

(3) 高所作業時の安全に関する指導を適切に行うべきもの

高津区内平瀬川護岸改修（その5）工事及び高津区内有馬川護岸改修工事は、護岸の改修工事を行うものである。

高所作業時の安全対策については、労働安全衛生規則第519条によると、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等（以下「囲い

等」という。) を設けなければならない、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないとされている。

しかしながら、高所作業時の安全対策についてみたところ、高さが2メートル以上の箇所において、囲い等を設けていないにもかかわらず、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じていない状況が認められた。

高所作業の施工管理に当たり、監督員は、事故の未然防止に努めるよう、受注者に対して墜落防止措置の指導を徹底されたい。

(工事番号24・25) (高津区役所道路公園センター)

(4) その他軽易な事項であるが改善を要するもの

ア 石綿含有に係る調査が行われていなかったもの

適正に飛散防止の措置等が実施されていたが、石綿含有が不明の状態で工事を行っていた事例

(工事番号2) (川崎区役所道路公園センター)

(工事番号38) (多摩区役所道路公園センター)

別表第1 監査実施状況

対象局区		監査の範囲		監査実施工事等	
		件数	契約金額（千円）	件数	契約金額（千円）
総務企画局	工 事	11	38,718,460	8	38,268,197
	業務委託	2	338,580	2	338,580
川崎区役所 道路公園センター	工 事	67	2,354,968	5	496,133
	業務委託	7	43,441	2	10,169
幸 区 役 所 道路公園センター	工 事	60	1,135,810	5	301,807
	業務委託	5	40,051	2	13,670
中原区役所 道路公園センター	工 事	99	1,486,685	5	64,537
	業務委託	8	51,322	2	10,281
高津区役所 道路公園センター	工 事	88	2,311,489	5	1,052,799
	業務委託	14	96,160	3	29,431
宮前区役所 道路公園センター	工 事	76	1,196,888	5	164,395
	業務委託	12	102,727	2	4,918
多摩区役所 道路公園センター	工 事	119	2,342,439	5	445,819
	業務委託	12	117,967	2	48,667
麻生区役所 道路公園センター	工 事	86	1,765,005	5	277,398
	業務委託	11	80,207	2	13,817
合 計		677	52,182,199	60	41,540,618

別表第2 監査実施工事等の一覧

工事 番号	件 名	履行場所	概 要	受注者	契約 方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日
						最終契約金額(円)		
1	殿町第3公園園路改修工事	川崎市川崎区殿町 3-3	雨水排水設備工 1式 電気設備工 1式 園路広場整備工 1式 管理施設整備工 1式	株式会社 美栄工業	一般 競争	39,897,000	R4.8.30	R5.1.30
						45,188,000		
2	日進町歩道橋補修工事	川崎市川崎区日進 町1番地先	舗装工 1式 現場塗装工 1式 横断歩道橋付属物工 1式	株式会社 I&I	一般 競争	135,410,000	R3.12.3	R4.9.27
						173,530,500		
3	伊勢町第2公園ほか遊具更新工事	川崎市川崎区伊勢 町21-1ほか15箇 所	園路広場整備工 1式 遊戯施設整備工 1式 構造物撤去工 1式 公園施設等撤去・移設工 1式	株式会社 KEIHIN	一般 競争	27,423,000	R5.11.13	R6.3.14
						27,793,700		
4	一般国道132号舗装改良工事	川崎市川崎区川中 島2丁目6番地先	舗装工 1式	株式会社 渡辺土木	一般 競争	116,248,000	R5.12.4	R6.2.27
						130,512,800		
5	県道扇町川崎停車場舗装道補修 (切削) 工事	川崎市川崎区大島 1丁目31番地先	舗装工 1式	有限会社 喜有組	一般 競争	177,155,000	R5.9.28	R6.3.21
						179,842,300		
6	富士見通り植栽帯改修設計業務委託	川崎市川崎区榎町 1-17先ほか	設計業務 1式 測量業務 1式	株式会社 ライフ計画事 務所	指名 競争	3,445,200	R5.5.31	R6.1.30
						4,299,900		
7	田辺新田東歩道橋補修詳細設計委託	川崎市川崎区小田 7丁目2番地先	歩道橋補修詳細設計 1式	株式会社 キミコン	一般 競争	6,724,080	R4.2.16	R4.11.8
						7,642,800		
8	古市場南公園ほか遊具更新工事	川崎市幸区古市場 1781-5他8箇所	遊戯施設整備工 1式 園路広場整備工 1式	ダイシ造園 株式会社	一般 競争	26,642,000	R4.12.6	R5.3.23
						27,133,700		
9	川崎駅中央通路改修工事	川崎市幸区堀川町 72番地先	橋梁補修工 1式 構造物撤去工 1式	柴崎工業 株式会社	一般 競争	188,177,000	R4.3.4	R5.3.27
						188,576,300		
10	御幸公園施設整備工事	川崎市幸区東古市 場1番地	園路広場整備工 1式 遊戯施設整備工 1式 サービス施設整備工 1式	株式会社 吉邑工業	一般 競争	17,842,000	R5.11.28	R6.3.26
						17,891,500		
11	市道矢上11号線道路補修(切削) 工事	川崎市幸区矢上1 0番地先	舗装工 1式	株式会社 神奈川クリー ン	指名 競争	8,833,000	R5.9.21	R5.12.11
						8,833,000		
12	御幸歩道橋補修工事	川崎市幸区遠藤町 1番地先	舗装工 1式 横断歩道橋工 1式 現場塗装工 1式	株式会社 タカモト	一般 競争	60,313,000	R5.4.26	R5.11.30
						61,910,200		
13	御幸歩道橋補修詳細設計委託	川崎市幸区遠藤町 1番地先	横断歩道橋詳細設計 1式	株式会社 アジア共同設 計コンサルタ ント	一般 競争	4,411,440	R4.4.1	R4.12.28
						5,756,300		
14	小倉アペリア公園整備設計業務委託	川崎市幸区小倉4 丁目28-3	現地測量 1式 路線測量 1式 公園整備設計 1式	株式会社 森緑地設計事 務所	一般 競争	9,258,480	R4.9.21	R5.3.29
						9,258,480		
15	中原区内自転車通行環境整備(危険箇 所) 工事	川崎市中原区役所 道路公園センタ ー管内	舗装工 1式	ロードアート 株式会社	指名 競争	3,245,000	R4.12.7	R5.3.16
						4,450,600		
16	木月八幡公園ほか遊具更新工事	川崎市中原区木月 4丁目14-4ほか	遊戯施設整備工 1式 園路広場整備工 1式	株式会社 美栄工業	一般 競争	25,333,000	R4.10.17	R5.3.20
						25,333,000		

工事 番号	件 名	履行場所	概 要	受注者	契約 方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日
						最終契約金額(円)		
17	武蔵中原・武蔵新城駅周辺地区点字ブロック改良工事	川崎市中原区上小田中4丁目2番地先	道路付属施設工 1式	株式会社 横山工務店	指名 競争	7,865,000	R6.1.29	R6.3.26
						7,865,000		
18	中原区内公園施設補修(緊急)工事	川崎市中原区役所 道路公園センター 管内	指示工 1式	川崎緑土 株式会社	一般 競争	18,194,000	R5.4.1	R6.3.27
						17,622,000		
19	中原区内主要地方道幸多摩線交差点改良工事	川崎市中原区等々力19番地先	石・ブロック積(張)工 1式 防護柵工 1式 舗装工 1式	株式会社 道建	一般 競争	9,900,000	R5.4.24	R5.12.12
						12,988,800		
20	石神橋橋りょう長寿命化修繕設計委託	川崎市中原区木月4丁目22番地先	橋梁修繕設計 1式	株式会社 フジヤマ	一般 競争	6,866,640	R4.8.8	R5.6.30
						7,484,400		
21	市道井田65号線道路防護(地質調査)委託	川崎市中原区井田3丁目17番地先	地質調査 1式	株式会社 日本インシー ク	指名 競争	3,414,400	R5.3.6	R5.9.1
						3,106,400		
22	久末大谷公園ほか遊具更新工事	川崎市高津区久末1570-2ほか	園路広場整備工 1式 遊戯施設整備工 1式	株式会社 吉孝土建	一般 競争	34,562,000	R4.10.18	R5.2.22
						34,562,000		
23	高津区内平瀬川浸水対策工事	川崎市高津区久地2丁目3番地先	地盤改良工 1式 樋門・樋管本体工 1式 仮設工 1式 擁壁工 1式 排水構造物工 1式	西松・河合共 同企業体	一般 競争	445,478,000	R4.4.1	R5.9.29
						554,986,300		
24	高津区内平瀬川護岸改修(その5)工事	川崎市高津区上作延439番地先	擁壁護岸工 1式 仮設工 1式 構造物撤去工 1式 付帯道路工 1式	鹿島建設 株式会社	一般 競争	512,017,000	R4.6.6	R6.1.25
						594,245,300		
25	高津区内有馬川護岸改修工事	川崎市高津区久末705番地先	バラベット工 1式	株式会社 浦野工務店	指名 競争	4,235,000	R5.11.16	R6.3.18
						5,496,700		
26	溝口北公園改修工事	川崎市高津区溝口5丁目15-2	擁壁工 1式 構造物撤去工 1式 公園施設等撤去・移設工 1式 雨水排水設備工 1式	株式会社 エスケー	一般 競争	56,507,000	R4.12.9	R5.6.28
						62,156,600		
27	梶ヶ谷第2公園ほか基本設計業務委託	川崎市高津区梶ヶ谷5丁目11-1ほか	公園設計 1式	株式会社 LAU公共施 設研究所	指名 競争	5,528,160	R4.9.16	R5.3.30
						5,528,160		
28	高津区内主要地方道鶴見溝ノ口電線共同溝詳細修正設計業務委託	川崎市高津区溝口3丁目12番地先	電線共同溝詳細修正設計1式	株式会社 吹上技研コン サルタント	一般 競争	7,397,280	R4.6.14	R5.3.28
						7,397,280		
29	高津区内平瀬川浸水対策(ポンプ施設)詳細設計委託	川崎市高津区久地2丁目地内	排水機場設計 1式	株式会社 極東技工コン サルタント	一般 競争	16,505,280	R5.4.3	R5.10.31
						19,188,400		
30	蔵敷第3公園ほか遊具更新工事	川崎市宮前区菅生5丁目22-1ほか	園路広場整備工 1式 遊戯施設整備工 1式	株式会社 相光園	一般 競争	39,380,000	R4.9.16	R5.3.16
						41,004,700		
31	市道菅生433号線道路改良工事	川崎市宮前区潮見台3番地先	排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式	加藤土建 株式会社	一般 競争	44,044,000	R4.3.7	R4.7.29
						50,413,000		
32	市道土橋7号線道路補修(側溝)工事	川崎市宮前区土橋7丁目2番地先	舗装工 1式 排水構造物工 1式	株式会社 栄建	一般 競争	25,740,000	R5.12.18	R6.3.26
						17,472,400		

工事 番号	件 名	履行場所	概 要	受注者	契約 方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日
						最終契約金額(円)		
33	平公園ほか遊具更新工事	川崎市宮前区平2丁目14-1ほか	園路広場整備工 1式 遊戯施設整備工 1式 公園施設等撤去・移設工 1式	株式会社 相光園	一般 競争	19,470,000 20,120,100	R5.12.20	R6.3.25
34	初瀬橋橋りょう長寿命化修繕工事	川崎市宮前区初山2丁目2番地先	舗装工 1式 区画線工 1式 橋梁付属物工 1式 現場塗装工 1式	有限会社 一興業	一般 競争	35,761,000 40,084,000	R5.1.20	R5.9.28
35	東名犬蔵公園整備設計業務委託	川崎市宮前区大蔵2丁目16番地	公園設計 1式 路線測量 1式	株式会社 環境・グリーン エンジニア	一般 競争	3,928,320 4,205,300	R4.8.5	R5.3.28
36	市道宮前9号線(蔵敷交番前)交差点改良検討委託	川崎市宮前区菅生2丁目1番地先	平面交差点改良検討 1式	株式会社 高島テクノロ ジーセンター	見積 合わせ	990,000 990,000	R5.8.23	R6.3.15
37	多摩区内公園施設補修(緊急)工事	川崎市多摩区役所 道路公園センター 管内	指示工 1式	株式会社 三宝緑地	指名 競争	8,811,000 10,905,400	R4.4.1	R4.10.28
38	生田根岸跨線橋(本線)橋りょう長寿命化修繕工事	川崎市多摩区枋形4丁目5番地先	橋梁補修工 1式 現場塗装工 1式 足場工 1式	宝建工業 株式会社	一般 競争	219,461,000 219,461,000	R4.2.24	R4.9.28
39	日本民家園旧佐々木家周辺園路改修(2期)工事	川崎市多摩区枋形7丁目1-1地内	雨水排水設備工 1式 園路広場整備工 1式	株式会社 横山造園	一般 競争	24,475,000 27,951,000	R4.12.6	R5.8.23
40	多摩区内水路水門設置工事	川崎市多摩区菅4丁目8番地先ほか 1箇所	小型水門製作 1式 小型水門設備据付工 1式	有限会社 一興業	一般 競争	22,550,000 38,149,100	R5.2.28	R6.3.27
41	稲生跨線橋橋りょう長寿命化修繕工事	川崎市多摩区登戸1968番地先	舗装工 1式 橋梁付属物工 1式 橋梁補修工 1式 現場塗装工 1式	幸伸工業 株式会社	一般 競争	170,522,000 182,664,900	R4.12.12	R5.9.4
42	上河原頭首工ゲート(引上式)長寿命化(修繕)詳細設計業務委託	川崎市多摩区菅稲田堤3丁目21番地先	河川構造物設計 1式 仮設構造物設計 1式 解析等調査 1式 応用測量 1式	株式会社 協和コンサル タンツ	一般 競争	44,000,000 54,445,600	R3.9.7	R5.3.8
43	日本民家園旧工藤家外周排水設備整備設計業務委託	川崎市多摩区枋形7丁目1-1地内	公園設計 1式 地形測量 1式	株式会社 テレウス	一般 競争	4,666,750 4,666,750	R4.9.7	R5.2.15
44	五力田大台公園ほか遊具更新工事	川崎市麻生区五力田2丁目7-4ほか	園路広場整備工 1式 遊戯施設整備工 1式	長栄興業 株式会社	一般 競争	54,373,000 54,877,900	R4.10.24	R5.3.15
45	岡上跨線橋橋りょう長寿命化修繕工事	川崎市麻生区岡上1丁目18番地先	橋梁付属物工 1式 横断歩道橋工 1式 橋梁補修工 1式 仮設工 1式	株式会社 三秀	一般 競争	83,523,000 93,068,800	R4.3.11	R4.12.21
46	むじなが池公園橋りょう修繕工事	川崎市麻生区白山4丁目6	舗装工 1式 橋梁床版工 1式 橋梁付属物工 1式	有限会社 TATEKO	一般 競争	45,386,000 53,978,100	R5.10.10	R6.3.22
47	麻生区内一級河川鶴見川護岸先端補強(管理用通路舗装)工事	川崎市麻生区下麻生3丁目41番地先	管理用通路工 1式 仮設工 1式	株式会社 正建	一般 競争	9,207,000 10,252,000	R5.12.6	R6.3.15
48	柿生大橋橋りょう長寿命化修繕工事	川崎市麻生区片平2丁目26番地先	舗装工 1式 橋梁付属物工 1式 仮設工 1式	株式会社 澤田組	一般 競争	84,909,000 97,373,100	R3.11.25	R4.6.23

工事 番号	件 名	履行場所	概 要	受注者	契約 方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日
						最終契約金額(円)		
49	むじなが池公園斜面对策調査業務委託	川崎市麻生区白山 4丁目6	基準点測量 1式 地形測量 1式 機械ボーリング 1式 総合解析 1式	株式会社 東京ソイルリ サーチ	一般 競争	4,637,600	R5.3.6	R5.7.31
						5,887,200		
50	麻生区内市道尻手黒川線道路防護(設 計)委託	川崎市麻生区上麻 生5丁目10番地先	道路設計 1式 基準点測量 1式 地形測量 1式 機械ボーリング 1式 総合解析1式	株式会社 カナコン	一般 競争	9,179,280	R4.3.7	R4.11.29
						10,683,200		
51	川崎市新本庁舎復元棟新築工事	川崎市川崎区宮本 町1番地 ほか	新本庁舎復元棟に係る地上1階 床スラブから上部の建築工事	株式会社 小川組	一般 競争	1,430,000,000	R3.6.22	R5.6.19
						1,453,856,800		
52	川崎市新本庁舎議会映像音響装置そ の他工事	川崎市川崎区宮本 町1番地 ほか	議会映像音響設備の新設工事	株式会社 丸井電設	一般 競争	330,000,000	R3.9.10	R5.6.16
						363,150,700		
53	川崎市新本庁舎太陽光発電設備設置 工事	川崎市川崎区宮本 町1番地 ほか	新本庁舎復元棟屋上への太陽 光発電設備の設置及び電気設 備工事	住吉電機 株式会社	一般 競争	28,578,000	R3.9.22	R5.6.19
						28,578,000		
54	川崎市新本庁舎超高層棟新築工事	川崎市川崎区宮本 町1番地 ほか	新本庁舎超高層棟の新築工事	大成建設 株式会社	総合 評価	25,520,000,000	R2.5.1	R5.6.16
						28,296,506,700		
55	川崎市新本庁舎超高層棟新築電気そ の他設備工事	川崎市川崎区宮本 町1番地 ほか	新本庁舎超高層棟の新築に伴う 電気その他設備工事	関電工・協和・ 京急電機 共 同企業体	一般 競争	4,257,000,000	R2.5.1	R5.6.16
						4,616,572,400		
56	川崎市新本庁舎超高層棟新築空調 和設備工事	川崎市川崎区宮本 町1番地 ほか	新本庁舎超高層棟新築に伴う下 記空調和設備工事	新菱・川本・明 和共同企業体	総合 評価	3,905,000,000	R2.5.1	R5.6.16
						4,193,796,200		
57	川崎市新本庁舎超高層棟新築衛生設 備工事	川崎市川崎区宮本 町1番地 ほか	新本庁舎超高層棟新築に伴う衛 生設備工事	大成温・須賀・ 京急共同企業 体	総合 評価	2,035,000,000	R2.5.1	R5.6.16
						2,176,318,100		
58	川崎市新本庁舎超高層棟新築昇降機 設備工事	川崎市川崎区宮本 町1番地 ほか	新本庁舎超高層棟新築に伴う下 記昇降機設備工事	東芝エレベー タ 株式会社	総合 評価	762,619,000	R2.5.7	R5.6.12
						762,619,000		
59	川崎市役所新本庁舎変更設計その3業 務委託	川崎市川崎区宮本 町1番地ほか	新本庁舎超高層棟及び復元棟 新築工事における工事に必要と なる図面等の修正業務	株式会社 久米設計	随意 契約	29,480,000	R4.4.1	R5.6.19
						29,480,000		
60	川崎市新本庁舎新築工事監理業務委 託	川崎市川崎区宮本 町1番地ほか	川崎市新本庁舎新築工事の工 事監理業務	株式会社 久米設計	随意 契約	309,100,000	R2.5.1	R5.6.30
						312,067,800		