

定期（工事）監査の結果を公表しました

川崎市監査委員が令和 7 年度第 1 回定期（工事）監査の結果を本日付けで公表しましたので、お知らせします。

1 監査の対象

まちづくり局、交通局、病院局

2 監査の範囲

令和 5 年度及び令和 6 年度に完了した工事及び設計等業務委託
対象件数 8 2 2 件、抽出件数 5 0 件

3 監査の期間

令和 7 年 4 月 1 日から令和 7 年 9 月 2 6 日まで

4 公 表 日

令和 7 年 1 0 月 1 0 日（金）

5 定期（工事）監査の結果

工事の一部に次のとおり改善を要する事項があった。

監査の種類	指摘事項	軽易な指摘事項	合 計
定期（工事）監査	2 件	2 件	4 件

指摘事項	概 要	対象局	公表文 ページ
（１）切削作業時の安全に関する指導を適切に行うべきもの	回転工具及び切削工具の使用時に切削屑が飛来等するおそれのある状況で保護めがねを着用していなかった事例	まちづくり局	P 2
（２）高所作業時の安全に関する指導を適切に行うべきもの	高所作業時の墜落防止措置の徹底がなされていなかった事例	まちづくり局 病院局	P 3

（３）その他軽易な事項であるが改善を要するもの〔軽易な指摘事項〕		対象局	公表文 ページ
ア	仕様書に定められた工法による作業を行うよう指導を適切に行うべきもの	まちづくり局	P 3
イ	積算内容の確認を十分に行うべきもの	まちづくり局	P 3

※公表文は、川崎市ホームページに掲載しています。

<https://www.city.kawasaki.jp/920/page/0000045490.html>

問合せ先

川崎市監査事務局財務監査課 真鍋

電 話 0 4 4 - 2 0 0 - 3 4 4 9

7 川 監 公 第 9 号

令和7年10月10日

監査の結果について（公表）

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項及び第4項の規定により監査を行いましたので、同条第9項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表します。

川崎市監査委員	川	鍋	雅	裕
---------	---	---	---	---

同	川	上	善	行
---	---	---	---	---

同	雨	笠	裕	治
---	---	---	---	---

同	浜	田	昌	利
---	---	---	---	---

定期（工事）監査の結果

1 監査の種類

定期（工事）監査

2 監査の対象

まちづくり局、交通局、病院局

3 監査の範囲

令和５年度及び令和６年度に完了した工事及び設計等業務委託

4 監査の期間

令和７年４月１日から令和７年９月２６日まで

5 監査の方法

監査の範囲に示した工事及び業務委託８２２件のうち、工事４４件、業務委託６件、合計５０件を抽出し、工事に関する事務等が適正かつ効率的に執行されているかについて、関係書類の審査を行うとともに、関係職員から説明を聴取した。

なお、監査実施状況は別表第１、監査実施工事等の一覧は別表第２のとおりである。

6 監査の着眼点

- （１）計画 事業計画等は明確か。また、各種協議及び手続は適正に行われているか。
- （２）設計 関係法令等の適用、設計基準等の整備状況及び運用は適正か。
- （３）積算 数量、単価、歩掛りは正確か。また、その算出根拠は明確か。
- （４）契約 契約の方法及び手続は適正に行われているか。
- （５）施工 関係法令等に基づき設計図書どおり適正に施工されているか。
- （６）検査 検査は適正に行われているか。
- （７）維持修繕 維持修繕の時期及び内容は適正か。
- （８）業務委託 委託料の積算は正確か。また、委託成果は適正か。

7 監査の結果

川崎市監査基準（令和2年川崎市監査訓令第1号）に準拠し、前述のとおり監査した限りにおいて、おおむね適正に執行されているものと認められたが、次のとおり一部の工事において改善措置を要する事項があった。

これらの多くは、工事の設計に係る職員、及び施工管理に係る職員（以下「監督員」という。）の関係基準等の内容や現場状況の確認が十分でなかったことによるものであり、工事の安全な履行に適切さを欠く事例も見受けられた。

工事の設計及び施工管理に当たっては、これらの点に十分留意の上、安全かつ適切に工事を執行されたい。

（1）切削作業時の安全に関する指導を適切に行うべきもの

東橘中学校ほか1校体育館改修その他工事は、体育館の改修工事を行うものである。

切削屑^{くず}の飛来等による危険の防止については、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第106条第1項によると、事業者は、切削屑^{くず}が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑^{くず}を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならないとされており、同項ただし書によると、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでないとされている。

しかしながら、塗装面の下地処理作業について見たところ、ディスクグラインダー等を覆い又は囲いを設けずに使用しているにもかかわらず、切削屑^{くず}の飛来等による危険を防止するため、作業員に保護メガネを使用させるなどの措置を講じていない状況が認められた。

塗装面の下地処理作業等の施工管理に当たり、監督員は、切削屑^{くず}の飛来等による事故の未然防止に努めるよう、受注者に危険防止措置の指導を徹底されたい。

(工事番号 27) (まちづくり局施設整備部長寿命化推進担当)

(2) 高所作業時の安全に関する指導を適切に行うべきもの

土橋保育園改築工事は、保育園の改築工事を行うものである。南百合丘小学校直結給水化改修工事は、校舎の直結給水化を行うものである。川崎病院照明設備改修その1工事は、照明器具の更新を行うものである。

高所作業時の安全対策については、労働安全衛生規則第519条によると、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等（以下「囲い等」という。）を設けなければならない、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないとされている。

しかしながら、高所作業時の安全対策についてみたところ、高さが2メートル以上の箇所において、囲い等を設けていないにもかかわらず、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じていない状況が認められた。

高所作業時の施工管理に当たり、監督員は、事故の未然防止に努めるよう、受注者に対して墜落防止措置の指導を徹底されたい。

(工事番号 21) (まちづくり局施設整備部公共建築担当)

(工事番号 42) (まちづくり局施設整備部機械設備担当)

(工事番号 49) (病院局経営企画室)

(3) その他軽易な事項であるが改善を要するもの

ア 仕様書に定められた工法による作業を行うよう指導を適切に行うべきもの

手すり先行の足場設置が徹底されていなかった事例

(工事番号 18) (まちづくり局施設整備部公共建築担当)

イ 積算内容の確認を十分に行うべきもの

工事費の積算に当たり、内容の確認が十分でなかった事例

(工事番号 38) (まちづくり局施設整備部機械設備担当)

別表第1 監査実施状況

監査の対象		監査の範囲		監査実施工事等	
		件数	契約金額(千円)	件数	契約金額(千円)
まちづくり局	工 事	368	42,138,728	40	9,402,657
	業務委託	429	3,777,341	4	48,817
交通局	工 事	1	25,729	1	25,729
	業務委託	2	14,850	1	7,150
病院局	工 事	12	1,373,218	3	476,696
	業務委託	10	71,390	1	4,400
合 計		822	47,401,256	50	9,965,449

別表第2 監査実施工事等の一覧

工事 番号	件 名	履行場所	概 要	請 負 者 又は受託者	契約 方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日
						最終契約金額(円)		
1	令和6年度登戸土地区画 整理事業管理用地等維持 等工事	川崎市多摩区登戸 土地区画整理事業 地内	舗装工 1式 排水構造物工 1式 管理用地維持(指示)工 1式 区画線工 1式	株式会社 高匠	一般 競争	10,769,000	R6.4.1	R7.3.26
						11,525,800		
2	令和5年度登戸土地区画 整理事業区画道路6-1 号線他道路築造等工事	川崎市多摩区登戸 1719番地先他	道路土工 1式 排水構造物工 1式 舗装工 1式	株式会社 織戸組	一般 競争	91,773,000	R5.7.20	R6.7.31
						112,302,300		
3	令和4年度登戸土地区画 整理事業都市計画道路 登戸野川線他道路築造 等(電線共同溝)工事	川崎市多摩区登戸 3452-1番地先 他	カルバート工 1式 排水構造物工 1式 道路土工 1式 舗装工 1式 電線共同溝 1式	矢島・三秀 共同企業体	一般 競争	215,600,000	R5.2.21	R6.3.25
						234,037,100		
4	鷺ヶ峰地区斜面防護工事	川崎市宮前区菅生 ヶ丘41-1番地	法面工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式	株式会社 佐野建設	一般 競争	43,769,000	R5.3.6	R5.9.26
						52,085,000		
5	五所塚地区法面等工事 ほか1箇所設計積算及び 現場監理業務委託	五所塚地区(川崎 市宮前区五所塚地 内)、鷺ヶ峰地区 (川崎市宮前区菅 生ヶ丘地内)	設計積算及び現場監理業務	公益財団法人 神奈川 県都市整備 技術セン ター	随意 契約	9,482,000	R4.8.30	R6.3.7
						12,166,000		
6	南平耐火住宅個別改善 その他工事(10・11号棟)	川崎市宮前区南平 台16番22・24	台所、浴室、玄関等の改修、 電気設備及び機械設備工事、 建物北側の窓手摺り撤去・新 設、耐震壁の外壁補修工事	株式会社 鈴重建設	一般 競争	302,940,000	R5.4.3	R6.5.9
						310,480,500		
7	南平耐火住宅個別改善 その他工事(4・5号棟)	川崎市宮前区南平 台16番4、5号	台所、浴室、玄関等の改修、 電気設備及び機械設備工事、 建物北側の窓手摺り撤去・新 設工事	株式会社 星野和建設	一般 競争	179,080,000	R5.9.20	R6.9.6
						同上		
8	生田住宅新築第1号工事	川崎市多摩区生田 三丁目1064番1の 一部	鉄筋コンクリート造 地上5階建て 住戸数:49戸、集会所	株式会社 ハヤカワ	一般 競争	701,800,000	R4.12.20	R6.3.8
						771,652,200		
9	(仮称)高石住宅(5号棟) 設計業務委託	川崎市麻生区高石 4丁目130番157 の一部	鉄筋コンクリート造 地下1階 地上4階	株式会社 ボロスデザ インシステム	指名 競争	18,480,000	R5.4.3	R6.3.29
						同上		
10	宮前区役所2階市民広場 出入口前床版復旧緊急 工事	川崎市宮前区宮前 平2丁目20番地5	主要構造部の構造補強による 復旧及び排水・防水・仕上工 事	株式会社 八木工務店	随意 契約	12,100,000	R6.6.17	R6.9.25
						同上		
11	西菅小学校ほか4校体育 館窓ガラス改修工事	川崎市多摩区菅北 浦4丁目2番1号ほ か4校	体育館の窓ガラス改修工事	株式会社ス マイルプラス	一般 競争	18,821,000	R6.6.18	R6.12.9
						21,371,900		
12	かわさき北部斎苑斎場棟 大屋根部上裏面塗装改 修その他工事	川崎市高津区下作 延6丁目18番1号	斎場棟大屋根部上裏面塗装 及び屋根面防水改修、屋上面 トップライト改修工事	福吉塗装 株式会社	一般 競争	24,046,000	R6.9.24	R7.3.11
						26,869,700		
13	柿生小学校ほか1校体育 館屋上防水改修工事	川崎市麻生区片平 3丁目3番1号ほか 1校	屋上防水改修工事	露木建設 株式会社	一般 競争	51,634,000	R5.11.27	R6.2.22
						同上		
14	金程中学校外壁塗装改 修その他工事	川崎市麻生区金程 3丁目16番1号	外壁改修・屋根防水改修工事	株式会社 神奈川商会	一般 競争	152,999,000	R5.5.23	R6.3.7
						158,528,700		
15	青少年の家厨房床改修 その他工事	川崎市宮前区宮崎 105番地1	厨房床改修工事	榎木工務店	指名 競争	7,458,000	R6.7.24	R7.2.27
						8,488,700		

工事 番号	件 名	履行場所	概 要	請 負 者 又は受託者	契約 方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日
						最終契約金額(円)		
16	多摩区役所アトリウム屋根 防水改修工事	川崎市多摩区登戸 1775番地1	屋根の防水補修工事	株式会社ユ ニコス	指名 競争	4,796,000	R5.12.13	R6.4.16
						同上		
17	(仮称)多摩区保育・子育て 総合支援センター新築 工事	川崎市多摩区生田 2丁目14番5号	鉄筋コンクリート造 地上3階	株式会社 山根工務店	一般 競争	660,000,000	R5.3.24	R6.10.30
						795,900,600		
18	坂戸小学校校舎増築そ の他工事	川崎市高津区坂戸 1丁目18番1号	校舎の増築工事	大山・沼田・ 露木共同企 業体	一般 競争	2,178,000,000	R4.7.1	R7.2.28
						2,541,408,100		
19	高津図書館建具改修工 事	川崎市高津区溝口 4丁目16番3号	建具改修工事	関東サッシ サービス 株式会社	一般 競争	51,029,000	R5.5.29	R5.10.23
						同上		
20	中部児童相談所解体工 事	川崎市高津区末長 1丁目3番9号	本館解体撤去工事(鉄筋コン クリート造、地上2階)及び屋 外施設(倉庫等)解体撤去工 事等	株式会社 鷹姫	一般 競争	101,068,000	R5.4.3	R5.10.18
						114,243,800		
21	土橋保育園改築工事	川崎市宮前区土橋 2丁目14番地1	鉄骨造3階建て 基礎構造:鋼管杭 屋外倉庫、外構工事	株式会社 興建	一般 競争	730,400,000	R4.6.29	R5.8.30
						768,405,000		
22	宮前消防団向丘分団神 木班器具置場地質調査 業務委託	川崎市宮前区平1 丁目10番25号	機械ボーリング等 室内土質試験 解析等調査	日本設計 株式会社	指名 競争	2,913,680	R6.4.25	R6.7.31
						2,931,500		
23	総合教育センター天井改 修工事	川崎市高津区溝口 6丁目9番3号	既存天井を撤去及び膜天井 の新設工事	株式会社 鷹姫	一般 競争	46,200,000	R6.7.24	R7.3.25
						51,536,800		
24	平間中学校校舎改修そ の他工事	川崎市中原区上平 間1368番地	校舎の内装改修工事	株式会社 井上工務店	一般 競争	102,751,000	R6.5.7	R6.11.5
						105,548,300		
25	臨港中学校校舎改修そ の他その2工事	川崎市川崎区浜町 2丁目11番22号	校舎の内装改修工事	株式会社 吉忠工務所	一般 競争	254,100,000	R6.5.7	R6.11.21
						267,326,400		
26	有馬小学校校舎改修そ の他その1工事	川崎市宮前区東有 馬5丁目12番1号	校舎の内装改修工事	株式会社 喜美代建設	一般 競争	302,500,000	R6.5.29	R6.12.19
						同上		
27	東橋中学校ほか1校体育 館改修その他工事	川崎市高津区子母 口730番地	体育館の内外装改修工事	株式会社 八木工務店	一般 競争	473,000,000	R6.5.7	R7.3.11
						514,650,400		
28	西生田中学校校舎改修 その他その3工事	川崎市麻生区高石 3丁目25番1号	既存校舎の内装改修工事	株式会社 ハヤカワ	一般 競争	236,500,000	R5.5.23	R5.12.18
						244,038,300		
29	総合福祉センター天井改 修その他工事	川崎市中原区上小 田中6丁目22番5 号	天井の撤去・新設、舞台床、 舞台機構改修、客席椅子等の 内装改修、及び空調設備の更 新工事	ジェクト 株式会社	一般 競争	500,500,000	R4.6.28	R6.3.11
						502,493,200		
30	日本民家園旧作田家住 宅耐震補強その他工事 監理業務委託	川崎市多摩区枳形 7丁目1番1号	工事監理業務	一般社団法 人 建築研 究振興協会	随意 契約	17,941,000	R4.12.1	R7.2.20
						20,484,200		

工事 番号	件 名	履行場所	概 要	請 負 者 又は受託者	契約 方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日
						最終契約金額(円)		
31	金程中学校体育館改修 電気設備工事	川崎市麻生区金程 3丁目16番1号	体育館の電気設備改修工事	株式会社 昭栄電工社	一般 競争	25,179,000	R6.5.27	R7.2.18
						同上		
32	宮前平小学校体育館改 修電気設備工事	川崎市宮前区宮前 平3丁目14番地1	体育館の電気設備改修工事	株式会社 岡田電設	一般 競争	69,883,000	R6.5.22	R7.3.17
						71,021,500		
33	下沼部公園ほか4か所同 報系屋外受信機設備設 置工事	川崎市中原区下沼 部1709番地1ほか 4か所	屋外受信機設備設置工事	昌栄電設 株式会社	一般 競争	59,939,000	R5.11.8	R6.7.12
						同上		
34	坂戸小学校校舎増築電 気その他設備工事	川崎市高津区坂戸 1丁目18番1号	校舎増築工事に伴う電気設備 及び通信設備工事	株式会社 丸井電設	一般 競争	308,968,000	R4.7.27	R7.2.28
						347,901,400		
35	岡本太郎美術館自動火 災報知設備改修その他 工事	川崎市多摩区枋形 7丁目1番5号	自動火災報知及び非常放送 設備改修工事	株式会社 綜合防災	一般 競争	57,530,000	R5.9.20	R6.3.11
						同上		
36	王禅寺中央中学校体育 館改修電気設備その他 工事	川崎市麻生区王禅 寺東4丁目14番2 号	既設体育館の大規模改修に 伴う電気設備工事	千代田電気 株式会社	一般 競争	65,120,000	R5.6.20	R6.3.19
						同上		
37	土橋保育園改築電気そ の他設備工事	川崎市宮前区土橋 2丁目14番地1	土橋保育園改築に伴う電気工 事	東邦電業 株式会社	一般 競争	129,162,000	R4.7.4	R5.8.23
						131,940,600		
38	東住吉小学校直結給水 化改修工事	川崎市中原区木月 住吉町1番11号	給水設備の改修工事	株式会社 確井設備	一般 競争	45,848,000	R6.3.4	R6.9.25
						47,501,300		
39	坂戸小学校校舎増築衛 生その他設備工事	川崎市高津区坂戸 1丁目18番1号	坂戸小学校校舎増築に伴う衛 生その他設備工事	研空・京急 電機共同企 業体	一般 競争	236,775,000	R4.7.27	R7.2.28
						308,667,700		
40	坂戸小学校校舎増築冷 暖房その他設備工事	川崎市高津区坂戸 1丁目18番1号	坂戸小学校校舎増築に伴う冷 暖房その他設備工事	研空・京急 電機共同企 業体	一般 競争	256,762,000	R4.7.11	R7.2.28
						312,028,200		
41	第3庁舎昇降機設備改修 工事	川崎市川崎区東田 町5番地4	エレベーター改修工事	日本オーチ ス・エレベ ータ 株式会 社	随意 契約	513,040,000	R4.6.13	R6.7.29
						517,722,700		
42	南百合丘小学校直結給 水化改修工事	川崎市麻生区王禅 寺西1丁目26番1 号	給水設備の改修工事	株式会社 オーソリ ティエー空調	一般 競争	40,678,000	R5.7.26	R6.3.21
						同上		
43	第3庁舎機械式駐車場設 備改修工事	川崎市川崎区東田 町5番地4	車路幅拡張、全バレット交換、 消火設備遮断・復旧、ギヤ組 込等、照明器具LED化	新明和工業 株式会社	随意 契約	68,200,000	R5.1.30	R6.3.15
						同上		
44	土橋保育園改築衛生そ の他設備工事	川崎市宮前区土橋 2丁目14番地1	土橋保育園改築に伴う給排 水、衛生設備工事	株式会社 稲田水道工 務店	一般 競争	71,940,000	R4.7.4	R5.8.21
						同上		
45	井田営業所ほか2か所照 明設備改修工事	川崎市高津区明津 98番地ほか2か所	照明設備改修工事	川又電機工 事 株式会 社	一般 競争 入札	25,729,000	R6.9.4	R7.3.27
						30,396,300		

工事 番号	件 名	履行場所	概 要	請 負 者 又は受託者	契約 方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日
						最終契約金額(円)		
46	井田営業所ほか2か所照明設備改修工事監理業務委託	川崎市高津区明津98番地ほか2か所	工事監理業務	株式会社 二十一設計	随意 契約	7,150,000	R6.9.18	R7.3.27
						8,676,800		
47	川崎病院7階マツト消毒器及び空調加湿器改修その他工事	川崎市川崎区新川通12番1号	マツト消毒器改修及び専用全自動軟水器の更新工事	有限会社 吉浜設備	一般 競争 入札	117,480,000	R6.8.6	R7.3.17
						同上		
48	川崎病院中央待合ホール天井改修その他工事	川崎市川崎区新川通12番1号	既存の天井の撤去及び軽量天井の新設工事 電灯設備工事、拡声設備工事、自動火災報知設備工事	沼田工業 株式会社	一般 競争 入札	123,200,000	R5.10.25	R6.7.17
						126,008,300		
49	川崎病院照明設備改修その1工事	川崎市川崎区新川通12番1号	照明器具の更新工事	株式会社 電工舎	一般 競争 入札	236,016,000	R4.6.27	R5.7.5
						243,909,600		
50	川崎病院接地設備改修設計業務委託	川崎市川崎区新川通12番1号	接地設備改修に伴う設計業務	株式会社 小山建築設計事務所	一般 競争 入札	4,400,000	R6.2.27	R6.8.27
						同上		