

定期（工事）監査の結果を公表しました

川崎市監査委員が令和 8 年度第 1 回定期（工事）監査の結果を本日付けで公表しましたので、お知らせします。

1 監査の対象

環境局、建設緑政局、港湾局、教育委員会事務局

2 監査の範囲

令和 6 年度及び令和 7 年度に完了した工事及び設計等業務委託
対象件数 2 2 7 件、抽出件数 5 0 件

3 監査の期間

令和 8 年 4 月 1 日から令和 8 年 9 月 2 5 日まで

4 公 表 日

令和 8 年 1 0 月 7 日（水）

5 定期（工事）監査の結果

工事等の一部に次のとおり改善を要する事項があった。

監査の種類	指摘事項	軽易な指摘事項	合 計
定期（工事）監査	2 件	9 件	1 1 件

（指摘の概要）

指摘事項	概 要	対象局	公表文 ページ
（1）切削作業時の安全に関する指導を適切に行うべきもの	回転工具及び切削工具の使用時に切削屑が飛来等するおそれのある状況で保護メガネなどを着用していなかった事例	建設緑政局	P 2
（2）高所作業時等の安全に関する指導を適切に行うべきもの	高所作業時の墜落防止措置等の徹底がなされていなかった事例	建設緑政局 港湾局	P 3

（3）その他軽易な事項であるが改善を要するもの〔軽易な指摘事項〕		対象局	公表文 ページ
ア	建設業法に係る受注者への指導を適切に行うべきもの	環境局 港湾局 教員委員会事務局	P 4
イ	設計図面に設備仕様を適切に記載すべきもの	環境局	P 5
ウ	設計図書に施工内容を適切に記載すべきもの	環境局	P 5

エ	積算内容の確認を十分に行うべきもの	環境局 教員委員会事務局	P 5
オ	材料単価を適正に設定すべきもの	建設緑政局	P 5
カ	川崎市建設リサイクルガイドラインによる措置を適切に指導すべきもの	環境局 港湾局	P 5
キ	共通仕様書に基づき十分な安全対策を行うべきもの	港湾局	P 6
ク	完成検査を契約約款に基づき適正に行うべきもの	港湾局	P 6
ケ	契約不適合責任期限を適切に設定すべきもの	建設緑政局 港湾局 教員委員会事務局	P 6

※公表文は、川崎市ホームページに掲載しています。

<https://www.city.kawasaki.jp/920/page/0000045490.html>



市 HP

〔定期（工事）監査〕

問合せ先

川崎市監査事務局財務監査課 山本

電 話 044-200-3449
(内線 52773)

8 川 監 公 第 7 号

令和 8 年 1 0 月 7 日

監査の結果について（公表）

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 9 9 条第 1 項及び第 4 項の規定により監査を行いましたので、同条第 9 項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり公表します。

川崎市監査委員	川	鍋	雅	裕
---------	---	---	---	---

同	川	上	善	行
---	---	---	---	---

同	雨	笠	裕	治
---	---	---	---	---

同	浜	田	昌	利
---	---	---	---	---

定期（工事）監査の結果

1 監査の種類

定期（工事）監査

2 監査の対象

環境局、建設緑政局、港湾局、教育委員会事務局

3 監査の範囲

令和 6 年度及び令和 7 年度に完了した工事及び設計等業務委託

4 監査の期間

令和 8 年 4 月 1 日から令和 8 年 9 月 2 5 日まで

5 監査の方法

監査の範囲に示した工事及び業務委託 2 2 7 件のうち、工事 4 5 件、業務委託 5 件、合計 5 0 件を抽出し、工事に関する事務等が適正かつ効率的に執行されているかについて、関係書類の審査を行うとともに、関係職員から説明を聴取した。

なお、監査実施状況は別表第 1、監査実施工事等の一覧は別表第 2 のとおりである。

6 監査の着眼点

- （1）計画 事業計画等は明確か。また、各種協議及び手続は適正に行われているか。
- （2）設計 関係法令等の適用、設計基準等の整備状況及び運用は適正か。
- （3）積算 数量、単価、歩掛りは正確か。また、その算出根拠は明確か。
- （4）契約 契約の方法及び手続は適正に行われているか。
- （5）施工 関係法令等に基づき設計図書どおり適正に施工されているか。
- （6）検査 検査は適正に行われているか。
- （7）維持修繕 維持修繕の時期及び内容は適正か。
- （8）業務委託 委託料の積算は正確か。また、委託成果は適正か。

7 監査の結果

川崎市監査基準（令和2年川崎市監査訓令第1号）に準拠し、前述のとおり監査した限り、重要な点において、監査の対象となった事務が法令等に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められたが、工事等の一部に次のとおり改善を要する事項が見受けられた。

これらの多くは、工事の設計及び施工管理に係る部署において、関係基準等の内容や現場状況の確認が十分でなかったことによるものであり、工事の安全な履行に適切さを欠く事例も見受けられた。

工事の設計及び施工管理に当たっては、これらの点に十分留意の上、安全かつ適切に工事を執行されたい。

（1）切削作業時の安全に関する指導を適切に行うべきもの

令和6年度道路照明設置その2工事は、経年劣化した道路照明灯柱等を更新して交通の安全を図るものである。中原区内都市計画道路東京丸子横浜線（上丸子跨線橋側道部）道路築造（階段）工事は、都市計画道路東京丸子横浜線において、階段築造を行うものである。生田榎戸特別緑地保全地区斜面安定整備（その3）工事は、斜面地の安定化対策を行うものである。多摩川緑地等公園施設補修（緊急）工事は、多摩川緑地等にある公園及び遊水施設で破損等が発生した際の緊急補修を行うものである。かわさき多摩川ふれあいロード（等々力地区）拡幅工事は、既設のアスファルト舗装の拡幅整備を行うものである。

切削屑（くず）の飛来等による危険の防止については、労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第106条によると、事業者は、切削屑（くず）が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑（くず）を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならないとされている。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性

質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでないとされている。

しかしながら、削孔作業や伐木作業等についてみたところ、切削屑(くず)を生ずる機械を覆い又は囲いを設けずに使用しているにもかかわらず、作業員に保護メガネを使用させる等切削屑(くず)の飛来等による危険を防止するための措置を講じていない状況が認められた。

切削屑(くず)を生ずる機械を使用した作業の施工管理に当たり、切削屑(くず)の飛来等による事故の未然防止のため、受注者に危険防止措置の指導を徹底されたい。

(工事番号 10) (建設緑政局道路河川整備部施設維持課)

(工事番号 18) (建設緑政局道路河川整備部南部都市基盤整備事務所)

(工事番号 27・28・29) (建設緑政局緑政部みどりの保全整備課)

(2) 高所作業時等の安全に関する指導を適切に行うべきもの

かわさき多摩川ふれあいロード(等々力地区)拡幅工事は既設のアスファルト舗装を拡幅整備するものである。

工事中の安全確保については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第21条によると、事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとされている。

しかしながら、樹木の剪定作業時の安全対策についてみたところ、トラック運転席の屋根上で剪定作業を行っており、墜落するおそれがある方法での作業状況が認められた。

剪定作業時の施工管理に当たり、作業方法から生ずる危険を防止するため、受注者に対し安全対策の指導を徹底されたい。

次に、浮島1期地区埋立護岸改良工事は、浮島1期地区埋立護岸において、既設床版コンクリート構造物の撤去、並びにケーソン内及び護岸

上部へのコンクリート打設を行うものである。川崎港コンテナターミナルトランスファークレーン電気室架台ほか補修工事は、川崎港コンテナターミナルに設置されているトランスファークレーンの定期的な補修を行うものである。

高所作業時の安全対策については、労働安全衛生規則第519条によると、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等（以下「囲い等」という。）を設けなければならない、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないとされている。

しかしながら、足場の設置作業及び完成した護岸の出来形計測作業時の安全対策についてみたところ、高さが2メートル以上の箇所において、囲い等を設けていないにもかかわらず、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じていない状況が認められた。

高所作業時の施工管理に当たり、墜落事故の未然防止のため、受注者に対して墜落防止措置の指導を徹底されたい。

（工事番号29）（建設緑政局緑政部みどりの保全整備課）

（工事番号34）（港湾局川崎港管理センター整備課）

（工事番号44）（港湾局川崎港管理センター設備課）

（3）その他軽易な事項であるが改善を要するもの

ア 建設業法（昭和24年法律第100号）に係る受注者への指導を適切に行うべきもの

施工体制台帳に下請契約に係る書面の写しが適切に添付されておらず、請負代金の額が不明瞭となっていた事例

(工事番号 3) (環境局施設部施設整備課)

(工事番号 34・35) (港湾局川崎港管理センター整備課)

(工事番号 48) (教育委員会事務局教育環境整備推進室)

イ 設計図面に設備仕様を適切に記載すべきもの

設計図面における更新機器の性能に関する記載内容の確認が不十分であった事例

(工事番号 1) (環境局施設部施設建設課)

ウ 設計図書に施工内容を適切に記載すべきもの

電気設備の部品交換工事において、設計図書の記載内容が不明瞭であり、確認が十分でなかった事例

(工事番号 3・7) (環境局施設部施設整備課)

エ 積算内容の確認を十分に行うべきもの

工事費の積算に当たり、積算基準に基づく積算内容の確認が十分でなかった事例

(工事番号 1) (環境局施設部施設建設課)

(工事番号 47・50) (教育委員会事務局教育環境整備推進室)

オ 材料単価を適正に設定すべきもの

設計単価の設定において、見積単価の取扱いに不備があった事例

(工事番号 31) (建設緑政局緑政部霊園事務所)

カ 川崎市建設リサイクルガイドラインによる措置を適切に指導すべきものの

資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 48 号）による再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書が提出されていなかった事例

(工事番号 1) (環境局施設部施設建設課)

(工事番号 7) (環境局施設部施設整備課)

(工事番号 43・44・45) (港湾局川崎港管理センター設備課)

キ 共通仕様書に基づき十分な安全対策を行うべきもの

仕様書に基づく交通管理者との協議及び打合せを行っていなかった事例

(工事番号 33・36・37) (港湾局川崎港管理センター整備課)

ク 完成検査を契約約款に基づき適正に行うべきもの

完成検査に係る検査期限を誤って認識していた事例

(工事番号 46) (港湾局川崎港管理センター設備課)

ケ 契約不適合責任期限を適切に設定すべきもの

工事引渡書の不適合責任期限が適切に設定されていなかった事例

(工事番号 13・16) (建設緑政局道路河川整備部南部都市基盤整備事務所)

(工事番号 30) (建設緑政局緑政部みどりの保全整備課)

(工事番号 37) (港湾局川崎港管理センター整備課)

(工事番号 47・49・50) (教育委員会事務局教育環境整備推進室)

別表第1 監査実施状況

監査の対象		監査の範囲		監査実施工事等	
		件数	契約金額(千円)	件数	契約金額(千円)
環境局	工 事	39	3,725,084	8	2,358,510
	業務委託	5	67,782	1	9,845
建設緑政局	工 事	72	5,578,529	20	2,610,795
	業務委託	31	905,540	2	106,928
港湾局	工 事	67	9,288,553	13	5,300,526
	業務委託	8	146,565	2	44,231
教育委員会事務局	工 事	5	87,604	4	69,971
	業務委託	0	0	0	0
合 計		227	19,799,657	50	10,500,806

別表第2 監査実施工事等の一覧

工事 番号	件 名	履行場所	概 要	請 負 者 又は受託者	契約 方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日
						最終契約金額(円)		
1	堤根処理センター雨水排水 ポンプ改修工事	川崎市川崎区堤根5 2番	堤根処理センターの閉鎖に伴い、 雨水排水ポンプ及び湧水排水ポン プを低電圧仕様に改修する工 事	株式会社 ブラマー	一般 競争	10,230,000	R6.1.30	R6.7.24
						9,763,600		
2	堤根処理センター柳町敷地 地上部解体撤去工事	川崎市幸区柳町74 番3	閉鎖後の堤根処理センター柳町 敷地地上部解体撤去工事	株式会社 蔦姫	一般 競争	68,750,000	R7.4.21	R8.3.2
						68,750,000		
3	浮島処理センター粗大ごみ 処理施設基幹的整備工事	川崎市川崎区浮島町 509番地1	受入供給施設、破碎設備、搬送 設備、選別設備、集じん設備、雑 設備、特殊焼却設備、電気計装 設備の改修工事	JFEエンジ ニアリング 株式会社	随意 契約	1,449,800,000	R5.12.20	R7.3.24
						1,449,800,000		
4	浮島2期廃棄物埋立処分場 FCSベルトコンベアブリーそ の他補修工事	川崎市川崎区浮島町 523番地1先	FCSベルトコンベアブリー及び操 船ウインチの補修	東亜建設工 業 株式会社横 浜支店	随意 契約	30,800,000	R6.10.3	R7.3.12
						31,772,400		
5	王禅寺余熱利用市民施設 プール塗装改修工事	川崎市麻生区王禅寺 1321番地	プール、プールブリッジ、スライ ダー階段、ウォータースライダー 階段塗装改修、シーリング打換	株式会社 邦松工務店	一般 競争	36,630,000	R6.9.18	R7.2.28
						36,630,000		
6	浮島処理センター外壁改修 その他工事(その4)	川崎市川崎区浮島町 509-1	外壁改修工事、防水改修工事、 塗装改修工事、建具改修工事、 内装改修工事	株式会社 蔦 姫	一般 競争	158,400,000	R6.8.29	R7.3.21
						176,222,200		
7	王禅寺処理センターDCS改 修工事	川崎市麻生区王禅寺 1285番地	プラント監視・制御システム改修に 伴う電気設備工事	荏原環境プラ ント 株式会社 営 業第一部	随意 契約	584,100,000	R6.7.30	R8.3.18
						584,100,000		
8	浮島処理センター非常用発 電装置その他補修工事	川崎市川崎区浮島町 509番地1	非常用発電機遮断機盤及び制御 盤の補修	東芝インフラ テクノサービ ス 株式会社 神奈川支店	随意 契約	19,800,000	R7.4.25	R7.11.12
						19,800,000		
9	浮島廃棄物埋立処分施設機 能検査業務委託	川崎市川崎区浮島町 507番地1(ほか2か所)	調査業務、評価業務、検討業務	日本工営 株 式会社 神奈 川事務所	一般 競争	9,845,000	R6.7.16	R7.3.31
						9,845,000		
10	令和6年度道路照明設置そ の2工事	川崎市川崎区池上新 町1丁目13番地先	市内一円道路照明更新	株式会社 丸井電設	一般 競争	96,382,000	R6.9.30	R7.3.14
						96,382,000		
11	片平金井原調整池他1箇所 ポンプ更新工事	川崎市麻生区片平8 丁目4番他1箇所	河川設備 排水ポンプ:3台 床排水ポンプ:2台	有限会社 シールTOP	一般 競争	11,550,000	R7.11.25	R8.3.26
						13,180,200		
12	上河原堰堤引上式ゲート休 止装置更新工事	川崎市多摩区布田3 5番先	河川用水門設備制作 2基 河川用水門輸送工 河川用水門設備据付 仮設工	株式会社 カナデビアエ ン지니어リン グ	一般 競争	46,024,000	R7.7.25	R8.3.23
						46,024,000		
13	川崎区内県道主要地方道川 崎府中道路改良(その2)工 事	川崎市川崎区駅前本 町14番地先	川崎区内県道主要地方道川崎府 中道路改良	株式会社 ロードカワサ キ	一般 競争	41,800,000	R6.2.27	R7.3.26
						59,957,700		
14	塩浜陸橋橋りょう長寿命化修 繕工事	川崎市川崎区塩浜1 丁目10番地先	舗装打換え工 照明工 橋脚補 強工 伸縮継手工 PC橋支承工	藤和建興 株式会社	一般 競争	125,994,000	R5.11.24	R7.3.13
						131,423,600		
15	一般国道409号(小杉工区) 道路改良(電線共同溝整備) (その3)工事	川崎市中原区小杉町 3丁目地内	管路工 プレキャストボックス工 歩道 舗装工 車道舗装工 アスファルト 舗装工	重田・重田造 園共同企業 体	一般 競争	273,504,000	R5.7.4	R7.3.25
						308,875,600		

工事 番号	件 名	履行場所	概 要	請 負 者 又は受託者	契約 方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日
						最終契約金額(円)		
16	市道殿町39号線他2路線道路改良(歩道整備)工事	川崎市川崎区殿町3丁目25番地先	舗装工 防護柵工	株式会社渡辺土木	一般競争	173,954,000	R6.4.18	R7.3.17
						183,128,000		
17	ガス橋橋りょう長寿命化修繕(その2)工事	川崎市中原区上平間378番地先	工事延長 L=84m 施工幅員 W=2.5m 歩道架替工、橋梁付属物工	長栄興業株式会社	一般競争	248,358,000	R7.1.23	R8.2.26
						255,939,200		
18	中原区内都市計画道路東京丸子横浜線(上丸子跨線橋側道部)道路築造(階段)工事	川崎市中原区新九子東3丁目地内	斜路付階段工(横浜側) 場所打擁壁工(L型擁壁(W-1)) 場所打擁壁工(L型擁壁(W-2)) 斜路付階段工(東京側)	有限会社 一興業	一般競争	396,990,000	R6.8.7	R8.3.27
						512,122,600		
19	大師橋(下り線)耐震補強設計委託	川崎市川崎区大師河原1丁目3番地先	耐震補強設計、補修設計	株式会社 ドーコン 横浜事務所	一般競争	46,783,440	R5.12.4	R7.3.25
						74,716,400		
20	中原区内都市計画道路宮内新横浜線(宮内工区)詳細設計委託	川崎市中原区宮内地内	道路詳細設計 平面交差点詳細設計 道路照明施設詳細設計	東洋技研コンサルタント株式会社神奈川営業所	一般競争	60,144,480	R6.4.1	R8.3.27
						85,093,800		
21	登戸駅前広場整備(1期)工事	川崎市多摩区登戸3465番地他	駅前広場整備(側溝工、電線共同溝、舗装工、道路照明工)	株式会社三秀	一般競争	141,900,000	R5.10.5	R6.11.30
						156,409,000		
22	向ヶ丘遊園駅前広場整備(2期)工事	川崎市多摩区登戸2092番5他	駅前広場整備(側溝工、電線共同溝、舗装工、縁石工)	有限会社一興業	一般競争	162,052,000	R5.9.14	R6.9.25
						179,152,600		
23	五反田川放水路施設整備(その4)工事	川崎市多摩区生田8丁目地内	橋梁工(ボックス)、防護柵工、舗装工	清水建設株式会社横浜支店	随意契約	357,500,000	R5.7.21	R8.3.25
						437,499,700		
24	都市計画道路菅早野線(下麻生工区)道路築造工事	川崎市麻生区下麻生2丁目34番地先	電線共同溝工 地盤改良工 舗装工 排水構造物工 縁石工 防護柵工 区画線工 道路植栽工 道路照明設備工 カルバート工	株式会社小沼工務店	一般競争	122,892,000	R7.2.28	R8.3.26
						128,023,500		
25	麻生区内都市計画道路世田谷町田線道路築造(その12)工事	川崎市麻生区片平1丁目5番地先	電線共同溝工 水構造物工 縁石工 道路付属物工 防護柵工 自転車マーク工 舗装工 区画線工 道路植栽工 信号工	河合・織戸共同企業体	一般競争	271,799,000	R7.1.23	R8.3.25
						309,533,400		
26	多摩川見晴らし公園インフラ整備工事	川崎市幸区幸町2丁目地内	給水施設工事、雨水排水施設工事、電気施設整備工事	有限会社マルカワ	一般競争	13,035,000	R6.9.17	R7.3.27
						17,541,700		
27	生田榎戸特別緑地保全地区斜面安定整備(その3)工事	川崎市多摩区枳形4丁目地先	生田榎戸特別緑地保全地区の斜面对策工事	株式会社幸栄工業	一般競争	54,021,000	R6.11.21	R7.5.26
						60,555,000		
28	多摩川緑地等公園施設補修(緊急)工事	川崎市多摩区菅野戸呂地先～川崎市川崎区殿町3丁目地先	不陸整正、下層路盤、ダスト舗装、野球場内野補修等	有限会社中村造園	指名競争	8,470,000	R7.4.1	R8.3.27
						11,881,100		
29	かわさき多摩川ふれあいロード(等々力地区)拡幅工事	川崎市中原区等々力18地先	既設アスファルト舗装拡幅整備工事	有限会社伸隆技建	一般競争	13,475,000	R7.10.7	R8.2.20
						14,175,700		
30	夢見ヶ崎公園中央エリア園路等整備工事	川崎市幸区南加瀬1丁目2-1	夢見ヶ崎公園中央エリアの園路等の整備	株式会社サンデライト	一般競争	37,862,000	R7.12.8	R8.3.27
						40,706,600		

工事 番号	件 名	履行場所	概 要	請 負 者 又は受託者	契約 方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日
						最終契約金額(円)		
31	令和6年度 緑ヶ丘霊園サクラ並木等更新工事	川崎市高津区下作延1241	枯損木伐採及び高木植栽工事	株式会社濃沼植木	一般競争	13,233,000	R6.7.16	R6.12.2
						13,233,000		
32	東扇島小型船溜防波堤築造その4工事	川崎市川崎区東扇島地先	鋼管矢板N=39本 鋼杭N=13本 継杭N= 3本 頭部連結材設置 N=13本 腹起し L=54m	東洋建設株式会社横浜支店	一般競争	551,914,000	R5.11.24	R6.8.22
						568,124,700		
33	東扇島臨港道路外貿7号道路他改良工事	川崎市川崎区東扇島地内	安定処置A=2202㎡路盤工 A=2206㎡AS舗装A=2014㎡ AS舗装 排水構造物 縁石	株式会社重田組	一般競争	141,405,000	R6.3.4	R6.12.24
						163,473,200		
34	浮島1期地区埋立護岸改良工事	川崎市川崎区浮島町地先	水中コンクリート N=958m3 コンクリート(1) N=1,021m3 コンクリート(2) N=23m3 コンクリート(3) N=17m3 目地板 N=11m 構造物撤去工	東洋建設株式会社横浜支店	一般競争	302,280,000	R5.10.26	R6.9.25
						346,891,600		
35	浮島2期廃棄物埋立管理型護岸対策(その2)工事	川崎市川崎区浮島町地先	先行掘削 N=44本 鋼管矢板打設 N=163本 腹起材溶接 L=386m 継手管内モルタル注入L=2966m 間詰コンクリート	東亜・織戸共同企業体	一般競争	1,237,115,000	R5.10.19	R6.12.4
						1,316,712,100		
36	内貿3号道路改良工事	川崎市川崎区東扇島地内	工事延長L=181m幅員W=13～15m表層A=2809㎡基層A=2785㎡上層路盤A=1019㎡中間層A=72㎡区画線	藤和建興株式会社	一般競争	40,458,000	R7.1.8	R7.3.21
						42,306,000		
37	令和6年度緑地前道路改良工事	川崎市川崎区東扇島地内	工事延長L=290m幅員W=13m表層A=3820㎡基層A=3820㎡上層路盤A=3820㎡区画線L=1246m道路鉄N=150個	有限会社喜有組	一般競争	85,403,794	R6.9.27	R7.1.27
						88,083,600		
38	浮島2期廃棄物埋立護岸関連管理工事	川崎市川崎区浮島町地先	鋼管矢板打設 N=13本 継手管内モルタル注入 L=145m 現場鋼材溶接 L=36m	五洋建設株式会社横浜営業支店	一般競争	394,097,000	R6.9.24	R7.3.21
						397,813,900		
39	東扇島堀込部埋立その2工事	川崎市川崎区東扇島地先	海上埋立V=466,000m3 防舷材撤去(1)N=38基 防舷材撤去(2)N=9基 防舷材撤去(3)N=15基 梯子撤去N=2基 車止撤去L=112m	東洋建設株式会社横浜支店	一般競争	869,550,000	R6.10.18	R7.12.12
						956,340,000		
40	コンテナターミナル荷さばき地(Aレーン)改良工事	川崎市川崎区東扇島92番地内	管路工1式、舗装工1742m2、コンテナ版設置298枚	重田・重田造園共同企業体	一般競争	347,303,000	R7.7.8	R8.3.24
						358,845,300		
41	コンテナターミナル・トランスファークレーン用レール(Aレーン)交換工事	川崎市川崎区東扇島92番地内	トランスファークレーン用レール交換 L=1,234m	株式会社佐藤渡辺多摩営業所	一般競争	316,800,000	R6.9.24	R7.10.31
						330,332,200		
42	コンテナターミナル(Cレーン)改良実施設計委託	川崎市川崎区東扇島92番地内	設計業務 測量業務 一般調査業務(地質調査)	株式会社東光コンサルタンツ横浜営業所	一般競争	19,371,000	R7.8.18	R8.3.23
						21,030,900		
43	川崎港海底トンネル消火配管改修工事	川崎市川崎区千鳥町、東扇島及び同地先	海底トンネル消火配管の改修工事 ・トラフ内配管 658m ・消火栓廻り配管 14ヵ所	株式会社大師鉄工所	一般競争	121,000,000	R6.1.24	R6.11.18
						126,429,600		
44	川崎港コンテナターミナルトランスファークレーン電気室架台ほか補修工事	川崎市川崎区東扇島92番地	コンテナターミナル荷役機械の補修工事 ・トランスファークレーン3,4号機電気室架台補修ほか	JFEテクノス株式会社	一般競争	183,700,000	R5.11.8	R6.9.13
						183,700,000		
45	川崎港コンテナターミナル・トランスファークレーン2号機更新工事	川崎市川崎区東扇島92番地	トランスファークレーン2号機の更新及び撤去工事	JFEエンジニアリング株式会社	一般競争	709,500,000	R5.12.20	R7.12.24
						709,500,000		

工事 番号	件 名	履行場所	概 要	請 負 者 又は受託者	契約 方法	当初契約金額(円)	契約年月日	完成年月日
						最終契約金額(円)		
46	川崎港海底トンネル消火設備設計業務委託	川崎市川崎区千鳥町、東扇島及び同地先ほか	海底トンネル消火設備改修の実施設計	株式会社千代田コンサルタント横浜営業所	一般競争	24,860,000	R6.5.30	R7.3.14
						24,860,000		
47	はるひ野小学校及び中学校衛生器具設備改修その他工事	川崎市麻生区はるひ野4丁目8番1号	和式便器から洋式便器へ改修工事	川又電機工事株式会社	一般競争	18,183,000	R6.2.28	R6.7.18
						19,758,200		
48	中原小学校給食室内装改修工事	川崎市中原区小杉御殿町1丁目950番地	給食室内装改修工事 ・床塩ビシート、床下地、排水溝蓋、排水桝蓋、排水桝等の改修	株式会社内装ハシモト	一般競争	13,013,000	R6.4.23	R6.9.4
						13,013,000		
49	子母口小学校ほか2校衛生器具設備改修その他工事	川崎市高津区子母口730番地ほか2校	和式便器から洋式便器へ改修工事	川又電機工事株式会社	一般競争	18,095,000	R7.11.26	R8.3.10
						18,095,000		
50	登戸小学校防球ネット移設その他工事	川崎市多摩区登戸1329	防球ネット移設その他工事	東生建設株式会社	一般競争	20,680,000	R7.6.30	R7.9.25
						20,680,000		