
かわさきパラムーブメント推進に向けたスケジュール（案）
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推進フォーラム

プロジェクトの
実施

プロジェクトづく
りの取組

大会に関わる動き

2019(H31)
～2021（H33）２月

推進ビジョン
策定・推進

2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 2018
(H30)

推進ビジョン案検討

リオ大会
2020(H32)
東京大会

年度

項目

推
進
ビ
ジ
ョ
ン

策
定
・
公
表

第２期

推進期間

推
進
ビ
ジ
ョ
ン
案

市
民
意
見
聴
取

第
1
回
会
議
19
日

第
２
回
会
議
15
日

委
員
取
組
提
案
・
分
科
会
開
催

取組の方向性に
対するご意見

取組提案の
推進ビジョン
への反映

委員任期

第１期推進期間

第２期推進ビジョンの策定

上
旬

第
１
回
会
議

上
旬

第
２
回
会
議

第
１
回
会
議

第
２
回
会
議

取組
提案
（２回
目）

分
科
会

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
立
上
げ

実
施
手
法
の
検
討

・市の取組、プロジェクトの進捗
状況の共有
・プロジェクトの充実や多様な主
体の参加に向けた意見交換

・市の取組、プロジェクトの進
捗状況の共有
・次年度の取組について

事前キャンプ

資料９

2/16～3/16

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
推
進
室

設
置

・年間スケジュールの
作成
・関係団体等の調整
・契約事務

プロジェクトの推進
（プロジェクトチーム毎に個別打合せを開催）

進捗状況の報告

プロジェクトの充実
に向けた意見

プロジェクトの推進
（第2期・第3期）

第３期

推進期間

提案委員と
の個別打合
せ

庁内関係課
との打合せ

プロジェクトチーム
立上げ


