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１．指定開発行為の概要 



 

 

 



 

資-1 

１．指定開発行為の概要 

(1) 月別の建設機械の稼働計画と工事用車両の走行計画 

月別の建設機械の稼働計画と工事用車両の走行計画は、表 1-1 に示すとおりである。 

表 1-1(1) 月別の建設機械の稼働計画と工事用車両の走行計画 

 

工事着工からの月数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

工　種

主要建設機械　月稼働台数（台/月）
転圧ローラー 10.2t 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3点式杭打機 3点式135t 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMW用3軸オーガー 3点式133.3t 0 12 18 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アースドリル機 135ｔ 0 0 0 0 30 44 44 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.1㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.25㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 30 72 66 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.4㎥ 0 12 18 22 7 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.7㎥ 0 33 0 0 0 0 0 21 84 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.8㎥ 0 0 0 0 32 44 44 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スライドアーム 0.4㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 24 22 0 0 0 0 0 0 0
空気圧縮機 700kPa 0 0 0 0 0 0 0 11 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 45kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 150kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 500kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 600kVA 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートポンプ車 90～110㎥/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 7 7
クローラークレーン 120ｔ 0 0 0 0 30 44 44 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クローラークレーン 90ｔ 0 12 18 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 23 22 21 11 0
ラフテレーンクレーン 70t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラフテレーンクレーン 25t(施工機、相番機) 0 0 0 0 0 0 0 0 14 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラフテレーンクレーン 25t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
主要建設機械　ピーク日稼働台数（台/日）
転圧ローラー 10.2t 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3点式杭打機 3点式135t 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMW用3軸オーガー 3点式133.3t 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アースドリル機 135ｔ 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.1㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.25㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.4㎥ 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.7㎥ 0 2 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.8㎥ 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スライドアーム 0.4㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
空気圧縮機 700kPa 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 45kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 150kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 500kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 600kVA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートポンプ車 90～110㎥/h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
クローラークレーン 120ｔ 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クローラークレーン 90ｔ 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
ラフテレーンクレーン 70t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラフテレーンクレーン 25t(施工機、相番機) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラフテレーンクレーン 25t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ピーク日台数 1 10 12 10 34 29 29 20 12 11 23 25 21 23 11 10 9 10 10 18 14

月間台数 4 213 207 207 740 636 636 404 253 273 505 505 505 505 217 217 217 218 219 378 285

ピーク日台数 1 2 2 2 7 6 6 4 2 3 5 5 4 5 2 2 2 2 2 4 3

月間台数 2 43 41 41 148 127 127 81 51 55 101 101 101 101 43 43 43 44 44 76 57

ピーク日台数 2 12 14 12 41 35 35 24 14 14 28 30 25 28 13 12 11 12 12 22 17

月間台数 6 255 248 248 887 763 763 484 304 327 606 606 606 606 260 260 260 261 263 454 342

建設機械の稼働による影響

0 195 79 97 222 274 274 313 558 90 77 70 127 116 42 45 49 47 45 30 11

2,249 2,376 2,296 2,259 2,208 2,035 1,808 1,579 1,296 750 671 604 545 430 325 294 260 223 187 180 213

0.0 13.0 4.4 4.4 16.8 12.5 12.5 15.1 26.6 8.4 7.0 7.0 5.3 5.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 1.6

0.0 7.5 2.5 3.0 6.4 7.8 7.8 9.6 18.7 3.4 2.6 2.4 4.5 4.1 1.2 1.3 1.4 1.3 1.3 0.8 0.3

72 76 73 71 70 65 58 52 43 25 22 19 17 13 9 8 7 6 5 5 6

0.00 0.49 0.14 0.14 0.49 0.35 0.35 0.47 0.89 0.30 0.24 0.24 0.19 0.19 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.05

0.0 112.3 106.4 106.4 111.4 109.8 109.8 110.3 112.3 112.3 110.5 110.5 107.0 107.0 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.0

0.0 71.8 66.7 66.7 71.4 69.7 69.7 70.1 73.1 71.2 72.1 72.1 72.0 72.0 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.0

注）1年間の排出量（窒素酸化物排出量及び浮遊粒子状物質排出量の下段）においては、各月の記載値は、その月から12ヶ月の合計排出量を示している。

液状化対策工事

工種等

準備工事

ＡS舗装撤去、整地

検査・内覧

地盤改良工事

山留工事

杭工事

土工事

基礎躯体工事

地下躯体工事

地上躯体工事

外装工事

内装工事

立体駐車場工事

外構工事

ピーク日における騒音パワーレベルの
合成値（dB）

基準点（5ｍ）における
ピーク日の振動レベルの合成値（dB）

工事車両台数（片道）

大型車

小型車

合　　計

窒素酸化物排出量
（上段：kg/月、中段：kg/年、下段：kg/日）

浮遊粒子状物質排出量
（上段：kg/月、中段：kg/年、下段：kg/日）

1年あたりの窒素酸化物、浮遊粒子状物質排出量が
最大となる期間（2～13ヶ月目）

1日あたりの窒素酸化物、浮遊粒子状物質排出量及び振動レベルが
最大となる期間（9ヶ月目）
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工事着工からの月数
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

工　種

主要建設機械　月稼働台数（台/月）
転圧ローラー 10.2t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3点式杭打機 3点式135t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMW用3軸オーガー 3点式133.3t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アースドリル機 135ｔ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.1㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.25㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 24 19 11 0 0
バックホウ 0.4㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 24 19 11 0 0
バックホウ 0.7㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.8㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スライドアーム 0.4㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空気圧縮機 700kPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 45kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 150kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 500kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 600kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートポンプ車 90～110㎥/h 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 0 0 0 0 0 0 0
クローラークレーン 120ｔ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クローラークレーン 90ｔ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラフテレーンクレーン 70t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 21 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラフテレーンクレーン 25t(施工機、相番機) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラフテレーンクレーン 25t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0
主要建設機械　ピーク日稼働台数（台/日）
転圧ローラー 10.2t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3点式杭打機 3点式135t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMW用3軸オーガー 3点式133.3t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アースドリル機 135ｔ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.1㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.25㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
バックホウ 0.4㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
バックホウ 0.7㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
バックホウ 0.8㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スライドアーム 0.4㎥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空気圧縮機 700kPa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 45kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 150kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 500kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
発動発電機 600kVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンクリートポンプ車 90～110㎥/h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
クローラークレーン 120ｔ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クローラークレーン 90ｔ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラフテレーンクレーン 70t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラフテレーンクレーン 25t(施工機、相番機) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ラフテレーンクレーン 25t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

ピーク日台数 12 16 19 18 18 21 20 17 18 19 20 21 19 4 3 8 3 3 2 1 1

月間台数 285 339 414 403 403 403 403 403 403 408 412 412 412 78 63 171 74 63 32 2 2

ピーク日台数 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 1 1 3 2 2 1 1 1

月間台数 57 68 96 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 29 26 59 45 37 18 10 10

ピーク日台数 15 19 23 22 22 26 25 21 22 23 25 26 23 5 4 11 5 5 3 2 2

月間台数 342 407 510 497 497 497 497 497 497 502 507 507 507 107 89 230 119 100 50 12 12

建設機械の稼働による影響

11 11 11 11 11 11 11 11 11 38 63 75 25 22 14 38 52 41 24 0 0

277 291 301 304 331 372 402 414 403 392 354 291 216 191 169 155 117 65 24 0 0

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 4.1 4.1 5.8 3.4 3.4 1.8 3.9 2.2 2.2 2.2 0.0 0.0

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.1 1.8 2.1 0.7 0.6 0.4 1.4 2.1 1.7 1.0 0.0 0.0

8 8 9 9 10 11 13 13 13 13 12 10 8 7 7 6 5 3 1 0 0

0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.12 0.12 0.16 0.09 0.09 0.05 0.14 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00

107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 107.0 110.5 110.5 112.5 110.5 110.5 108.0 109.5 104.0 104.0 104.0 0.0 0.0

63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.3 63.3 63.6 63.3 63.3 52.0 69.1 69.0 69.0 69.0 0.0 0.0

注）1年間の排出量（窒素酸化物排出量及び浮遊粒子状物質排出量の下段）においては、各月の記載値は、その月から12ヶ月の合計排出量を示している。

外装工事

内装工事

基準点（5ｍ）における
ピーク日の振動レベルの合成値（dB）

工事車両台数（片道）

大型車

小型車

合　　計

窒素酸化物排出量
（上段：kg/月、中段：kg/年、下段：kg/日）

浮遊粒子状物質排出量
（上段：kg/月、中段：kg/年、下段：kg/日）

ピーク日における騒音パワーレベルの
合成値（dB）

立体駐車場工事

外構工事

検査・内覧

工種等

準備工事

ＡS舗装撤去、整地

基礎躯体工事

地下躯体工事

地上躯体工事

液状化対策工事

地盤改良工事

山留工事

杭工事

土工事

1日あたりの騒音レベルが最大となる期間
（33ヶ月目）

41 42

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

1 1
2 2
1 1
10 10

2 2
12 12

0 0

0 0

0.0 0.0

0.0 0.0

0 0

0.00 0.00

0.0 0.0

0.0 0.0

  表 1-1(2) 月別の建設機械の稼働計画と工事用車両の走行計画 
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(2) 工事用車両台数のピーク時期における時間帯別の走行台数 

工事用車両台数のピーク時期（工事着工後 5 ヶ月目）における時間帯別の入出庫台数は、表 1-2

に示すとおりである。 

表 1-2 工事用車両台数のピーク時期（工事着工後 5ヶ月目）における時間帯別の入出庫台数 

単位：台 

時台 
 
工事用車両台数 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計 

入庫 

小型車 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0  7 

大型車 4 7 4 4 4 0 3 3 3 2 0 0 34 

合計 8 8 5 4 4 0 4 3 3 2 0 0 41 

出庫 

小型車 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1  7 

大型車 0 5 7 3 3 0 4 4 4 4 0 0 34 

合計 0 6 8 3 3 0 5 4 4 6 1 1 41 

 



 

資-4 

 


