
麻生区百合丘地区特別養護老人ホーム整備計画の見直しについて

１ 計画概要

（１）事業計画地

麻生区百合丘３丁目１５－１ 外３筆（国有地）

（２）施設設置運営法人

社会福祉法人まごころ（法人所在地：静岡県静岡市駿河区弥生町４番２６号）

（３）事業内容

・特別養護老人ホーム  １３０床

・高齢者ショートステイ  １０床

・地域交流スペース

・小規模多機能型居宅介護

・居宅介護支援事業所   他

（４）開設年度（当初予定）

令和３年２月開設予定

２ 見直しの内容

①国による既存建物の解体工事において、既存杭の撤去等が難航していることにより工期が延長されたこと、

②実施設計において当初予定していなかった造成工事が必要となったことにより、今年度予定していた工事の

出来高（１０％）の達成が難しくなったことから、整備費補助金交付手続きを１年遅らせ、令和２年度に着工

することといたします。これに伴い、開設時期を令和４年２月に変更するとともに、令和元年秋頃に予定して

いた国と施設設置運営法人間での借地料の見積合わせ及び借地契約の締結を令和２年夏頃に実施するこ

とといたします。

３ 整備スケジュール
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