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平成25年7月24日
第1回都市再生緊急整備協議会会議

①協議会の設立について

協議会規約、部会会則、会議議長、部会長の決定

②川崎駅周辺の都市再生の取組みについて

③都市再生安全確保計画の作成について

・計画作成の目的

・これまでの帰宅困難者等対策協議会の取組み
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建物所有者・管理者等との協議

・一時滞在施設としての協定締結

・備蓄倉庫整備の事業化への検討

建物所有者・管理者等との協議

・一時滞在施設としての協定締結

・備蓄倉庫整備の事業化への検討

・デジタルサイネージの整備等の検討

建物所有
者・管理者
等との協議

平成25年9月
第１回作成部会

＜たたき台の提示＞

※（ 号）は、法19条の13の
各号を示す。

①基本的な方針（1号）
②安全確保施設の整備・実施

主体等（2号）
③安全確保施設の管理（3号）
④耐震改修等（4号）
⑤滞在者の誘導・情報提供等

（5号）
⇒実動訓練の企画について

⑥その他（6号）

平成25年11月
第２回 作成部会

＜実動による検証＞

①滞在者の誘導・

情報提供等（5号）
⇒実動訓練の実施

実動
訓練

平成26年1月
第３回 作成部会

＜検証結果の反映＞

①安全確保施設の整

備・実施主体等（2号）
②安全確保施設の

管理（3号）
③滞在者の誘導・情報

提供等（5号）
⇒訓練結果検証・必要

なソフト・ハード対策

の検討

平成26 年３月
第４回 作成部会

＜とりまとめ＞

①都市再生安全

確保計画案の

とりまとめ

計
画
案

事
業
化
検
討

計
画
案

事
業
化
検
討

計
画
案
へ
の
反
映

事
業
化
検
討

平成26年
第１回 作成部会

①都市再生安全確
保計画の実施状
況について

②新たに追加すべ

き事業等の検討

平成26年
第２回 作成部会

①都市再生安全確
保計画の見直しに
ついて
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