

第 1 回委員会 (2014/08/07)

- 今年度の基本計画検討委員会の検討スケジュール
- 本庁舎建替えに関する検討状況について
- 新庁舎の基本目標
- 必要な施設と諸元の目安
- アンケートの結果について

第 2 回委員会 (2014/10/30 予定)

周辺環境との関係

- 配棟計画・規模計画
- 現在の本庁舎の記憶の継承
- 回遊性と交流空間
- 駐車場のあり方、配置や規模
- 大師線連続立体交差事業との関係

建物計画

- 動線計画
- ゾーニング
- フロア配置

第 3 回委員会 (2015/01/23 予定)

- オフィスレイアウト計画
- セキュリティ計画
- 構造計画
- 環境配慮計画
- BCP計画
- ICT計画