


南部児童相談所解体撤去工事


地中障害物

'19-12-18 掘削

'19-12-26 掘削



別紙 7-2



* 道路標示域の土間残しの為一部残置



障害物の状況



長友殿 確認 (12/18)



敷地内側の壁 約1000カット



道路側の壁現出



300カット準備



300カット研り



300カット研り



研り完了