

マンホールトイレ整備状況

令和8年8月31日時点

No	施設名	住所	整備状況	完成目安
33	南河原中学校	中幸町4-31	★整備済	
34	南河原小学校	都町18	基礎調査済	—
35	幸町小学校	中幸町2-17	基礎調査済	—
36	御幸中学校	戸手4-2-1	★整備済	
37	市立川崎総合科学高校	小向仲野町5-1	基礎調査済	—
38	御幸小学校	遠藤町1	基礎調査済	—
39	西御幸小学校	小向西町4-30	基礎調査済	—
40	市立幸高校	戸手本町1-150	基礎調査済	—
41	戸手小学校	戸手本町1-165	基礎調査済	—
42	塚越中学校	塚越1-60	実施設計中	令和9年度
43	古市場小学校	古市場1-1	基礎調査済	—

No	施設名	住所	整備状況	完成目安
44	古川小学校	古川町70	基礎調査済	—
45	下平間小学校	下平間175	基礎調査済	—
46	東小倉小学校	東小倉1-1	基礎調査済	—
47	日吉中学校	北加瀬2-3-1	★整備済	
48	日吉小学校	北加瀬1-37-1	基礎調査済	—
49	南加瀬中学校	南加瀬3-10-1	★整備済	
50	南加瀬小学校	南加瀬4-24-1	基礎調査済	—
51	小倉小学校	小倉2-20-1	基礎調査済	—
52	市立看護大学	小倉4-30-1	基礎調査済	—
53	夢見ヶ崎小学校	南加瀬2-13-1	基礎調査済	—
54	新小倉小学校	新小倉2-15	★整備済	

※基礎調査：マンホールトイレの整備場所などを決める調査

※実施設計：工事用の図面作成、材料の数量算出及び施工方法の検討等

※完成目安は現時点での予定のため、他工事との調整等により、変更の可能性があります。

※整備状況及び完成目安は、事業の進捗状況に応じて、随時更新いたします。