川崎市土木工事共通仕様書

令和6年4月版

川崎市建設緑政局

目 次

| 第 1編 | 共通編 | 1-1 |
|-------------|----------|--|
| 第1章 | こ 総則・ | ······1-1 |
| 第 | | |
| 1 | -1-1-1 | 適用・・・・・・1-1 |
| 1 | -1-1-2 | 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 1 | -1-1-3 | 設計図書の照査等・・・・・ 1-6 |
| 1 | 1-1-1-4 | 施工計画書 |
| 1 | 1-1-1-5 | コリンズ (CORINS) への登録1-7 |
| 1 | 1-1-1-6 | 監督員 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1 | 1-1-1-7 | 工事用地等の使用・・・・・ 1-8 |
| 1 | 1-1-1-8 | 工事着手1-8 |
| 1 | -1-1-9 | 工事の下請負・・・・・ 1-9 |
| 1 | -1-1-10 | 施工体制台帳1-9 |
| 1 | -1-1-11 | 受発注者間の情報共有・・・・・ 1-10 |
| 1 | -1-1-12 | 受注者相互の協力・・・・・ 1-10 |
| 1 | -1-1-13 | 調査・試験に対する協力・・・・・ 1-10 |
| 1 | -1-1-14 | 工事の一時中止・・・・・ 1-11 |
| 1 | -1-1-15 | 設計図書の変更・・・・・ 1-12 |
| 1 | -1-1-16 | 工期変更・・・・・ 1-12 |
| 1 | -1-1-17 | 支給材料及び貸与品・・・・・ 1-13 |
| 1 | -1-1-18 | 工事現場発生品・・・・・ 1-13 |
| 1 | 1-1-1-19 | 建設副産物・・・・・ 1-14 |
| 1 | 1-1-1-20 | 工事完成図・・・・・・1-14 |
| 1 | -1-1-21 | 工事完成検査・・・・・ 1-15 |
| 1 | -1-1-22 | 既済部分検査等・・・・・1-15 |
| 1 | -1-1-23 | 中間検査・・・・・ 1-16 |
| 1 | -1-1-24 | 部分使用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1 | 1-1-1-25 | 施工管理 |
| 1 | -1-1-26 | 履行報告 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 1-1-1-27 | 工事関係者に対する措置請求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-19 |
| | 1-1-1-28 | 工事中の安全確保・・・・・ 1-19 |
| | 1-1-1-29 | 爆発及び火災の防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1-21 |
| | 1-1-1-30 | 後片付け······1-22 |
| | -1-1-31 | 事故報告書 |
| | 1-1-1-32 | 環境対策・・・・・1-22 |
| | 1-1-1-33 | 文化財の保護・・・・・・1-25 |
| 1 | -1-1-34 | 交通安全管理1-25 |

| 1-1-1-35 | 施設管理 | 1-28 |
|----------|---|--------|
| 1-1-1-36 | 諸法令の遵守・・・・・・ | 1-28 |
| 1-1-1-37 | 官公庁等への手続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-31 |
| 1-1-1-38 | 施工時期及び施工時間の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-31 |
| 1-1-1-39 | 工事測量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-32 |
| 1-1-1-40 | 不可抗力による損害・・・・・ | 1-32 |
| 1-1-1-41 | 特許権等 | 1-33 |
| 1-1-1-42 | 保険の付保及び事故の補償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-33 |
| 1-1-1-43 | 臨機の措置・・・・・・ | 1-35 |
| 1-1-1-44 | 石綿使用の有無・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1-35 |
| | | |
| 第1節 適用 | ∃ ····· | 1-36 |
| 第2節 適用 | 月すべき諸基準 | 1-36 |
| 第3節 河川 | 土工・海岸土工・砂防土工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 1-2-3-1 | 一般事項 | |
| 1-2-3-2 | 掘削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 1-2-3-3 | 盛土工・・・・・ | |
| 1-2-3-4 | 盛土補強工 | |
| 1-2-3-5 | 法面整形工 | |
| 1-2-3-6 | 堤防天端工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 1-2-3-7 | 残土処理工 | |
| 第4節 道路 | 各土工 | |
| 1-2-4-1 | 一般事項 | |
| 1-2-4-2 | 掘削工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 1-2-4-3 | 路体盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 1-2-4-4 | 路床盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 1-2-4-5 | 法面整形工 | |
| 1-2-4-6 | 残土処理工 | |
| | ・鉄筋コンクリート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 1 ······ | |
| |]すべき諸基準 | |
| | ディーミクストコンクリート | |
| | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | 工場の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 配合 | |
| | vクリートミキサー船 | |
| | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | コンクリートミキサー船の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 第5節 現場 | 練りコンクリート | 1-56 |
| 1-3-5-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1 - 56 |

| 1-3-5-2 | 材料の貯蔵・・・・・・1- | 56 |
|---|---|--|
| 1-3-5-3 | 配合 | 56 |
| 1-3-5-4 | 材料の計量及び練混ぜ・・・・・1- | 56 |
| 第6節 運搬 | භ • 打設 ·································· | 58 |
| 1-3-6-1 | 一般事項・・・・・・1- | 58 |
| 1-3-6-2 | 準備・・・・・・1- | 58 |
| 1-3-6-3 | 運搬・・・・・・1− | 59 |
| 1-3-6-4 | 打設 | 59 |
| 1-3-6-5 | 締固め・・・・・・1- | 61 |
| 1-3-6-6 | 沈下ひび割れに対する処置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 61 |
| 1-3-6-7 | 打継目・・・・・・・・・・・・1- | |
| 1-3-6-8 | 表面仕上げ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 | |
| 1-3-6-9 | 養生 | |
| 第7節 鉄館 | 第工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 1 - 3 - 7 - 1 | 一般事項 | |
| 1-3-7-2 | 貯蔵・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 1-3-7-3 | 加工 | |
| 1 - 3 - 7 - 4 | 組立て・・・・・・1- | |
| 1-3-7-5 | 継手 | |
| 1 - 3 - 7 - 6 | ガス圧接・・・・・・1- | 67 |
| | | |
| 第8節 型棒 | ♀・支保 | |
| 第8節 型林 1-3-8-1 | ♀・支保 ···································· | 68 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 | な・支保 | 68 68 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 | な・支保 ·······1-(一般事項······1 構造······1 組立て·····1 | 68 68 69 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 | 2 • 支保 ··································· | 68 68 69 69 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 | 2 ・ 支保 ··································· | 68 68 69 69 69 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 | キ・支保 ······ 一般事項······· 構造······· 組立て······ 取外し······ Pコンクリート ······ 一般事項······ 1 | 68 69 69 69 69 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 第9節 暑中 | キ・支保 1-6 一般事項・ 1-6 構造・ 1-6 組立て・ 1-6 取外し・ 1-6 トコンクリート 1-6 一般事項・ 1-6 - 1-6 加工・ 1-7 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 1-6 | 68 69 69 69 69 69 70 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 第9節 暑中 1-3-9-1 1-3-9-2 1-3-9-3 | キ・支保 1-6 一般事項・ 1-6 構造・ 1-6 組立て・ 1-6 和立て・ 1-6 取外し・ 1-6 トコンクリート 1-6 一般事項・ 1-6 施工・ 1-7 養生・ 1-7 | 68 68 69 69 69 69 70 70 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 第9節 暑中 1-3-9-1 1-3-9-2 1-3-9-3 | キ・支保 ······1- 一般事項·····1- 構造·····1- 組立て·····1- 取外し····1- 中コンクリート ·····1- 一般事項····1- 養生····1- 養生····1- | 68 69 69 69 69 70 70 71 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 第9節 暑中 1-3-9-1 1-3-9-2 1-3-9-3 | キ・支保 ···································· | 68 69 69 69 69 70 70 71 71 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 第9節 暑中 1-3-9-1 1-3-9-2 1-3-9-3 第10節 寒 | キ・支保 1-6 一般事項・1-6 構造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 68 69 69 69 69 70 70 71 71 71 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 第9節 暑 1-3-9-1 1-3-9-2 1-3-9-3 第10節 寒 1-3-10-1 1-3-10-2 1-3-10-3 | キ・支保 1-6 一般事項・ 1-1 構造・ 1-1 組立て・ 1-1 取外し・ 1-1 取外し・ 1-6 Pコンクリート 1-6 一般事項・ 1-7 養生・ 1-7 一般事項・ 1-7 養生・ 1-7 施工・ 1-7 一般事項・ 1-7 大 | 68 69 69 69 70 70 71 71 71 72 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 第9節 暑 1-3-9-1 1-3-9-2 1-3-9-3 第10節 寒 1-3-10-1 1-3-10-2 1-3-10-3 | キ・支保 1-6 一般事項・ 1-4 構造・ 1-4 組立て・ 1-4 取外し・ 1-4 中コンクリート 1-6 一般事項・ 1-6 一般事項・ 1-7 施工・ 1-7 検生・ 1-7 人口 1-7 大田 1-7 大田 1-7 小田 1-7 大田 1-7 小田 1-7 大田 1-7 ホーン 1-7 オー | 68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 72 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 第9節 暑 1-3-9-1 1-3-9-2 1-3-9-3 第10節 寒 1-3-10-1 1-3-10-2 1-3-10-3 | キ・支保 1-6 一般事項 1-4 構造 1-4 組立て 1-4 取外し 1-4 中コンクリート 1-6 一般事項 1-6 一般事項 1-6 中設事項 1-6 小市 1-6 小市 1-6 小市 1-7 養生 1-7 一般事項 1-7 本工 1-7 養生 1-7 太二 1-7 大 1-7 小山 1-7 <th> 68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 72 </th> | 68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 72 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 第9節 暑 1-3-9-1 1-3-9-2 1-3-9-3 第10節 寒 1-3-10-1 1-3-10-2 1-3-10-3 第11節 マ 1-3-11-1 1-3-11-2 | キ・支保 1-6 一般事項・ 1-7 構造・ 1-7 組立て・ 1-7 取外し・ 1-7 中コンクリート 1-6 一般事項・ 1-7 施工・ 1-7 養生・ 1-7 一般事項・ 1-7 一般事項・ 1-7 一般事項・ 1-7 施工・ 1-7 一般事項・ 1-7 施工・ 1-7 加工・ 1-7 加工・ 1-7 加工・ 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 <td< th=""><th> 68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 73 </th></td<> | 68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 73 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 第9節 暑中 1-3-9-1 1-3-9-2 1-3-9-3 第10節 寒 1-3-10-1 1-3-10-2 1-3-10-3 第11節 マ 1-3-11-1 1-3-11-2 第12節 水 | キ・支保 1-6 一般事項・ 1-7 構造・ 1-7 組立て・ 1-7 取外し・ 1-7 中コンクリート 1-6 一般事項・ 1-7 養生・ 1-7 一般事項・ 1-7 一般事項・ 1-7 一般事項・ 1-7 施工・ 1-7 海生・ 1-7 一般事項・ 1-7 海生・ 1-7 海車可・ 1-7 施工・ 1-7 海車可・ 1-7 海車可・ 1-7 第二・ 1-7 キュンクリート 1-7 小田事可・ 1-7 第二・ 1-7 第二・ 1-7 中日 1-7 中日 1-7 第二・ 1-7 小田 1-7 小田 1-7 小田 1-7 小田 1-7 小田 1-7 小田 1-7 中 1-7 小田 1-7 1 | 68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 72 73 73 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 第9節 暑中 1-3-9-1 1-3-9-2 1-3-9-3 第10節 寒 1-3-10-1 1-3-10-2 1-3-10-3 第11節 マ 1-3-11-1 1-3-11-2 第12節 水 | キ・支保 1-6 一般事項・ 1-7 構造・ 1-7 組立て・ 1-7 取外し・ 1-7 中コンクリート 1-6 一般事項・ 1-7 施工・ 1-7 養生・ 1-7 一般事項・ 1-7 一般事項・ 1-7 一般事項・ 1-7 施工・ 1-7 一般事項・ 1-7 施工・ 1-7 加工・ 1-7 加工・ 1-7 加工・ 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 1-7 <td< th=""><th> 68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 72 73 73 </th></td<> | 68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 72 73 73 |
| 1-3-8-1 1-3-8-2 1-3-8-3 1-3-8-4 第9節 暑中 1-3-9-1 1-3-9-2 1-3-9-3 第10節 寒 1-3-10-1 1-3-10-2 1-3-10-3 第11節 マ 1-3-11-1 1-3-11-2 第12節 水 | キ・支保 1-6 一般事項 1-6 構造 1-6 組立て 1-7 取外し 1-6 中コンクリート 1-6 一般事項 1-7 施工 1-7 養生 1-7 一般事項 1-7 施工 1-7 一般事項 1-7 施工 1-7 一般事項 1-7 施工 1-7 施工 1-7 検生 1-7 一般事項 1-7 一般事項 1-7 一般事項 1-7 一般事項 1-7 小御事項 1-7 一般事項 1-7 | 68 68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 73 |

| 第 13 節 | 水中不分離性コンクリート |
|----------------------|--|
| 1-3-13 | 3-1 一般事項・・・・・・1-75 |
| 1-3-13 | 3-2 材料の貯蔵・・・・・ 1-75 |
| 1-3-13 | 3-3 コンクリートの製造・・・・・ 1-75 |
| 1-3-13 | 3-4 運搬打設・・・・・・ 1-7€ |
| 第 14節 | プレパックドコンクリート |
| 1-3-14 | 4-1 一般事項・・・・・・ 1-77 |
| 1-3-14 | 4-2 施工機器・・・・・・ 1-77 |
| 1-3-14 | 4-3 施工 |
| 第 15 節 | 袋詰コンクリート |
| 1-3-15 | 5-1 一般事項・・・・・・1-79 |
| 1-3-15 | 5-2 施工 |
| 第2編 材料 | Ӌ編 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
| 第1章 一 | 般事項 |
| 第 1節 | 適用 |
| | 工事材料の品質 |
| 第2章 土 | 木工事材料 ·······2-4 |
| 第 1節 | ± ·····2-4 |
| 2-2-1- | -1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 第 2節 | 石 |
| 2-2-2- | -1 石材 |
| 2-2-2- | -2 割ぐり石・・・・・・2-4 |
| 2-2-2- | -3 雑割石・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 2-2-2- | -4 雑石(粗石) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 2-2-2- | -5 玉石 |
| 2-2-2- | |
| 2-2-2- | -7 その他の砂利、砕石、砂・・・・・ 2-4 |
| 第3節 | 骨材 |
| 2-2-3- | -1 一般事項・・・・・・2-4 |
| 2-2-3- | -2 セメントコンクリート用骨材・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-6 |
| 2-2-3- | -3 アスファルト舗装用骨材・・・・・ 2-8 |
| 2-2-3- | -4 アスファルト用再生骨材・・・・・ 2-12 |
| 2-2-3- | |
| 2-2-3- | |
| | 木材 |
| | -1 一般事項・・・・・・2-16 |
| | 鋼材 |
| 2-2-5- | -1 一般事項・・・・・ 2-16 |
| 2-2-5- | -2 構造用圧延鋼材・・・・・ 2-16 |

| 2-2-5-3 | 軽量形鋼 | 2-16 |
|-----------------|---|--------|
| 2-2-5-4 | 鋼管 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 2-2-5-5 | 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-17 |
| 2-2-5-6 | ボルト用鋼材・・・・・ | |
| 2-2-5-7 | 溶接材料 | 2-17 |
| 2-2-5-8 | 鉄線 | 2 - 17 |
| 2-2-5-9 | ワイヤロープ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-17 |
| 2-2-5-10 | プレストレストコンクリート用鋼材・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 2-2-5-11 | 鉄網 | 2-18 |
| 2-2-5-12 | 鋼製ぐい及び鋼矢板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-18 |
| 2-2-5-13 | 鋼製支保工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-18 |
| 2-2-5-14 | 鉄線じゃかご・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 2-2-5-15 | コルゲートパイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-18 |
| 2-2-5-16 | ガードレール(路側用、分離帯用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-18 |
| 2-2-5-17 | ガードケーブル(路側用、分離帯用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-19 |
| 2-2-5-18 | ガードパイプ(歩道用、路側用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-19 |
| 2-2-5-19 | ボックスビーム(分離帯用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 第6節 セメ | ・ント及び混和材料 | |
| 2-2-6-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 2-2-6-2 | セメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 2-2-6-3 | 混和材料 | |
| 2-2-6-4 | コンクリート用水・・・・・ | |
| | シトコンクリート製品 | |
| 2-2-7-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 2-2-7-2 | セメントコンクリート製品・・・・・ | |
| | 骨材料 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | |
| | 一般瀝青材料 | |
| | その他の瀝青材料・・・・・ | |
| | 再生用添加剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 第9節 芝及 | なでそだ・・・・・ | |
| 2-2-9-1 | 芝(姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝) | |
| 2-2-9-2 | そだ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 第10節 目 日 | 地材料 | |
| 2-2-10-1 | 注入目地材 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 2-2-10-2 | 目地板 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2-29 |
| | 料 | |
| | 一般事項 | |
| 第12節 道 | 路標識及び区画線 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-30 |
| 2-2-12-1 | 道路標識 | 2-30 |
| 2-2-12-2 | 区画線 | 2-31 |

| 第 13 節 道 | 路照明 |
|------------------------|---|
| 2-2-13-1 | ポール(照明柱、引込柱) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-31 |
| 2-2-13-2 | LED照明······2-32 |
| 2-2-13-3 | 安全開閉器 |
| 2-2-13-4 | 自動点滅器 |
| 2-2-13-5 | 配線材料 |
| 2-2-13-6 | 灯柱番号標 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 2-2-13-7 | 分電盤 |
| 2-2-13-8 | 基礎材 |
| 2-2-13-9 | アンカーボルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-34 |
| 2-2-13-10 | |
| 2-2-13-11 | |
| 第14節 そ | の他 ······2-34 |
| 2-2-14-1 | エポキシ系樹脂接着剤・・・・・2-34 |
| 2-2-14-2 | 合成樹脂製品 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 第3編 土木エ | :事共通編 |
| 第1章 総則· | |
| 第 1節 総則 |]3-1 |
| 3-1-1-1 | 工程表 |
| 3-1-1-2 | 委託監督員 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 3-1-1-3 | 監督員による確認及び立会等・・・・・ 3-1 |
| 3-1-1-4 | 数量の算出・・・・・ 3-5 |
| 3-1-1-5 | 品質証明・・・・・ 3-5 |
| 3-1-1-6 | 工事完成図書の納品・・・・・ 3-5 |
| 3-1-1-7 | 提出書類 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 3-1-1-8 | 創意工夫 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | b工 ···································· |
| |] |
| |]すべき諸基準 |
| 第3節 共通 | 值的工種 |
| 3-2-3-1 | 一般事項 |
| 3-2-3-2 | 材料 |
| 3-2-3-3 | 作業土工(床掘り・埋戻し) |
| 3-2-3-4 | 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3-13 |
| 3-2-3-5 | 縁石工 |
| 3-2-3-6 | 小型標識工・・・・・ 3-14 |
| 3-2-3-7 | 防止柵工・・・・・3-16 |
| 3-2-3-8 | 路側防護柵工・・・・・ 3-17 |
| 3-2-3-9 | 区画線工・・・・・ 3-17 |

| 3-2-3-10 | 道路付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
|----------|--|----|
| 3-2-3-11 | コンクリート面塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 | |
| 3-2-3-12 | | |
| 3-2-3-13 | | |
| 3-2-3-14 | | |
| 3-2-3-15 | | |
| 3-2-3-16 | PC箱桁製作工・・・・・・3- | |
| 3-2-3-17 | 根固めブロック工・・・・・・ 3- | 25 |
| 3-2-3-18 | 沈床工3- | 26 |
| 3-2-3-19 | 捨石工3- | 27 |
| 3-2-3-20 | 笠コンクリート工・・・・・ 3- | 27 |
| 3-2-3-21 | ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3- | 28 |
| 3-2-3-22 | 階段工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 28 |
| 3-2-3-23 | | |
| 3-2-3-24 | | |
| 3-2-3-25 | | |
| 3-2-3-26 | 多自然型護岸工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 3-2-3-27 | | |
| 3-2-3-28 | • | |
| 3-2-3-29 | | |
| 3-2-3-30 | | |
| 3-2-3-31 | 現場塗装工・・・・・・3- | |
| 3-2-3-32 | | |
| 3-2-3-33 | | |
| | として、1975年1月11日1日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日 | |
| 3-2-4-1 | 一般事項 | |
| 3-2-4-2 | 土台基礎工・・・・・3- | |
| 3-2-4-3 | 基礎工(護岸) | |
| 3-2-4-4 | 既製杭工・・・・・3- | |
| 3-2-4-5 | 場所打杭工・・・・・3- | |
| 3-2-4-6 | 深礎工 | |
| | オープンケーソン基礎工・・・・・・3- | |
| | ニューマチックケーソン基礎工・・・・・ 3- | |
| 3-2-4-9 | 鋼管矢板基礎工···································· | |
| | ・ブロック積(張)エ ···································· | |
| 3-2-5-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 3-2-5-2 | 作業工工(床掘り・理戻し) ···································· | |
| | コンクリートノロックエ······3- 緑化ブロックエ······3- | |
| 3-2-5-4 | 禄化ノロックエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 3-2-5-5 | | 00 |

| 第6節 一船 | ይ舗装工 ······· 응 | 8-66 |
|--|---|---|
| 3-2-6-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 8-66 |
| 3-2-6-2 | 材料3 | 8-66 |
| 3-2-6-3 | アスファルト舗装の材料・・・・・ 3 | 8-67 |
| 3-2-6-4 | コンクリート舗装の材料・・・・・ 3 | 8-76 |
| 3-2-6-5 | 舗装準備工・・・・・3 | 8-77 |
| 3-2-6-6 | 橋面防水工・・・・・3 | 8-77 |
| 3-2-6-7 | アスファルト舗装工・・・・・ 3 | 8-77 |
| 3-2-6-8 | 半たわみ性舗装工・・・・・ 3 | 8-83 |
| 3-2-6-9 | 排水性舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 3-2-6-10 | 透水性舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 8-87 |
| 3-2-6-11 | グースアスファルト舗装工・・・・・ 3 | |
| 3-2-6-12 | | |
| 3-2-6-13 | | |
| 3-2-6-14 | | |
| 3-2-6-15 | 路面切削工・・・・・・3- | |
| 3-2-6-16 | 舗装打換え工・・・・・ 3- | |
| 3-2-6-17 | | |
| 3-2-6-18 | | |
| 3-2-6-19 | | |
| 第7節 地盘 | 登改良工 ···································· | 109 |
| | | |
| 3-2-7-1 | 一般事項 | |
| 3-2-7-1 3-2-7-2 | 路床安定処理工・・・・・・3- | -109 |
| | 路床安定処理工······3- 置換工·····3- | -109 -109 |
| 3-2-7-2 | 路床安定処理工······3- 置換工·····3- 表層安定処理工·····3- | -109 -109 -110 |
| 3-2-7-2 3-2-7-3 | 路床安定処理工······ 3- 置換工····· 3- 表層安定処理工····· 3- パイルネット工····· 3- | -109 -109 -110 -110 |
| 3-2-7-2 3-2-7-3 3-2-7-4 3-2-7-5 3-2-7-6 | 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | -109 -109 -110 -110 -111 |
| 3-2-7-2 3-2-7-3 3-2-7-4 3-2-7-5 3-2-7-6 3-2-7-7 | 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | -109 -109 -110 -110 -111 -111 |
| 3-2-7-2 3-2-7-3 3-2-7-4 3-2-7-5 3-2-7-6 3-2-7-7 3-2-7-8 | 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | -109 -109 -110 -110 -111 -111 -112 |
| 3-2-7-2 3-2-7-3 3-2-7-4 3-2-7-5 3-2-7-6 3-2-7-7 3-2-7-8 3-2-7-9 | 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | -109 -109 -110 -111 -111 -111 -112 -112 |
| 3-2-7-2 3-2-7-3 3-2-7-4 3-2-7-5 3-2-7-6 3-2-7-7 3-2-7-8 3-2-7-9 第8節 工場 | 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | -109 -110 -110 -111 -111 -111 -112 -112 -112 |
| 3-2-7-2 3-2-7-3 3-2-7-4 3-2-7-5 3-2-7-6 3-2-7-7 3-2-7-8 3-2-7-9 第8節 工場 3-2-8-1 | 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | -109 -109 -110 -110 -111 -111 -112 -112 -112 -114 |
| 3-2-7-2 3-2-7-3 3-2-7-4 3-2-7-5 3-2-7-6 3-2-7-7 3-2-7-8 3-2-7-9 第8節 工 4 3-2-8-1 3-2-8-2 | 路床安定処理工・ 3- 置換工・ 3- 表層安定処理工・ 3- パイルネット工・ 3- サンドマット工・ 3- バーチカルドレーン工・ 3- 縮固め改良工・ 3- 園結工・ 3- 一般事項・ 3- 輸送工・ 3- 輸送工・ 3- | -109 -109 -110 -1110 -1111 -1112 -1112 -1112 -1114 -1114 |
| 3-2-7-2 3-2-7-3 3-2-7-4 3-2-7-5 3-2-7-6 3-2-7-7 3-2-7-8 3-2-7-9 第8節 工場 3-2-8-1 3-2-8-1 3-2-8-2 第9節 構造 | 路床安定処理工···································· | -109 -110 -110 -111 -111 -111 -112 -112 -112 |
| 3-2-7-2 3-2-7-3 3-2-7-4 3-2-7-5 3-2-7-6 3-2-7-7 3-2-7-8 3-2-7-9 第8節 工均 3-2-8-1 3-2-8-1 3-2-8-2 第9節 構造 3-2-9-1 | 路床安定処理工···································· | -109 -110 -110 -111 -111 -1112 -1112 -1112 -1114 -1114 -1114 |
| 3-2-7-2 3-2-7-3 3-2-7-4 3-2-7-5 3-2-7-6 3-2-7-7 3-2-7-8 3-2-7-9 第8節 工場 3-2-8-1 3-2-8-2 第9節 構造 3-2-9-1 3-2-9-2 | 路床安定処理工 3- 置換工 3- 表層安定処理工 3- パイルネット工 3- サンドマット工 3- バーチカルドレーン工 3- 諸固め改良工 3- 固結工 3- 製品輸送工 3- 中般事項 3- 一般事項 3- 一般事項 3- 作業土工(床掘り・埋戻し) 3- | -109 -110 -110 -1110 -1111 -1112 -1112 -1112 -1114 -1114 -1114 -1114 |
| 3-2-7-2 3-2-7-3 3-2-7-4 3-2-7-5 3-2-7-6 3-2-7-7 3-2-7-8 3-2-7-9 第8節 工場 3-2-8-1 3-2-8-1 3-2-8-2 第9節 構近 3-2-9-1 3-2-9-1 3-2-9-2 3-2-9-3 | 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | -109 -110 -110 -111 -111 -111 -112 -112 -112 |
| 3-2-7-2 3-2-7-3 3-2-7-4 3-2-7-5 3-2-7-6 3-2-7-7 3-2-7-8 3-2-7-9 第8節 工4 3-2-8-1 3-2-8-2 第9節 構造 3-2-9-1 3-2-9-2 3-2-9-3 3-2-9-4 | 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | -109 -110 -110 -111 -111 -112 -112 -112 -112 |
| 3-2-7-2 3-2-7-3 3-2-7-4 3-2-7-5 3-2-7-6 3-2-7-7 3-2-7-8 3-2-7-9 第8節 工場 3-2-8-1 3-2-8-1 3-2-8-2 第9節 構近 3-2-9-1 3-2-9-1 3-2-9-2 3-2-9-3 | 路床安定処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | -109 -110 -110 -111 -111 -112 -112 -112 -112 |

| | 3-2-9-7 | プレキャスト擁壁撤去工・・・・・ | 3-116 |
|---|-----------|---|--------|
| | 3-2-9-8 | 排水構造物撤去工 | 3-116 |
| | 3-2-9-9 | かご撤去工・・・・・・ | 3-117 |
| | 3-2-9-10 | 落石雪害防止撤去工 | 3-117 |
| | 3-2-9-11 | ブロック舗装撤去工・・・・・ | 3-117 |
| | 3-2-9-12 | 緣石撤去工····· | 3-117 |
| | 3-2-9-13 | 冬季安全施設撤去工 | 3-118 |
| | 3-2-9-14 | 骨材再生工 | 3-118 |
| | 3-2-9-15 | 運搬処理工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3-119 |
| 第 | 10節 仮 | 設工 | ·3-119 |
| | 3-2-10-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3-119 |
| | 3-2-10-2 | 工事用道路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3-119 |
| | 3-2-10-3 | 仮橋・仮桟橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3-120 |
| | 3-2-10-4 | 路面覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3-121 |
| | 3-2-10-5 | 土留・仮締切工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3-121 |
| | 3-2-10-6 | 砂防仮締切工・・・・・・ | 3-123 |
| | 3-2-10-7 | 水替工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3-123 |
| | 3-2-10-8 | 地下水位低下工 | 3-124 |
| | 3-2-10-9 | 地中連続壁工(壁式) | 3-124 |
| | 3-2-10-10 | | |
| | 3-2-10-11 | | |
| | 3-2-10-12 | 2 残土受入れ施設工・・・・・・ | 3-126 |
| | 3-2-10-13 | | |
| | 3-2-10-14 | | |
| | 3-2-10-15 | | |
| | 3-2-10-16 | | |
| | 3-2-10-17 | | |
| | 3-2-10-18 | | |
| | 3-2-10-19 | | |
| | 3-2-10-20 | | |
| | 3-2-10-21 | | |
| | 3-2-10-22 | | |
| | 3-2-10-23 | | |
| | | <u> 量盛土工</u> | |
| | 3-2-11-1 | 一般事項・・・・・ | |
| | 3-2-11-2 | 輕量盛土工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | | 場製作工(共通) ···································· | |
| | | 一般事項・・・・・ | |
| | 3-2-12-2 | 材料 | |
| | 3-2-12-3 | 桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3-133 |

| 3-2-12-4 | 検査路製作工 | 3-145 |
|-----------------|---|-------|
| 3-2-12-5 | 鋼製伸縮継手製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3-146 |
| 3-2-12-6 | 落橋防止装置製作工 | |
| 3-2-12-7 | 橋梁用防護柵製作工 | 3-146 |
| 3-2-12-8 | アンカーフレーム製作工・・・・・ | 3-147 |
| 3-2-12-9 | プレビーム用桁製作工・・・・・ | 3-147 |
| 3-2-12-10 | 鋼製排水管製作工 | 3-147 |
| 3-2-12-11 | 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3-148 |
| 第 13節 橋梁 | と 架設工 | |
| 3-2-13-1 | 一般事項 | |
| 3-2-13-2 | 地組工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3-151 |
| 3-2-13-3 | 架設工(クレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 3-2-13-4 | 架設工 (ケーブルクレーン架設) | 3-152 |
| 3-2-13-5 | 架設工(ケーブルエレクション架設) | |
| 3-2-13-6 | 架設工(架設桁架設) | |
| 3-2-13-7 | 架設工(送出し架設) | |
| 3-2-13-8 | 架設工(トラベラークレーン架設) | |
| 第 14節 法面 | ā工(共通) | |
| 3-2-14-1 | 一般事項 | |
| 3-2-14-2 | 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 3-2-14-3 | 吹付工 | |
| 3-2-14-4 | 法枠工 | |
| 3-2-14-5 | 法面施肥工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 3-2-14-6 | アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 3-2-14-7 | かご工・・・・・ | |
| | 聲工(共通) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | |
| | 一般事項 | |
| | プレキャスト擁壁工・・・・・ | |
| | 補強土壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | 井桁ブロック工・・・・・ | |
| | 「「「「「」」(共通) | |
| | 一般事項 | |
| | 配土工・・・・・ | |
| | 浚渫船運転工····· | |
| | ★維持工 | |
| | 一般事項 | |
| | 材料 | |
| | 樹木・芝生管理工 | |
| | ī 文工······ | |
| 3-2-18-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3-169 |

| 3-2-18-2 | 床版工 |
|--------------------|--|
| 第6編 河川約 | a ······6-1 |
| 第1章 築堤 | ■ 護岸 |
| | 〒 |
| | 月すべき諸基準 |
| 第3節 軽 | 置盛土工 |
| 6-1-3-1 | 一般事項 |
| 6-1-3-2 | 軽量盛土工 |
| 第 4節 地 | 酱改良工 ···································· |
| 6-1-4-1 | 一般事項 |
| 6-1-4-2 | 表層安定処理工・・・・・ 6-2 |
| 6-1-4-3 | パイルネット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-2 |
| 6-1-4-4 | バーチカルドレーン工・・・・・ 6-2 |
| 6-1-4-5 | 締固め改良工・・・・・ 6-2 |
| 6-1-4-6 | 固結工 |
| 第5節 護師 | 掌基礎工 |
| 6-1-5-1 | 一般事項 |
| 6-1-5-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) |
| 6-1-5-3 | 基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-1-5-4 | 矢板工 |
| 6-1-5-5 | 土台基礎工······6-2 |
| | 反護岸工 |
| 6-1-6-1 | 一般事項······6-2 |
| 6-1-6-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) |
| 6-1-6-3 | 笠コンクリート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | 矢板工······6-2 |
| | 夏護岸工 ···································· |
| 6-1-7-1 6-1-7-2 | 一般争項···································· |
| 6-1-7-2 | 初科···································· |
| 6 - 1 - 7 - 4 | 進岸付属物工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 6-1-7-5 | W (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |
| 6-1-7-6 | 環境護岸ブロック工・・・・・ 6-7 |
| 6-1-7-7 | 石積(張)工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 6-1-7-8 | 法枠工・・・・・・6-7 |
| 6-1-7-9 | 多自然型護岸工 |
| 6-1-7-10 | |
| 6-1-7-11 | |
| 6-1-7-12 | 覆土工 |

| | 羽口工 |
|----------------|--|
| 第8節 擁國 | き護岸工 |
| 6-1-8-1 | 一般事項6-7 |
| 6-1-8-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)6-7 |
| 6-1-8-3 | 場所打擁壁工・・・・・ 6-8 |
| 6-1-8-4 | プレキャスト擁壁工・・・・・ 6-8 |
| 第9節 根間 | 旬め工 |
| 6-1-9-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-1-9-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)6-8 |
| 6-1-9-3 | 根固めブロック工・・・・・ 6-8 |
| 6-1-9-4 | 間詰工・・・・・ 6-8 |
| 6-1-9-5 | 沈床工 |
| 6-1-9-6 | 捨石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-1-9-7 | かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-8 |
| 第 10節 水 | 制工 |
| 6-1-10-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-1-10-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) 6-9 |
| 6-1-10-3 | 沈床工 |
| 6-1-10-4 | 捨石工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-1-10-5 | かご工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-9 |
| 6-1-10-6 | 元付工6-9 |
| 6-1-10-7 | 牛・枠工・・・・・ 6-9 |
| 6-1-10-8 | 杭出し水制工・・・・・ 6-9 |
| 第 11節 付 | 帯道路工 |
| 6-1-11-1 | 一般事項6-9 |
| 6-1-11-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) 6-10 |
| 6-1-11-3 | 路側防護柵工・・・・・ 6-10 |
| 6-1-11-4 | 舗装準備工・・・・・ 6-10 |
| 6-1-11-5 | アスファルト舗装工・・・・・ 6-10 |
| 6-1-11-6 | コンクリート舗装工・・・・・ 6-10 |
| 6-1-11-7 | 薄層カラー舗装工・・・・・ 6-10 |
| 6-1-11-8 | ブロック舗装工・・・・・ 6-10 |
| 6-1-11-9 | 側溝工・・・・・ 6-10 |
| 6-1-11-1 | 0 集水桝工・・・・・・ 6-10 |
| 6-1-11-1 | 1 縁石工 |
| 6-1-11-1 | 2 区画線工6-10 |
| 第 12節 付 | 帯道路施設工 |
| 6-1-12-1 | 一般事項 |
| 6-1-12-2 | |
| 6-1-12-3 | 道路付属物工・・・・・・6-11 |

| 6-1-12-4 | ■ 標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|---------------------------------------|--|
| 第 13節 光 | たケーブル配管エ |
| 6-1-13-1 | 一般事項6-11 |
| 6-1-13-2 | 2 作業土工(床掘り・埋戻し) 6-11 |
| 6-1-13-3 | 3 配管工・・・・・・ 6-11 |
| 6-1-13-4 | ト ハンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-11 |
| 第2章 浚渫 | (河川) |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 用 ······6-12 |
| 第2節 浚 | 枼工(ポンプ浚渫船)6 -12 |
| 6-2-2-1 | 一般事項6-12 |
| 6-2-2-2 | 浚渫船運転工(民船・官船)6-13 |
| 6-2-2-3 | 作業船及び機械運転工・・・・・ 6-13 |
| 6-2-2-4 | 配土工 |
| 第3節 浚 済 | 枼工(グラブ船) |
| 6-2-3-1 | 一般事項6-13 |
| 6-2-3-2 | 浚渫船運転工 |
| 6-2-3-3 | 作業船運転工 |
| 6-2-3-4 | 配土工 |
| 第4節 浚 済 | 枼工(パックホウ浚渫船)6 -14 |
| 6-2-4-1 | 一般事項 |
| 6-2-4-2 | 浚渫船運転工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-2-4-3 | 作業船運転工・・・・・ 6-14 |
| 6-2-4-4 | 揚土工 |
| 第5節 浚 | 業土処理工 |
| 6-2-5-1 | 一般事項 |
| 6-2-5-2 | 浚渫土処理工・・・・・ 6-15 |
| | • 樋管 ··································· |
| | 用 ······6-16 |
| | 用すべき諸基準 |
| 第3節 軽 | 量盛土工 |
| 6-3-3-1 | 一般事項 |
| 6-3-3-2 | 軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 監改良工 ···································· |
| 6-3-4-1 | 一般事項 |
| 6-3-4-2 | 固結工 |
| | 門・樋管本体工 |
| 6-3-5-1 | 一般事項・・・・・ 6-17 |
| 6-3-5-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) |
| 6-3-5-3 | 既製杭工・・・・・ 6-17 |
| 6-3-5-4 | 場所打杭工・・・・・・6-18 |

| 6-3-5-5 | 矢板工 |
|---------|---|
| 6-3-5-6 | 函渠工 |
| 6-3-5-7 | 翼壁工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-3-5-8 | 水叩工 |
| 第6節 護尿 | 末工 |
| 6-3-6-1 | 一般事項 |
| 6-3-6-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)6-21 |
| 6-3-6-3 | 根固めブロック工・・・・・ 6-21 |
| 6-3-6-4 | 間詰工・・・・・・6-21 |
| 6-3-6-5 | 沈床工 |
| 6-3-6-6 | 捨石工 ····· 6-21 |
| 6-3-6-7 | かご工・・・・・ 6-21 |
| 第7節 水路 | 格工 |
| 6-3-7-1 | 一般事項6-21 |
| 6-3-7-2 | 作業土工 (床掘り・埋戻し) |
| 6-3-7-3 | 側溝工・・・・・・6-22 |
| 6-3-7-4 | 集水桝工・・・・・ 6-22 |
| 6-3-7-5 | 暗渠工 |
| 6-3-7-6 | 樋門接続暗渠工・・・・・ 6-22 |
| 第8節 付属 | 【物設置工 ⋯⋯⋯⋯⋯6-22 |
| 6-3-8-1 | 一般事項 |
| 6-3-8-2 | 作業土工 (床掘り・埋戻し) |
| 6-3-8-3 | 防止柵工 |
| 6-3-8-4 | 境界工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-3-8-5 | 銘板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-3-8-6 | 点検施設工・・・・・・ 6-23 |
| 6-3-8-7 | 階段工 |
| | 観測施設工・・・・・ 6-23 |
| | グラウトホール工・・・・・ 6-23 |
| | |
| | 用 |
| | 用すべき諸基準···································· |
| | 昜製作工 |
| 6-4-3-1 | 一般事項 |
| 6-4-3-2 | 材料6-24 |
| 6-4-3-3 | 桁製作工・・・・・ 6-25 |
| 6-4-3-4 | 鋼製伸縮継手製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-4-3-5 | 落橋防止装置製作工・・・・・ 6-25 |
| 6-4-3-6 | 鋼製排水管製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-4-3-7 | 橋梁用防護柵製作工・・・・・ 6-25 |

| 6-4-3-8 | 鋳造費 | 5-25 |
|----------|--|------|
| 6-4-3-9 | 仮設材製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5-25 |
| 6-4-3-10 | 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5-25 |
| 第4節 工場 | 楊製品輸送工 ···································· | 3-25 |
| 6-4-4-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5-25 |
| 6-4-4-2 | 輸送工・・・・・・・ | 6-25 |
| 第5節 軽量 | <u> </u> | 6-25 |
| 6-4-5-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6-25 |
| 6-4-5-2 | 軽量盛土工・・・・・・ | 6-25 |
| 第6節 水門 | 月本体工 | 6-25 |
| 6-4-6-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5-25 |
| 6-4-6-2 | 材料 | 5-26 |
| 6-4-6-3 | 作業土工(床掘り・埋戻し) | 5-26 |
| 6-4-6-4 | 既製杭工・・・・・・ | 5-26 |
| 6-4-6-5 | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5-26 |
| 6-4-6-6 | 矢板工(遮水矢板) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 5-26 |
| 6-4-6-7 | 床版工・・・・・・ | 5-26 |
| 6-4-6-8 | 堰柱工 | 6-27 |
| 6-4-6-9 | 門柱工 | 6-27 |
| 6-4-6-10 | ゲート操作台工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5-27 |
| 6-4-6-11 | 胸壁工 | 5-27 |
| 6-4-6-12 | 翼壁工・・・・・・・ | 6-27 |
| 6-4-6-13 | 水叩工 | 6-27 |
| 第7節 護床 | t ······ ع | 5-28 |
| 6-4-7-1 | 一般事項・・・・・・ 6 | 5-28 |
| 6-4-7-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) | 5-28 |
| 6-4-7-3 | 根固めブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5-28 |
| 6-4-7-4 | 間詰工・・・・・・ 6 | 5-28 |
| 6-4-7-5 | 沈床工 | 5-28 |
| 6-4-7-6 | 捨石工・・・・・・ 6 | 5-28 |
| 6-4-7-7 | かご工・・・・・・ 6 | |
| 第8節 付属 | 【物設置工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | |
| 6-4-8-1 | 一般事項・・・・・・ 6 | 5-28 |
| 6-4-8-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5-28 |
| 6-4-8-3 | 防止柵工・・・・・・ 6 | |
| 6-4-8-4 | 境界工・・・・・・ 6 | 5-28 |
| 6-4-8-5 | 管理橋受台工···································· | |
| 6-4-8-6 | 銘板工・・・・・・ 6 | |
| 6-4-8-7 | 点検施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-8-8 | 階段工 | 5-29 |

| 6-4-8-9 | 観測施設工・・・・・・ | 6-29 |
|-----------------|---|------|
| 第9節 鋼管 | 理橋上部工 | 6-29 |
| 6-4-9-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 6-4-9-2 | 材料 | |
| 6-4-9-3 | 地組工 | 6-30 |
| 6-4-9-4 | 架設工(クレーン架設) | 6-30 |
| 6-4-9-5 | 架設工 (ケーブルクレーン架設) | 6-30 |
| 6-4-9-6 | 架設工(ケーブルエレクション架設) ・・・・・・・・・・・・ | 6-30 |
| 6-4-9-7 | 架設工(架設桁架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 6-30 |
| 6-4-9-8 | 架設工(送出し架設) | 6-30 |
| 6-4-9-9 | 架設工(トラベラークレーン架設) | |
| 6-4-9-10 | 支承工 | |
| 6-4-9-11 | 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 第10節 橋 | 梁現場塗装工 | |
| 6-4-10-1 | 一般事項 | |
| 6-4-10-2 | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-第11節 <i>6</i> | 未版工 | |
| 6-4-11-1 | 一般事項 | |
| 6-4-11-2 | 床版工 | |
| 第12節 橋 | 梁付属物工(鋼管理橋) | |
| 6-4-12-1 | 一般事項 | |
| 6-4-12-2 | 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-12-3 | 排水装置工 | |
| 6-4-12-4 | 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-12-5 | 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-12-6 | 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-12-7 | 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-12-8 | 銘板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 梁足場等設置工(鋼管理橋) | |
| 6-4-13-1 | 一般事項・・・・・ | |
| 6-4-13-2 | 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-13-3 | 橋梁防護工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-13-4 | 昇降用設備工 | |
| | ンクリート管理橋上部工(PC橋) | |
| 6-4-14-1 | 一般事項 | |
| 6-4-14-2 | プレテンション桁製作工(購入工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-14-3 | ポストテンション桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-14-4 | プレキャストセグメント製作工(購入工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-14-5 | プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-14-6 | 支承工 | 6-33 |

| 6-4-14-7 | 架設工 (クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
|------------------------|---|----|
| 6-4-14-8 | 架設工(架設桁架設) ······ 6- | |
| 6-4-14-9 | 床版·横組工······6- | |
| 6-4-14-10 | | |
| | ンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)6- | |
| 6-4-15-1 | 一般事項······6- | |
| 6-4-15-2 | 架設支保工(固定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-15-3 | 支承工 | |
| 6-4-15-4 | 落橋防止装置工 | |
| 6-4-15-5 | PCホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 梁付属物工(コンクリート管理橋)6- | |
| 6-4-16-1 | 一般事項 | |
| 6-4-16-2 | 伸縮装置工 | |
| 6-4-16-3 | 排水装置工 | |
| 6-4-16-4 | 地覆工 | |
| 6-4-16-5 | 橋梁用防護柵工 | |
| 6-4-16-6 | 橋梁用高欄工・・・・・6- | |
| 6-4-16-7 | 検査路工 | |
| 6-4-16-8 | | |
| | 梁足場等設置工(コンクリート管理橋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-17-1 | 一般事項······6- | |
| 6-4-17-2 | 橋梁足場工 | |
| 6-4-17-3 | 橋梁防護工 | |
| 6-4-17-4 | 昇降用設備工・・・・・・ | |
| | 姜工 ···································· | |
| 6-4-18-1 | 一般事項 | |
| | 材料 | |
| 6-4-18-3 | 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-18-4 | 橋面防水工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-18-5 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-18-6 | +たわみ性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-4-18-7 6-4-18-8 | · 透水性舗装工···································· | |
| | 透示性舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | | |
| 6-4-18-10 6-4-18-11 | | |
| | ブロック舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | - フロック調表工···································· | |
| | 6- | |
| | すべき諸基準 ······6- | |
| オム即 胆川 | 17 °C 阳坐午 | 01 |

| 第3節 エキ | 易製作工 |
|---------------|---|
| 6-5-3-1 | 一般事項 |
| 6-5-3-2 | 材料6-38 |
| 6-5-3-3 | 刃口金物製作工・・・・・ 6-38 |
| 6-5-3-4 | 桁製作工・・・・・ 6-38 |
| 6-5-3-5 | 検査路製作工・・・・・ 6-38 |
| 6-5-3-6 | 鋼製伸縮継手製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-5-3-7 | 落橋防止装置製作工6-38 |
| 6-5-3-8 | 鋼製排水管製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-5-3-9 | プレビーム用桁製作工・・・・・ 6-38 |
| 6-5-3-10 | |
| 6-5-3-11 | |
| 6-5-3-12 | |
| 6-5-3-13 | |
| 6-5-3-14 | |
| 第4節 エキ | 昜製品輸送工 6-39 |
| 6-5-4-1 | 一般事項・・・・・ 6-39 |
| 6-5-4-2 | 輸送工・・・・・・6-39 |
| 第5節 軽力 | 量盛土工 |
| 6-5-5-1 | 一般事項 |
| 6-5-5-2 | 軽量盛土工・・・・・・ 6-39 |
| 第6節 可算 | 助堰本体工 |
| 6-5-6-1 | 一般事項・・・・・ 6-39 |
| 6-5-6-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) 6-39 |
| 6-5-6-3 | 既製杭工・・・・・ 6-40 |
| 6-5-6-4 | 場所打杭工・・・・・ 6-40 |
| 6-5-6-5 | オープンケーソン基礎工・・・・・ 6-40 |
| 6-5-6-6 | ニューマチックケーソン基礎工・・・・・ 6-40 |
| 6-5-6-7 | 矢板工 |
| 6-5-6-8 | 床版工 |
| 6-5-6-9 | 堰柱工 |
| 6-5-6-10 | |
| 6-5-6-11 | |
| 6-5-6-12 | |
| 6-5-6-13 | |
| 6-5-6-14 | |
| 6-5-6-15 | |
| | 定堰本体工 |
| 6-5-7-1 | 一般事項······6-40 |
| 6 - 5 - 7 - 2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)6-41 |

| 6-5-7-3 | 既製杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6-41 |
|-----------|---|------|
| 6-5-7-4 | 場所打杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6-41 |
| 6-5-7-5 | オープンケーソン基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6-41 |
| 6-5-7-6 | ニューマチックケーソン基礎工・・・・・・ | 6-41 |
| 6-5-7-7 | 矢板工 | 6-41 |
| 6-5-7-8 | 堰本体工・・・・・・ | 6-41 |
| 6-5-7-9 | 水叩工 | |
| 6-5-7-10 | 土砂吐工 | |
| 6-5-7-11 | 取付擁壁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6-41 |
| 第8節 魚道 | 红 | |
| 6-5-8-1 | 一般事項 | |
| 6-5-8-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-5-8-3 | 魚道本体工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 第9節 管理 | ■橋下部工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-5-9-1 | 一般事項 | |
| 6-5-9-2 | 管理橋橋台工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 第10節 鋼 | 管理橋上部工 | |
| 6-5-10-1 | 一般事項 | |
| 6-5-10-2 | 材料 | |
| 6-5-10-3 | 地組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-5-10-4 | 架設工(クレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-5-10-5 | 架設工(ケーブルクレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-5-10-6 | 架設工(ケーブルエレクション架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-5-10-7 | 架設工(架設桁架設) ······ (| |
| 6-5-10-8 | 架設工(送出し架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-5-10-9 | 架設工(トラベラークレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-5-10-10 | | |
| 6-5-10-11 | | |
| 第11節 橋刻 | 梁現場塗装工 | |
| 6-5-11-1 | 一般事項・・・・・・(| |
| 6-5-11-2 | 現場塗装工······(| |
| | 版工 | |
| | 一般事項・・・・・(| |
| 6-5-12-2 | | |
| 第13節 橋 | 梁付属物工(鋼管理橋) | |
| 6-5-13-1 | 一般事項・・・・・・(| |
| 6-5-13-2 | 伸縮装置工 | |
| 6-5-13-3 | | |
| 6-5-13-4 | 地覆工 | |
| 6-5-13-5 | 橋梁用防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6-44 |

| 6-5-13-6 | 橋梁用高欄工・・・・・ 6-44 |
|-----------|---|
| 6-5-13-7 | 検査路工・・・・・・6-44 |
| 6-5-13-8 | 銘板工・・・・・ 6-44 |
| 第14節 橋刻 | 梁足場等設置工(鋼管理橋) 6-44 |
| 6-5-14-1 | 一般事項 |
| 6-5-14-2 | 橋梁足場工・・・・・ 6-44 |
| 6-5-14-3 | 橋梁防護工・・・・・ 6-44 |
| 6-5-14-4 | 昇降用設備工・・・・・ 6-44 |
| 第15節 コン | ンクリート管理橋上部工(PC橋)6-44 |
| 6-5-15-1 | 一般事項 |
| 6-5-15-2 | プレテンション桁製作工(購入工) 6-45 |
| 6-5-15-3 | ポストテンション桁製作工・・・・・ 6-45 |
| 6-5-15-4 | プレキャストセグメント製作工(購入工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 6-5-15-5 | プレキャストセグメント主桁組立工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-45 |
| 6-5-15-6 | 支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-5-15-7 | 架設工 (クレーン架設) ・・・・・ 6-45 |
| 6-5-15-8 | 架設工(架設桁架設) ······6-45 |
| 6-5-15-9 | 床版・横組工・・・・・ 6-46 |
| 6-5-15-10 | |
| | ンクリート管理橋上部工(PCホロースラブ橋)6-46 |
| 6-5-16-1 | 一般事項 |
| 6-5-16-2 | 架設支保工(固定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 6-5-16-3 | 支承工 |
| 6-5-16-4 | 落橋防止装置工 |
| 6-5-16-5 | PCホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-46 |
| | ンクリ-ト管理橋上部工(PC箱桁橋) ···································· |
| | 一般事項······6-47 |
| 6-5-17-2 | 架設支保工(固定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 6-5-17-3 | 支承工 |
| 6-5-17-4 | PC箱桁製作工······6-47 |
| 6-5-17-5 | |
| | 梁付属物工(コンクリート管理橋) |
| 6-5-18-1 | 一般事項·····6-47 |
| 6-5-18-2 | 伸縮装置工 |
| 6-5-18-3 | 排水装置工······6-48 |
| 6-5-18-4 | 地覆工・・・・・ 6-48 |
| 6-5-18-5 | 橋梁用防護柵工·······6-48 橋梁田喜欄工 |
| 6-5-18-6 | 橋梁用高欄工······6-48 |
| 6-5-18-7 | 検査路工···································· |
| 6-5-18-8 | 銘板工・・・・・・6-48 |

| 第 19節 橋 | 梁足場等設置工(コンクリート管理橋)6-48 |
|----------------|--|
| 6-5-19-1 | 一般事項 |
| 6-5-19-2 | 橋梁足場工・・・・・ 6-48 |
| 6-5-19-3 | 橋梁防護工・・・・・ 6-48 |
| 6-5-19-4 | 昇降用設備工・・・・・・6-48 |
| 第 20節 付 | · 属物設置工 ·······6-48 |
| 6-5-20-1 | 一般事項 |
| 6-5-20-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-48 |
| 6-5-20-3 | 防止柵工・・・・・ 6-48 |
| 6-5-20-4 | 境界工・・・・・ 6-48 |
| 6-5-20-5 | 銘板工・・・・・・6-49 |
| 6-5-20-6 | 点検施設工・・・・・・ 6-49 |
| 6-5-20-7 | 階段工・・・・・・6-49 |
| 6-5-20-8 | 観測施設工・・・・・・ 6-49 |
| 6-5-20-9 | グラウトホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6-49 |
| 第6章 排水枝 | 幾場 ······6-50 |
| 第1節 適用 | 月 |
| 第2節 適月 | 用すべき諸基準 |
| 第3節 軽量 | 量盛土工 |
| 6-6-3-1 | 一般事項 |
| 6-6-3-2 | 軽量盛土工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 第4節 機均 | 易本体工 |
| 6-6-4-1 | 一般事項 |
| 6-6-4-2 | 作業土工 (床掘り・埋戻し)6-51 |
| 6-6-4-3 | 既製杭工・・・・・ 6-51 |
| 6-6-4-4 | 場所打杭工・・・・・・6-51 |
| 6-6-4-5 | 矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-6-4-6 | 本体工 |
| 6-6-4-7 | 燃料貯油槽工・・・・・ 6-52 |
| 第5節 沈碩 | 少池工 |
| 6-6-5-1 | 一般事項 |
| 6-6-5-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) |
| 6-6-5-3 | 既製杭工・・・・・ 6-54 |
| 6-6-5-4 | 場所打杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-6-5-5 | 矢板工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 6-6-5-6 | 場所打擁壁工 |
| 6-6-5-7 | コンクリート床版工・・・・・ 6-54 |
| 6-6-5-8 | ブロック床版工・・・・・ 6-54 |
| 6-6-5-9 | 場所打水路工・・・・・ 6-54 |
| 第6節 吐出 | 出水槽工 |

| 6-6-6-1 | 一般事項6-55 |
|--------------|---|
| 6-6-6-2 | 作業土工 (床掘り・埋戻し)6-55 |
| 6-6-6-3 | 既製杭工・・・・・ 6-55 |
| 6-6-6-4 | 場所打杭工・・・・・ 6-56 |
| 6-6-6-5 | 矢板工 |
| 6-6-6-6 | 本体工 |
| 第7章 床止。 | め・床固め |
| 第1節 適用 | 用 |
| 第2節 適月 | 用すべき諸基準 |
| 第3節 軽 | 量盛土工 |
| 6-7-3-1 | 一般事項 |
| 6-7-3-2 | 軽量盛土工・・・・・ 6-57 |
| 第4節 床」 | 止め工 |
| 6-7-4-1 | 一般事項 |
| 6-7-4-2 | 材料6-58 |
| 6-7-4-3 | 作業土工 (床掘り・埋戻し)6-58 |
| 6-7-4-4 | 既製杭工・・・・・ 6-58 |
| 6-7-4-5 | 矢板工 |
| 6-7-4-6 | 本体工 |
| 6-7-4-7 | 取付擁壁工······6-59 |
| 6-7-4-8 | 水叩工 |
| 第5節 床 | 固め工 |
| 6-7-5-1 | 一般事項 |
| 6-7-5-2 | 材料6-60 |
| 6-7-5-3 | 作業土工(床掘り・埋戻し) 6-60 |
| 6-7-5-4 | 本堤工・・・・・ 6-60 |
| 6-7-5-5 | 垂直壁工 ····· 6-61 |
| 6-7-5-6 | 側壁工・・・・・・6-61 |
| 6-7-5-7 | 水叩工 |
| 第6節 山橋 | 留擁壁工 |
| 6-7-6-1 | 一般事項 |
| 6-7-6-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) |
| 6-7-6-3 | コンクリート擁壁工 |
| 6-7-6-4 | ブロック積擁壁工・・・・・ 6-62 |
| 6-7-6-5 | 石積擁壁工 |
| 6-7-6-6 | 山留擁壁基礎工 |
| | 維持···································· |
| | 用 |
| | 用すべき諸基準···································· |
| 第3節 巡復 | 現・巡回工 |

| 6-8-3-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6-63 |
|----------------|--|------|
| 6-8-3-2 | 河川巡視工···································· | 6-63 |
| 第4節 除草 | 草工 | |
| 6-8-4-1 | 一般事項 | |
| 6-8-4-2 | 堤防除草工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6-64 |
| 第5節 堤区 | 防養生工 | |
| 6-8-5-1 | 一般事項 | |
| 6-8-5-2 | 芝養生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-8-5-3 | 伐木除根工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 第6節 構造 | 告物補修工 ···································· | |
| 6-8-6-1 | 一般事項 | |
| 6-8-6-2 | 材料 | |
| 6-8-6-3 | クラック補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-8-6-4 | ボーリンググラウト工・・・・・ 6 | |
| 6-8-6-5 | 欠損部補修工······ 6 | |
| 第7節 路面 | 面補修工···································· | |
| 6-8-7-1 | 一般事項 | |
| 6-8-7-2 | 材料 | |
| 6-8-7-3 | 不陸整正工・・・・・・ 6 | |
| 6-8-7-4 | コンクリート舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-8-7-5 | アスファルト舗装補修工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 第8節 付属 | 属物復旧工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | |
| 6-8-8-1 | 一般事項 | |
| 6-8-8-2 | 付属物復旧工···································· | |
| 第9節 付属 | 属物設置工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | |
| 6-8-9-1 | 一般事項 | |
| 6-8-9-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-8-9-3 | 防護柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-8-9-4 | 境界杭工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-8-9-5 | 付属物設置工······ 6 | |
| 第 10節 光 | ケーブル配管工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 6-8-10-1 | | |
| 6-8-10-2 | | |
| 6-8-10-3 | | |
| 6-8-10-4 | | |
| 第 11節 清 | 掃工 | |
| 6-8-11-1 | | |
| 6-8-11-2 | | |
| 6-8-11-3 | | |
| 6-8-11-4 | ◎ 水面清掃工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6-69 |

| 第 12節 | 植栽維持工 |
|----------------------|---|
| 6-8-12- | -1 一般事項・・・・・・ 6-69 |
| 6-8-12- | -2 材料 |
| 6-8-12- | -3 樹木・芝生管理工・・・・・ 6-69 |
| 第 13節 | 応急処理工 |
| 6-8-13- | -1 一般事項 |
| 6-8-13- | -2 応急処理作業工・・・・・ 6-69 |
| 第 14 節 | 撤去物処理工 |
| 6-8-14- | -1 一般事項・・・・・・ 6-69 |
| 6-8-14- | |
| 第9章 河川 | 修繕 |
| | 箇用 |
| | 箇用すべき諸基準 6-71 |
| 第3節 軋 | <u> </u> |
| 6-9-3- | |
| 6-9-3-2 | |
| 第4節 脱 | 复付工 |
| 6-9-4- | |
| 6-9-4-2 | |
| 6-9-4-3 | |
| 第5節 側 | 割帯工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
| 6-9-5- | |
| 6-9-5-2 | |
| 6-9-5-3 | |
| | 是脚保護工 |
| 6-9-6- | |
| 6-9-6-2 | |
| 6-9-6-3 | |
| 6-9-6-4 | |
| | 管理用通路工 ···································· |
| 6-9-7-1 | |
| 6-9-7-2 | |
| 6-9-7-3 | |
| 6-9-7-4 | |
| 6-9-7- | |
| 6-9-7-6 | |
| 6-9-7-' | |
| 6-9-7-8 | |
| | 見場塗装工 |
| 6-9-8-2 | 1 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

| 6-9-8-2 | 材料 |
|-----------------|--|
| 6-9-8-3 | 付属物塗装工・・・・・ 6-74 |
| 6-9-8-4 | コンクリート面塗装工・・・・・ 6-75 |
| 第 10編 道路 | 編 |
| 第1章 道路。 | 女良 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ |
| 第1節 適用 | 月10-1 |
| 第2節 適用 | 月すべき諸基準 |
| 第3節 工均 | 楊製作工 |
| 10-1-3-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10-2 |
| 10-1-3-2 | 遮音壁支柱製作工・・・・・10-2 |
| 第4節 地 盘 | 餐改良工 |
| 10-1-4-1 | 一般事項・・・・・・10-2 |
| 10-1-4-2 | 路床安定処理工・・・・・ 10-2 |
| 10-1-4-3 | 置換工・・・・・・10-2 |
| 10-1-4-4 | サンドマット工・・・・・ 10-2 |
| 10-1-4-5 | バーチカルドレーン工・・・・・ 10-2 |
| 10-1-4-6 | 締固め改良工・・・・・ 10-3 |
| 10-1-4-7 | 固結工・・・・・・10−3 |
| 第5節 法 正 | 瓦工 |
| 10-1-5-1 | 一般事項・・・・・・10-3 |
| 10-1-5-2 | 植生工・・・・・・10-3 |
| 10-1-5-3 | 法面吹付工・・・・・ 10-3 |
| 10-1-5-4 | 法枠工 |
| 10-1-5-5 | 法面施肥工・・・・・・10-3 |
| 10-1-5-6 | アンカー工・・・・・ 10-3 |
| 10-1-5-7 | かご工・・・・・ 10-3 |
| 第6節 軽量 | ■盛土工 |
| 10-1-6-1 | 一般事項・・・・・・10-3 |
| 10-1-6-2 | 軽量盛土工・・・・・・10-3 |
| 第7節 擁雪 | 豊工 |
| 10-1-7-1 | 一般事項 |
| 10-1-7-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10-4 |
| 10-1-7-3 | 既製杭工・・・・・・10-4 |
| 10-1-7-4 | 場所打杭工・・・・・・10-4 |
| 10-1-7-5 | 場所打擁壁工・・・・・ 10-4 |
| 10-1-7-6 | プレキャスト擁壁工・・・・・ 10-4 |
| 10-1-7-7 | 補強土壁工・・・・・・10-4 |
| 10-1-7-8 | 井桁ブロック工・・・・・ 10-4 |
| 第8節 石・ | ・ブロック積(張)工 |

| 10-1-8-1 | 一般事項 |
|------------------------------|---|
| 10-1-8-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) |
| 10-1-8-3 | コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10-4 |
| 10-1-8-4 | 石積(張)工・・・・・10-5 |
| 第9節 カル | バートエ |
| 10-1-9-1 | 一般事項 |
| 10-1-9-2 | 材料 |
| 10-1-9-3 | 作業土工(床掘り・埋戻し) |
| 10-1-9-4 | 既製杭工・・・・・10-5 |
| 10-1-9-5 | 場所打杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 10-1-9-6 | 場所打函渠工10-6 |
| 10-1-9-7 | プレキャストカルバート工・・・・・ 10-6 |
| 10-1-9-8 | 防水工10-6 |
| | K構造物工(小型水路工) |
| 10-1-10-1 | 一般事項 |
| 10-1-10-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) |
| 10-1-10-3 | 側溝工・・・・・10-7 |
| 10-1-10-4 | 管渠工・・・・・10-7 |
| 10-1-10-5 | 集水桝・マンホール工・・・・・10-8 |
| 10-1-10-6 | 地下排水工 |
| 10-1-10-7 | 場所打水路工 |
| 10-1-10-8 | 排水工(小段排水・縦排水) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 5 雪害防止工 |
| 10-1-11-1 | 一般事項······ 10-9 |
| 10-1-11-2 | 材料 |
| 10-1-11-3 | 作業土工(床掘り・埋戻し) |
| 10-1-11-4 | 落石防止網工 |
| 10-1-11-5 | 落石防護柵工・・・・・10-9 |
| 10-1-11-6 | 防雪柵工 |
| | 雪崩予防柵工······10-10 |
| | 计壁工 |
| 10-1-12-1 | 一般事項·······10-10 |
| 10-1-12-2 | 材料 |
| 10-1-12-3 | 作業土工(床掘り・埋戻し) |
| 10-1-12-4 | |
| 10-1-12-5 毎9音 封壮 … | 遮音壁本体工······10-11 ······ 10-12 |
| | |
| | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | 9 へき諸基準 |
| 第3節 地盤 | их в <u>— 10-13</u> |

| 10-2-3-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10-13 |
|-----------|---|---------|
| 10-2-3-2 | 路床安定処理工・・・・・ | |
| 10-2-3-3 | 置換工 | |
| 第4節 舗装 | I | |
| 10-2-4-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10-13 |
| 10-2-4-2 | 材料 | |
| 10-2-4-3 | 舗装準備工・・・・・・ | 10-13 |
| 10-2-4-4 | 橋面防水工・・・・・・ | 10-13 |
| 10-2-4-5 | アスファルト舗装工・・・・・ | 10-13 |
| 10-2-4-6 | 半たわみ性舗装工・・・・・ | 10-14 |
| 10-2-4-7 | 排水性舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10-14 |
| 10-2-4-8 | 透水性舗装工・・・・・ | 10-14 |
| 10-2-4-9 | グースアスファルト舗装工・・・・・ | 10-14 |
| 10-2-4-10 | コンクリート舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-14 |
| 10-2-4-11 | 薄層カラー舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-15 |
| 10-2-4-12 | ブロック舗装工・・・・・ | 10-15 |
| 第5節 排水 | 構造物工(路面排水工) | ·10-15 |
| 10-2-5-1 | 一般事項 | 10-15 |
| 10-2-5-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-15 |
| 10-2-5-3 | 側溝工・・・・・・ | 10-15 |
| 10-2-5-4 | 管渠工 | 10-15 |
| 10-2-5-5 | 集水桝(街渠桝)・マンホール工・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-16 |
| 10-2-5-6 | 地下排水工 | 10-16 |
| 10-2-5-7 | 場所打水路工 | 10-16 |
| 10-2-5-8 | 排水工(小段排水・縦排水) | 10-16 |
| 10-2-5-9 | 排水性舗装用路肩排水工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 第6節 縁石 | I ····· | ·10-16 |
| 10-2-6-1 | 一般事項 | 10-16 |
| 10-2-6-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) | 10 - 17 |
| 10-2-6-3 | 縁石工 | 10 - 17 |
| 第7節 踏掛 | 版工 | ·10-17 |
| 10-2-7-1 | 一般事項 | |
| 10-2-7-2 | 材料 | 10 - 17 |
| 10-2-7-3 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 - 17 |
| 10-2-7-4 | 踏掛版工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10 - 17 |
| 第8節 防護 | 柵工 | ·10-18 |
| 10-2-8-1 | 一般事項 | 10-18 |
| 10-2-8-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) | 10-18 |
| 10-2-8-3 | 路側防護柵工 | 10-18 |
| 10-2-8-4 | 防止柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-18 |

| 10-2-8-5 | ボックスビーム工・・・・・ 10-18 |
|-----------------|---|
| 10-2-8-6 | 車止めポスト工・・・・・ 10-19 |
| 10-2-8-7 | 防護柵基礎工・・・・・ 10-19 |
| 第9節 標識 | エ |
| 10-2-9-1 | 一般事項・・・・・・10-19 |
| 10-2-9-2 | 材料 |
| 10-2-9-3 | 小型標識工・・・・・ 10-20 |
| 10-2-9-4 | 大型標識工・・・・・・10-20 |
| 第 10節 区画 | ■線工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 10-2-10-1 | 一般事項 |
| 10-2-10-2 | 区画線工・・・・・・10-21 |
| 第 11節 道路 | 8植栽工 |
| 10-2-11-1 | 一般事項・・・・・・ 10-21 |
| 10-2-11-2 | 材料 |
| 10-2-11-3 | 道路植栽工・・・・・ 10-22 |
| 第 12節 道路 | 8付属施設工 |
| 10-2-12-1 | 一般事項・・・・・・ 10-25 |
| 10-2-12-2 | 材料 |
| 10-2-12-3 | 境界工・・・・・・10-25 |
| 10-2-12-4 | 道路付属物工・・・・・・10-25 |
| 10-2-12-5 | ケーブル配管工・・・・・ 10-25 |
| 10-2-12-6 | 照明工・・・・・ 10-26 |
| 10-2-12-7 | 組立歩道工・・・・・ 10-26 |
| 第13節 橋 अ | 2. 付属物工 |
| 10-2-13-1 | 一般事項・・・・・・10-26 |
| 10-2-13-2 | 伸縮装置工・・・・・ 10-26 |
| 第3章 橋梁下 | 部 |
| 第1節 適用 | |
| | すべき諸基準 |
| | 製作工 |
| | 一般事項・・・・・・10-28 |
| | 刃口金物製作工・・・・・ 10-29 |
| 10-3-3-3 | 鋼製橋脚製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 10-3-3-4 | アンカーフレーム製作工・・・・・ 10-29 |
| 10-3-3-5 | 工場塗装工・・・・・・10-29 |
| | 製品輸送工 |
| 10-3-4-1 | 一般事項 |
| 10-3-4-2 | 輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 第5節 軽量 | 盛土工 |
| 10-3-5-1 | 一般事項・・・・・・10-29 |

| 10-3-5-2 | 軽量盛土工 | 10-29 |
|-----------|--|---------|
| 第6節 橋台 | Ι | ·10-29 |
| 10-3-6-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10-29 |
| 10-3-6-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-29 |
| 10-3-6-3 | 既製杭工・・・・・ | 10-29 |
| 10-3-6-4 | 場所打杭工・・・・・ | 10-30 |
| 10-3-6-5 | 深礎工 | 10-30 |
| 10-3-6-6 | オープンケーソン基礎工・・・・・ | 10-30 |
| 10-3-6-7 | ニューマチックケーソン基礎工・・・・・ | 10-30 |
| 10-3-6-8 | 橋台躯体工・・・・・・ | 10-30 |
| 10-3-6-9 | 地下水位低下工 | 10-31 |
| 第7節 RC橋 | き しんしょう (御) | |
| 10-3-7-1 | 一般事項 | 10-31 |
| 10-3-7-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-31 |
| 10-3-7-3 | 既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 10-3-7-4 | 場所打杭工 | 10-31 |
| 10-3-7-5 | 深礎工 | 10-31 |
| 10-3-7-6 | オープンケーソン基礎工・・・・・ | 10-31 |
| 10-3-7-7 | ニューマチックケーソン基礎工・・・・・ | |
| 10-3-7-8 | 鋼管矢板基礎工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 10-3-7-9 | 橋脚躯体工 | |
| 10-3-7-10 | 地下水位低下工 | |
| 第8節 鋼製 | 橋脚工 | |
| 10-3-8-1 | 一般事項 | |
| 10-3-8-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-3-8-3 | 既製杭工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 10-3-8-4 | 場所打杭工・・・・・・ | |
| 10-3-8-5 | 深礎工 | |
| 10-3-8-6 | オープンケーソン基礎工・・・・・ | |
| 10-3-8-7 | ニューマチックケーソン基礎工・・・・・ | |
| 10-3-8-8 | 鋼管矢板基礎工・・・・・ | |
| 10-3-8-9 | 橋脚フーチング工・・・・・ | |
| 10-3-8-10 | 橋脚架設工・・・・・・ | |
| 10-3-8-11 | 現場継手工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-3-8-12 | 現場塗装工・・・・・ | |
| 10-3-8-13 | 地下水位低下工 | |
| | 基礎工 | |
| | 一般事項 | |
| 10-3-9-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) | |
| 10-3-9-3 | 基礎工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 - 34 |

| 10-3-9-4 | 4 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | \$4 |
|------------------------|--|-----|
| 10-3-9-5 | 5 土台基礎工・・・・・・10-3 | 54 |
| 第 10節 矢 | €板護岸工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
| 10-3-10- | -1 一般事項・・・・・・ 10-3 | 4 |
| 10-3-10- | -2 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10-3 | 4 |
| 10-3-10- | -3 笠コンクリート工・・・・・ 10-3 | 4 |
| 10-3-10- | -4 矢板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
| 第 11 節 法 | よ覆護岸工 | 5 |
| 10-3-11- | -1 一般事項・・・・・・ 10-3 | 5 |
| 10-3-11- | -2 コンクリートブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10-3 | 5 |
| 10-3-11- | -3 護岸付属物工・・・・・ 10-3 | 5 |
| 10-3-11- | -4 緑化ブロック工・・・・・ 10-3 | 5 |
| 10-3-11- | -5 環境護岸ブロック工・・・・・ 10-3 | 5 |
| 10-3-11- | | |
| 10-3-11- | -7 法枠工・・・・・・・・・・・10-3 | 5 |
| 10-3-11- | -8 多自然型護岸工・・・・・ 10-3 | 5 |
| 10-3-11- | | |
| 10-3-11- | | |
| 10-3-11- | | |
| 10-3-11- | -12 羽口工 | 6 |
| 第 12節 扬 | 権壁護岸工 | |
| 10-3-12- | -1 一般事項・・・・・・10-3 | 6 |
| 10-3-12- | | |
| 10-3-12- | | |
| 10-3-12- | | |
| | 上部 | |
| 第1節 適 | | |
| | 用すべき諸基準 | |
| | 場製作工 | |
| 10-4-3-1 | | |
| 10-4-3-2 | | |
| 10-4-3-3 | | |
| 10-4-3-4 | | |
| 10-4-3-5 | | |
| 10-4-3-6 | | |
| 10-4-3-7 | | |
| 10-4-3-8 | | |
| 10-4-3-9 | | |
| 10-4-3-1 | | |
| 10-4-3-1 | 11 鋳造費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 59 |

| 10-4-3-12 | アンカーフレーム製作工・・・・・ | 10-39 |
|----------------|--|-------|
| 10-4-3-13 | 工場塗装工・・・・・・ | 10-39 |
| 第4節 工場 | 製品輸送工 | 10-39 |
| 10-4-4-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10-39 |
| 10-4-4-2 | 輸送工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10-39 |
| 第5節 鋼橋 | 架設工 | 10-39 |
| 10-4-5-1 | 一般事項 | 10-39 |
| 10-4-5-2 | 材料 | 10-40 |
| 10-4-5-3 | 地組工・・・・・・ | 10-40 |
| 10-4-5-4 | 架設工(クレーン架設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-40 |
| 10-4-5-5 | 架設工(ケーブルクレーン架設) | 10-40 |
| 10-4-5-6 | 架設工(ケーブルエレクション架設) | 10-40 |
| 10-4-5-7 | 架設工(架設桁架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 10-4-5-8 | 架設工(送出し架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-4-5-9 | 架設工(トラベラークレーン架設) | |
| 10-4-5-10 | | |
| 10-4-5-11 | | |
| 第6節 橋梁 | 現場塗装工 | |
| 10-4-6-1 | 一般事項 | |
| 10-4-6-2 | 材料 | |
| 10-4-6-3 | 現場塗装工・・・・・・ | |
| | | |
| 10-4-7-1 | 一般事項・・・・・・ | |
| 10-4-7-2 | 床版工・・・・・・ | |
| | | |
| 10-4-8-1 | 一般事項 | |
| 10-4-8-2 | 伸縮装置工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-4-8-3 | 落橋防止装置工 | |
| 10-4-8-4 | 排水装置工 | |
| 10-4-8-5 | 地覆工 | |
| 10-4-8-6 | 橋梁用防護柵工 | |
| 10-4-8-7 | 橋梁用高欄工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-4-8-8 | 検査路工····· | |
| 10-4-8-9 | 銘板工····· | |
| | 橋本体工 | |
| 10-4-9-1 | | |
| 10-4-9-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) | |
| 10-4-9-3 | 成聚机工···································· | |
| 10-4-9-4 | 場所打机工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10 - 4 - 9 - 5 | 1110回アーフマクエー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-42 |

| 10-4-9-6 | 歩道橋(側道橋)架設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-42 |
|-----------------|--|---------|
| 10-4-9-7 | 現場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-43 |
| 第 10節 鋼相 | 喬足場等設置工 | ··10-43 |
| 10-4-10-1 | 一般事項 | 10-43 |
| 10-4-10-2 | 橋梁足場工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-43 |
| 10-4-10-3 | a 橋梁防護工····· | 10-43 |
| 10-4-10-4 | 昇降用設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-43 |
| 第5章 コンク | 'リート橋上部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ·10-44 |
| 第1節 適用 | | ··10-44 |
| 第2節 適用 | すべき諸基準 | ··10-45 |
| 第3節 工場 | 製作工 | ··10-45 |
| 10-5-3-1 | 一般事項 | 10-45 |
| 10-5-3-2 | プレビーム用桁製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-46 |
| 10-5-3-3 | 橋梁用防護柵製作工・・・・・ | 10-46 |
| 10-5-3-4 | 鋼製伸縮継手製作工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10-46 |
| 10-5-3-5 | 検査路製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-46 |
| 10-5-3-6 | 工場塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-5-3-7 | 鋳造費 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 第4節 工場 | ▶製品輸送工 ······ | |
| 10-5-4-1 | 一般事項 | |
| 10-5-4-2 | 輸送工····· | |
| 第5節 PC格 | 喬工 | |
| 10-5-5-1 | 一般事項 | 10-46 |
| 10-5-5-2 | プレテンション桁製作工(購入工)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-5-5-3 | ポストテンション桁製作工・・・・・ | 10-47 |
| 10-5-5-4 | プレキャストセグメント製作工(購入工)・・・・・・・・・・・ | |
| 10-5-5-5 | | |
| 10-5-5-6 | 支承工 | |
| 10-5-5-7 | 架設工(クレーン架設)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-5-5-8 | 架設工(架設桁架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-5-5-10 | | |
| | ·ビーム桁橋工 | |
| | 一般事項・・・・・ | |
| | プレビーム桁製作工(現場)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-5-6-3 | 支承工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-5-6-4 | 架設工(クレーン架設) ···································· | |
| 10-5-6-5 | 架設工(架設桁架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 10-5-6-6 | 床版・横組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10 - 5 - 6 - 7 | 局部(部分)プレストレス工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-51 |

| 10-5-6-8 | 床版・横桁工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-51 |
|-----------|--|---------|
| 10-5-6-9 | 落橋防止装置工 | 10-51 |
| 第7節 PCオ | ≂ロースラブ橋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-51 |
| 10-5-7-1 | 一般事項 | 10-51 |
| 10-5-7-2 | 架設支保工(固定) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10-52 |
| 10-5-7-3 | 支承工 | 10-52 |
| 10-5-7-4 | PCホロースラブ製作工・・・・・ | 10-52 |
| 10-5-7-5 | 落橋防止装置工 | 10-52 |
| 第8節 RCオ | ヽロースラブ橋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-52 |
| 10-5-8-1 | 一般事項 | 10-52 |
| 10-5-8-2 | 架設支保工(固定) | 10-53 |
| 10-5-8-3 | 支承工 | 10-53 |
| 10-5-8-4 | RC場所打ホロースラブ製作工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-53 |
| 10-5-8-5 | 落橋防止装置工 | 10-53 |
| 第9節 PC版 | 反桁橋工 | |
| 10-5-9-1 | 一般事項 | |
| 10-5-9-2 | PC版桁製作工 | 10-54 |
| 第10節 PC | 箱桁橋工 | |
| 10-5-10-1 | | |
| 10-5-10-2 | | |
| 10-5-10-3 | 支承工 | 10-55 |
| 10-5-10-4 | | |
| 10-5-10-5 | | |
| 第11節 PC | 片持箱桁橋工 | |
| 10-5-11-1 | | |
| 10-5-11-2 | | |
| 10-5-11-3 | | |
| | 架設工(片持架設) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 第12節 PC | 押出し箱桁橋工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-5-12-1 | | |
| 10-5-12-2 | | |
| 10-5-12-3 | | |
| 第13節 橋刻 | 梁付属物工 | |
| 10-5-13-1 | | |
| 10-5-13-2 | | |
| 10-5-13-3 | | |
| 10-5-13-4 | | |
| 10-5-13-5 | | |
| 10-5-13-6 | | |
| 10-5-13-7 | 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 - 58 |

| 10-5-13- | -8 銘板工・・・・・・10-58 |
|----------------|---|
| 第 14節 二 | コンクリート橋足場等設置エ |
| 10-5-14- | -1 一般事項・・・・・・ 10-59 |
| 10-5-14- | -2 橋梁足場工・・・・・ 10-59 |
| 10-5-14- | -3 橋梁防護工・・・・・ 10-59 |
| 10-5-14- | -4 昇降用設備工・・・・・ 10-59 |
| 第6章 トン | ネル(NATM) |
| 第1節 適 | 用 |
| 第2節 適 | 用すべき諸基準 |
| 第3節 ト | ンネル掘削工 |
| 10-6-3-2 | |
| 10-6-3-2 | 2 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 第4節 支· | 保工 |
| 10-6-4-2 | 1 一般事項 |
| 10-6-4-2 | |
| 10-6-4-3 | 3 吹付工10-63 |
| 10-6-4-4 | 4 ロックボルト工・・・・・ 10-63 |
| 10-6-4-5 | 5 鋼製支保工・・・・・ 10-64 |
| 10-6-4-6 | 6 金網工 |
| 第5節 覆 | |
| 10-6-5-2 | |
| 10-6-5-2 | 2 材料 |
| 10-6-5-3 | 3 覆工コンクリート工・・・・・ 10-66 |
| 10-6-5-4 | 4 側壁コンクリート工・・・・・ 10-67 |
| 10-6-5-5 | 5 床版コンクリート工・・・・・ 10-67 |
| 10-6-5-6 | 6 トンネル防水工・・・・・ 10-67 |
| 第6節 イ | ンバートエ10-67 |
| 10-6-6-2 | |
| 10-6-6-2 | |
| 10-6-6-3 | |
| | 4 インバート本体工・・・・・ 10-68 |
| 第7節 坑 | 内付帯工 |
| 10-6-7-2 | |
| 10-6-7-2 | |
| 10-6-7-3 | |
| 10-6-7-4 | |
| 10-6-7-5 | |
| 第8節 坑 | 門工 |
| 10-6-8-2 | |
| 10-6-8-2 | 2 坑口付工・・・・・・・10-69 |

| 10-6-8-3 | 作業土工(床掘り・埋戻し) |
|----------------|---|
| 10-6-8-4 | 坑門本体工・・・・・10-69 |
| 10-6-8-5 | 明り巻工・・・・・10-69 |
| 10-6-8-6 | 銘板工・・・・・10-69 |
| 第9節 掘削 | 補助工 |
| 10-6-9-1 | 一般事項 |
| 10-6-9-2 | 材料 |
| 10-6-9-3 | 掘削補助工A······10-70 |
| 10-6-9-4 | 掘削補助工B······10-70 |
| 第7章 コンク | リートシェッド |
| | [.] ェッド10-72 |
| 第9章 地下横 | 断步道 |
| 第1節 適用 | 10-78 |
| 第2節 適用 | すべき諸基準 |
| 第3節 開削 | ±工 ·····10-78 |
| 10-9-3-1 | 一般事項 |
| 10-9-3-2 | 掘削工・・・・・・10-74 |
| 10-9-3-3 | 残土処理工・・・・・ 10-74 |
| 第 4節 地盤 | 改良工 |
| 10-9-4-1 | 一般事項 |
| 10-9-4-2 | 路床安定処理工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 10-9-4-3 | 置換工 |
| 10-9-4-4 | サンドマット工・・・・・ 10-74 |
| 10-9-4-5 | バーチカルドレーン工・・・・・ 10-74 |
| 10-9-4-6 | 締固め改良工・・・・・ 10-74 |
| 10 - 9 - 4 - 7 | 固結工・・・・・・10-74 |
| | 打構築工 |
| | 一般事項 |
| 10-9-5-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) |
| 10-9-5-3 | 現場打躯体工・・・・・10-75 |
| 10-9-5-4 | 継手工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 10-9-5-5 | カラー継手工・・・・・ 10-75 |
| 10-9-5-6 | 防水工・・・・・10-75 |
| | 駐車場 |
| | 10-76 |
| | すべき諸基準 |
| | 製作工 |
| | 一般事項・・・・・ 10-76 |
| 10-10-3-2 | |
| 10-10-3-3 | 工場塗装工・・・・・・10-76 |

| 第 4節 | 工場製 | と品輸送工 | -76 |
|-------------|-----------|---|-----|
| 10-1 | 0-4-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -76 |
| 10-1 | 0-4-2 | 輸送工10 | -77 |
| 第 5節 | 開削土 | _エ | -77 |
| 10-1 | 0-5-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -77 |
| 10-1 | 0-5-2 | 掘削工・・・・・10 | -77 |
| 10-1 | 0-5-3 | 埋戻し工・・・・・10 | -77 |
| 10-1 | 0-5-4 | 残土処理工10 | -77 |
| 第 6節 | 構築エ | <u> </u> | -77 |
| 10-1 | 0-6-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -77 |
| 10-1 | 0-6-2 | 躯体工10 | -78 |
| 10-1 | 0-6-3 | 防水工10 | -78 |
| 第7節 | 付属設 | と備工 ······10 | -78 |
| 10-1 | 0-7-1 | 一般事項 ······ 10 | -78 |
| 10-1 | 0-7-2 | 設備工・・・・・10 | -78 |
| 10-1 | 0-7-3 | 付属金物工10 | -78 |
| 10-1 | 0-7-4 | 情報案内施設工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -78 |
| 第11章 | 共同溝 | | -79 |
| 第 1節 | 適用 · | | -79 |
| 第 2節 | 適用す | └べき諸基準 | -79 |
| 第3節 | 工場製 | と作工 | -79 |
| 10-1 | 1-3-1 | 一般事項 | -79 |
| 10-1 | 1-3-2 | 設備・金物製作工・・・・・ 10 | -79 |
| 10-1 | 1-3-3 | 工場塗装工・・・・・10 | -79 |
| 第 4節 | 工場製 | ₩品輸送工 ······10 | -80 |
| 10-1 | 1-4-1 | 一般事項 | -80 |
| 10-1 | 1-4-2 | 輸送工10 | |
| 第 5節 | 開削土 | ニエ | |
| | 1-5-1 | 一般事項 | |
| 10-1 | 1-5-2 | 掘削工・・・・・10 | |
| 10-1 | 1-5-3 | 埋戻し工・・・・・10 | |
| 10-1 | 1-5-4 | 残土処理工10 | |
| 第6節 | 現場打 | 「構築工 | |
| | 1-6-1 | 一般事項 | |
| 10-1 | 1-6-2 | 現場打躯体工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 10-1 | 1-6-3 | 歩床工・・・・・10 | |
| | 1-6-4 | カラー継手工・・・・・ 10 | |
| | 1-6-5 | 防水工 | |
| 第7節 | | テャスト構築工 | |
| 10-1 | 1 - 7 - 1 | 一般事項・・・・・・10 | -81 |

| 10-11-7-2 | プレキャスト躯体工・・・・・・10-81 |
|-------------------------------|---|
| 10-11-7-3 | 縦締工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10-81 |
| 10-11-7-4 | 横綿工・・・・・10-81 |
| 10-11-7-5 | 可とう継手工······10-82 |
| 10-11-7-6 | 目地工 |
| | 役備工 ······10-82 |
| 10-11-8-1 | 一般事項······10-82 |
| 10-11-8-2 | 設備工・・・・・10-82 |
| 10-11-8-3 | 付属金物工······10-82 |
| | に同溝 ······10-83 |
| | |
| | すべき諸基準 |
| | 仮撤去工10-83 |
| 10-12-3-1 | 一般事項······10-83 |
| | 舗装版破砕工······10−83 |
| | |
| 10-12-4-1 | 一般事項······ 10-83 |
| 10-12-4-2 | 掘削工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10-83 |
| 10-12-4-3 | 埋戻し工・・・・・・10-83 |
| 10-12-4-4 | 残土処理工······10-83 |
| | 共同溝工 10-84 |
| 10-12-5-1 | 一般事項······10-84 |
| 10-12-5-2 | 管路工(管路部)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10-84 |
| 10-12-5-3 | プレキャストボックス工(特殊部) ······ 10-84 |
| 10-12-5-4 第6節 付帯 記 | 現場打ボックス工(特殊部)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 赤の即 19 市日 10-12-6-1 | |
| | Nンドホール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | 土留壁工(継壁)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| | 「二田坐工(WE生)」10.00 「ックスエ |
| | 10.00 |
| | すべき諸基準 |
| | デックスエ |
| | 一般事項···································· |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10-86 |
| | 管路工(管路部) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 设備工···································· |
| | 一般事項·······10-86 |
| | ハンドホールエ······10-87 |
| | 10 01 |

| 第 14章 | 道路維 | 持 | 10-88 |
|--------------|--------|--|---------|
| 第 1節 | 適用 · | | 10-88 |
| 第 2節 | 適用す | 「べき諸基準 | 10-88 |
| 第 3節 | 巡視· | 巡回工 | 10-89 |
| 10-1 | 4-3-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10-89 |
| 10-1 | 4-3-2 | 道路巡回工・・・・・ | 10-89 |
| 第 4節 | 舗装工 | | 10-90 |
| 10-1 | 4-4-1 | 一般事項 | 10-90 |
| 10-1 | 4-4-2 | 材料 | 10-90 |
| 10-1 | 4-4-3 | 路面切削工 | 10-90 |
| 10-1 | 4-4-4 | 舗装打換え工・・・・・ | 10-90 |
| 10-1 | 4-4-5 | 切削オーバーレイエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-90 |
| 10-1 | 4-4-6 | オーバーレイエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-90 |
| 10-1 | 4-4-7 | 路上再生工・・・・・・ | 10-90 |
| 10-1 | 4-4-8 | 薄層カラー舗装工・・・・・ | 10-93 |
| 10-1 | 4-4-9 | コンクリート舗装補修工・・・・・ | 10-93 |
| 10-1 | 4-4-10 | アスファルト舗装補修工・・・・・ | |
| 10-1 | 4-4-11 | グルービング工・・・・・ | |
| 第5節 | 排水棒 | 青造物工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | |
| | 4-5-1 | 一般事項 | |
| 10-1 | 4-5-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-1 | 4-5-3 | 側溝工・・・・・・ | |
| 10-1 | 4-5-4 | 管渠工 | |
| 10-1 | 4-5-5 | 集水桝・マンホール工・・・・・ | |
| | 4-5-6 | 地下排水工 | |
| | 4-5-7 | 場所打水路工・・・・・・ | |
| | 4-5-8 | 排水工 | |
| 第6節 | 防護柵 | ₩工 ····· | |
| | 4-6-1 | 一般事項 | |
| | 4-6-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | 4-6-3 | 路側防護柵工・・・・・ | |
| | 4-6-4 | 防止柵工・・・・・ | |
| | 4-6-5 | ボックスビーム工····· | |
| | 4-6-6 | 車止めポスト工・・・・・ | |
| | 4-6-7 | 防護柵基礎工 | |
| 第7節 | | | |
| | 4-7-1 | 一般事項····· | |
| | 4-7-2 | 材料 | |
| | 4-7-3 | 小型標識工・・・・・ | |
| 10-1 | 4-7-4 | 大型標識工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 - 96 |

| 第8節 道路信 | け属施設工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10-96 |
|--|--|
| 10-14-8-1 | 一般事項・・・・・ 10-96 |
| 10-14-8-2 | 材料 |
| 10-14-8-3 | 境界工・・・・・ 10-96 |
| 10-14-8-4 | 道路付属物工・・・・・ 10-96 |
| 10-14-8-5 | ケーブル配管工・・・・・ 10-96 |
| 10-14-8-6 | 照明工・・・・・ 10-96 |
| 第9節 軽量 | 隆土工 |
| 10-14-9-1 | 一般事項・・・・・ 10-96 |
| 10-14-9-2 | 軽量盛土工・・・・・ 10-96 |
| 第10節 擁壁 | エ |
| 10-14-10-1 | 一般事項・・・・・ 10-97 |
| 10-14-10-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10-97 |
| 10-14-10-3 | 場所打擁壁工・・・・・ 10-97 |
| 10-14-10-4 | プレキャスト擁壁工・・・・・ 10-97 |
| 第 11節 石・ | ブロック積(張)エ |
| 10-14-11-1 | 一般事項 |
| 10-14-11-2 | |
| 10-14-11-3 | コンクリートブロック工・・・・・ 10-97 |
| 10-14-11-4 | 石積(張)工・・・・・・10-97 |
| | |
| 第12節 カル | バートエ |
| 第12節 カル 10-14-12-1 | バートエ |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 | バートエ |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 | バートエ 10-97 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 10-14-12-4 | バートエ 10-97 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 10-14-12-4 10-14-12-5 | バートエ 10-97 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 10-14-12-4 10-14-12-5 10-14-12-6 | バートエ 10-97 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 10-14-12-4 10-14-12-5 10-14-12-6 第13節 法面 | バートエ 10-97 一般事項 10-97 材料 10-98 作業土工 (床掘り・埋戻し) 10-98 場所打函渠工 10-98 プレキャストカルバート工 10-98 防水工 10-98 エ 10-98 |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 10-14-12-4 10-14-12-5 10-14-12-6 第13節 法面 10-14-13-1 | バートエ 10-97 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 10-14-12-3 10-14-12-5 10-14-12-5 第13節 法面 10-14-13-1 10-14-13-2 | バートエ10-97一般事項・10-97材料・10-98作業土工(床掘り・埋戻し)10-98場所打函渠工・10-98プレキャストカルバート工・10-98防水工・10-98ロー9810-98レキャストカルバート工・10-9810-9810-98山の-9810-9810-9810-98一般事項・10-98植生工・10-98 |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 10-14-12-4 10-14-12-5 10-14-12-6 第13節 法面 10-14-13-1 10-14-13-2 10-14-13-3 | バートエ 10-97 一般事項・ 10-97 材料・ 10-98 作業土工(床掘り・埋戻し) 10-98 場所打函渠工・ 10-98 プレキャストカルバート工・ 10-98 防水工・ 10-98 エ 一般事項・ 10-98 直 10-98 |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 10-14-12-4 10-14-12-5 10-14-12-6 第13節 法面 10-14-13-1 10-14-13-2 10-14-13-3 10-14-13-4 | バートエ10-97一般事項・10-97材料・10-98作業土工(床掘り・埋戻し)10-98場所打函渠工・10-98プレキャストカルバート工・10-98防水工・10-98ロー般事項・10-98植生工・10-98減面吹付工・10-98法本工・10-98 |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 10-14-12-3 10-14-12-5 10-14-12-5 10-14-12-6 第13節 法面 10-14-13-1 10-14-13-2 10-14-13-3 10-14-13-4 10-14-13-5 | バートエ10-97一般事項・10-97材料・10-98作業土工(床掘り・埋戻し)10-98場所打函渠工・10-98プレキャストカルバート工・10-98防水工・10-98■10-98小般事項・10-9810-9810-98上10-9810-9810-98上10-98小台工・10-98法面吹付工・10-98法面施肥工・10-98法面施肥工・10-98 |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 10-14-12-3 10-14-12-5 10-14-12-5 10-14-12-6 第13節 法面 10-14-13-1 10-14-13-3 10-14-13-3 10-14-13-5 10-14-13-5 10-14-13-6 | バートエ10-97一般事項10-97材料10-98作業土工(床掘り・埋戻し)10-98場所打函渠工10-98プレキャストカルバート工10-98防水工10-98エ10-98一般事項10-98植生工10-98核植生工10-98法面吹付工10-98法本工10-98大力10-98小丁10-9810-9810-98小丁10-98大力10-98大力10-98アンカー工10-98 |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 10-14-12-3 10-14-12-5 10-14-12-5 10-14-12-6 第13節 法面 10-14-13-1 10-14-13-3 10-14-13-5 10-14-13-5 10-14-13-6 10-14-13-7 | バートエ10-97一般事項・10-97材料・10-98作業土工(床掘り・埋戻し)10-98場所打函渠工10-98プレキャストカルバート工10-98防水工・10-98西桃事項・10-98一般事項・10-98法面吹付工10-98法本工・10-98法面施肥工10-98アンカー工・10-98かご工・10-98 |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 10-14-12-3 10-14-12-3 10-14-12-5 10-14-12-6 第13節 法面 10-14-13-1 10-14-13-3 10-14-13-3 10-14-13-5 10-14-13-5 10-14-13-6 10-14-13-7 第14節 橋梁 | バートエ 10-97 一般事項・ 10-98 材料・ 10-98 作業土工(床掘り・埋戻し) 10-98 場所打函渠工・ 10-98 プレキャストカルバート工・ 10-98 防水工・ 10-98 一般事項・ 10-98 一般事項・ 10-98 「他事項・ 10-98 並在吹付工・ 10-98 法面旋代工 10-98 法面施肥工 10-98 アンカー工 10-98 かご工・ 10-98 床版工 10-98 床版工 10-98 床版工 10-98 |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 10-14-12-4 10-14-12-5 10-14-12-6 第13節 法面 10-14-13-1 10-14-13-2 10-14-13-3 10-14-13-5 10-14-13-5 10-14-13-6 10-14-13-7 第14節 橋梁 10-14-14-1 | バートエ10-97一般事項10-97材料10-98作業土工(床掘り・埋戻し)10-98プレキャストカルバート工10-98プレキャストカルバート工10-98防水工10-98一般事項10-98塩生工10-98法面吹付工10-98法本本工10-98アンカー工10-98方ご工10-98市般事項10-98アンカー工10-98小ご工10-98小ご工10-98小口10-98小口10-9810-9810-98小ご工10-98小口10-98< |
| 第12節 カル 10-14-12-1 10-14-12-2 10-14-12-3 10-14-12-3 10-14-12-3 10-14-12-5 10-14-12-6 第13節 法面 10-14-13-1 10-14-13-3 10-14-13-3 10-14-13-5 10-14-13-5 10-14-13-6 10-14-13-7 第14節 橋梁 | バートエ10-97一般事項10-97材料10-98作業土工(床掘り・埋戻し)10-98プレキャストカルバート工10-98プレキャストカルバート工10-98防水工10-98一般事項10-98塩生工10-98法面吹付工10-98法本本工10-98アンカー工10-98方ご工10-98市般事項10-98アンカー工10-98小ご工10-98小ご工10-98小口10-98小口10-9810-9810-98小ご工10-98小口10-98< |

| 10-14-14-5 | 床版増厚補強工・・・・・ | 10-100 |
|------------|---|---------|
| 10-14-14-6 | 床版取替工 | 10-100 |
| 10-14-14-7 | 旧橋撤去工 | 10-101 |
| 第15節 橋梁伯 | →属物工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ·10-101 |
| 10-14-15-1 | 一般事項 | 10-101 |
| 10-14-15-2 | 伸縮継手工・・・・・・ | 10-101 |
| 10-14-15-3 | 排水施設工・・・・・・ | 10-102 |
| 10-14-15-4 | 地覆工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-102 |
| 10-14-15-5 | 橋梁用防護柵工・・・・・ | 10-102 |
| 10-14-15-6 | 橋梁用高欄工・・・・・ | 10-102 |
| 10-14-15-7 | 検査路工・・・・・・ | 10-102 |
| 第16節 横断さ | 步道橋工 | |
| 10-14-16-1 | 一般事項 | 10-102 |
| 10-14-16-2 | 材料 | 10-102 |
| 10-14-16-3 | 横断步道橋工 | 10-102 |
| 第17節 現場 | 塗装工 | |
| 10-14-17-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 10-14-17-2 | 材料 | 10-103 |
| 10-14-17-3 | 橋梁塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-103 |
| 10-14-17-4 | 道路付属構造物塗装工・・・・・ | |
| 10-14-17-5 | 張紙防止塗装工 | |
| 10-14-17-6 | コンクリート面塗装工・・・・・ | |
| 第18節 トンス | ネルエ ・・・・・・ | |
| 10-14-18-1 | 一般事項 | |
| 10-14-18-2 | 内装板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-14-18-3 | 裏込注入工 | |
| 10-14-18-4 | 漏水対策工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | →属物復旧工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | |
| 10-14-19-1 | 一般事項 | |
| 10-14-19-2 | 材料 | |
| 10-14-19-3 | 付属物復旧工 | |
| 第20節 道路》 | 青掃工 | |
| 10-14-20-1 | 一般事項 | |
| 10-14-20-2 | 材料 | |
| 10-14-20-3 | 路面清掃工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-14-20-4 | 路肩整正工・・・・・ | |
| 10-14-20-5 | 排水施設清掃工 | |
| 10-14-20-6 | 橋梁清掃工・・・・・ | |
| 10-14-20-7 | 道路付属物清掃工 | |
| 10-14-20-8 | 構造物清掃工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-108 |

| 第 21節 | 植栽 | 維持工 | 10-108 |
|--------------|-------|--|--------|
| 10-14- | -21-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10-108 |
| 10-14- | -21-2 | 材料 | 10-109 |
| 10-14- | -21-3 | 樹木・芝生管理工 | 10-109 |
| 第 22節 | 除草 | Ι | 10-109 |
| 10-14- | -22-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10-109 |
| 10-14- | -22-2 | 道路除草工・・・・・・ | 10-109 |
| 第 23節 | 冬期 | 対策施設工 | 10-109 |
| 10-14- | -23-1 | 一般事項 | 10-109 |
| 10-14- | -23-2 | 冬期安全施設工・・・・・ | 10-109 |
| 第 24節 | 応急 | 処理工 | 10-110 |
| 10-14- | -24-1 | 一般事項 | 10-110 |
| 10-14- | -24-2 | 応急処理作業工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-110 |
| 第15章 | 雪寒 … | | 10-111 |
| 第 1節 | 適用 · | | 10-111 |
| | | -べき諸基準 | |
| 第3節 | | _ ····· | |
| 10-15- | -3-1 | 一般事項 | 10-111 |
| 10-15- | -3-2 | 材料 | 10-113 |
| 10-15- | -3-3 | 一般除雪工 | 10-113 |
| 10-15- | -3-4 | 運搬除雪工 | |
| 10-15- | -3-5 | 凍結防止工・・・・・・ | 10-113 |
| 10-15- | -3-6 | 步道除雪工 | |
| 10-15- | -3-7 | 安全処理工・・・・・ | 10-114 |
| 10-15- | -3-8 | 雪道巡回工 | 10-114 |
| 10-15- | -3-9 | 待機補償費 | 10-115 |
| 10-15- | -3-10 | 保険費 | 10-115 |
| | | | |
| | | 繕 | |
| | | | |
| | | -べき諸基準 | |
| 第3節 | 工場製 | ¥作工 ······ | 10-117 |
| 10-16- | -3-1 | 一般事項 | 10-117 |
| 10-16- | -3-2 | 材料 | 10-117 |
| 10-16- | | 床版補強材製作工 | |
| 10-16- | | 桁補強材製作工 | |
| 10-16- | -3-5 | 落橋防止装置製作工 | 10-117 |
| 10-16- | | RC橋脚巻立て鋼板製作工 | |
| 第 4節 | 工場製 | ⊌品輸送工 ······ | 10-118 |
| 10-16- | -4-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-118 |

| 10-16-4-2 | 輸送工・・・・・ | 10-118 |
|---|--|---|
| 第5節 舗装□ | E] | 10-118 |
| 10-16-5-1 | 一般事項 | 10-118 |
| 10-16-5-2 | 材料 | 10-118 |
| 10-16-5-3 | 路面切削工・・・・・・ | 10-118 |
| 10-16-5-4 | 舗装打換え工・・・・・・ | 10-118 |
| 10-16-5-5 | 切削オーバーレイ工・・・・・ | 10-118 |
| 10-16-5-6 | オーバーレイエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-118 |
| 10-16-5-7 | 路上再生工 | 10-119 |
| 10-16-5-8 | 薄層カラー舗装工・・・・・ | 10-119 |
| 10-16-5-9 | グルービング工・・・・・] | 10-119 |
| 第6節 排水構 | 冓造物工 ······· | 10-119 |
| 10-16-6-1 | 一般事項 | 10-119 |
| 10-16-6-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-119 |
| 10-16-6-3 | 側溝工・・・・・・ | 10-119 |
| 10-16-6-4 | 管渠工・・・・・] | 10-119 |
| 10-16-6-5 | 集水桝・マンホール工・・・・・ | 10-119 |
| 10-16-6-6 | 地下排水工・・・・・ | 10-119 |
| 10-16-6-7 | 場所打水路工・・・・・ | 10-119 |
| | | 10_110 |
| 10-16-6-8 | 排水工・・・・・・ | 10-119 |
| | 7評水⊥·····〕 □ | |
| | | 10-119 |
| 第7節 縁石コ | C ······· | 10-119 10-119 |
| 第7節 縁石コ 10-16-7-1 | C | 10-119 10-119 10-120 |
| 第7節 縁石コ 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 | 【 | 10-119 10-119 10-120 10-120 10-120 |
| 第7節 縁石コ 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 | □ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-119 10-119 10-120 10-120 10-120 10-120 |
| 第7節 縁石コ 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 第8節 防護構 | 【 | 10-119 10-119 10-120 10-120 10-120 10-120 |
| 第7節 縁石コ 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 第8節 防護相 10-16-8-1 | □ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-119 10-119 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 |
| 第7節 縁石コ 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 第8節 防護相 10-16-8-1 10-16-8-2 | □ 一般事項······ 「 般事項······ 作業土工 (床掘り・埋戻し) ····· 縁石工····· ■工 ····· 一般事項····· 作業土工 (床掘り・埋戻し) ···· 1 1 一般事項····· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10-119 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 |
| 第7節 縁石コ 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 第8節 防護構 10-16-8-1 10-16-8-2 10-16-8-3 | □ 一般事項······ □ 作業土工 (床掘り・埋戻し) ····· □ 縁石工···· □ ■ □ 一般事項····· □ 作業土工 (床掘り・埋戻し) ···· □ 路側防護柵工···· □ | 10-119 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 |
| 第7節 縁石コ 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 第8節 防護相 10-16-8-1 10-16-8-2 10-16-8-3 10-16-8-4 | □ 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-119 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 |
| 第7節 縁石コ 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 第8節 防護相 10-16-8-1 10-16-8-2 10-16-8-3 10-16-8-4 10-16-8-5 | □一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-119 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 |
| 第7節 縁石口 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 第8節 防護相 10-16-8-1 10-16-8-3 10-16-8-3 10-16-8-4 10-16-8-5 10-16-8-6 10-16-8-7 | □一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-119 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 |
| 第7節 縁石口 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 第8節 防護相 10-16-8-1 10-16-8-3 10-16-8-3 10-16-8-4 10-16-8-5 10-16-8-6 10-16-8-7 | □一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-119 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 |
| 第7節 縁石口 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 第8節 防護机 10-16-8-1 10-16-8-3 10-16-8-3 10-16-8-4 10-16-8-5 10-16-8-5 10-16-8-7 第9節 標識口 | □一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-119 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 |
| 第7節 縁石コ 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 第8節 防護構 10-16-8-1 10-16-8-2 10-16-8-3 10-16-8-4 10-16-8-5 10-16-8-6 10-16-8-7 第9節 標識コ 10-16-9-1 | C 一般事項・ 1 「作業土工(床掘り・埋戻し) 1 縁石工・ 1 一般事項・ 1 一般事項・ 1 「常工 1 小般事項・ 1 防止柵工・ 1 防止柵工・ 1 防止柵工・ 1 防進柵基礎工・ 1 「該 1 市 1 市 1 市 1 市 1 市 1 市 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10-119 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 |
| 第7節 縁石口 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 第8節 防護相 10-16-8-1 10-16-8-3 10-16-8-3 10-16-8-4 10-16-8-5 10-16-8-6 10-16-8-7 第9節 標識口 10-16-9-1 10-16-9-2 10-16-9-3 10-16-9-4 | C 一般事項・ 1 作業土工(床掘り・埋戻し) 1 縁石工・ 1 一般事項・ 1 一般事項・ 1 作業土工(床掘り・埋戻し) 1 路側防護柵工・ 1 防止柵工・ 1 ボックスビーム工・ 1 市止めポスト工・ 1 防護柵基礎工・ 1 一般事項・ 1 小型標識工・ 1 大型標識工・ 1 | 10-119 10-119 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-121 10-121 |
| 第7節 縁石口 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 第8節 防護相 10-16-8-1 10-16-8-3 10-16-8-3 10-16-8-4 10-16-8-5 10-16-8-6 10-16-8-7 第9節 標識口 10-16-9-1 10-16-9-2 10-16-9-3 10-16-9-4 | 「一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-119 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-121 10-121 10-121 10-121 |
| 第7節 縁石口 10-16-7-1 10-16-7-2 10-16-7-3 第8節 防護相 10-16-8-1 10-16-8-3 10-16-8-3 10-16-8-4 10-16-8-5 10-16-8-6 10-16-8-7 第9節 標識口 10-16-9-1 10-16-9-2 10-16-9-3 10-16-9-4 | C 一般事項・ 1 作業土工(床掘り・埋戻し) 1 縁石工・ 1 一般事項・ 1 一般事項・ 1 一般事項・ 1 作業土工(床掘り・埋戻し) 1 路側防護柵工・ 1 防止柵工・ 1 ボックスビーム工・ 1 車止めポスト工・ 1 防護柵基礎工・ 1 小型標識工・ 1 小型標識工・ 1 線工 1 | 10-119 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-120 10-121 10-121 10-121 10-121 |

| 第 11 節 | 道路植 | 直栽工 | 10-121 |
|----------------------|-------|---|--------|
| 10-16- | -11-1 | 一般事項 | 10-121 |
| 10-16- | -11-2 | 材料 | 10-121 |
| 10-16- | -11-3 | 道路植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-121 |
| 第 12節 | 道路位 | す属施設工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 10-121 |
| 10-16- | -12-1 | 一般事項 | 10-121 |
| 10-16- | -12-2 | 材料 | 10-121 |
| 10-16- | -12-3 | 境界工・・・・・ | 10-122 |
| 10-16- | -12-4 | 道路付属物工 | 10-122 |
| 10-16- | -12-5 | ケーブル配管工・・・・・ | 10-122 |
| 10-16- | -12-6 | 照明工・・・・・・ | 10-122 |
| 第 13節 | 軽量盛 | 上工 | 10-122 |
| 10-16- | -13-1 | 一般事項 | 10-122 |
| 10-16- | -13-2 | 軽量盛土工 | 10-122 |
| 第 14節 | 擁壁コ | Ε | 10-122 |
| 10-16- | -14-1 | 一般事項 | 10-122 |
| 10-16- | -14-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-122 |
| 10-16- | -14-3 | 場所打擁壁工・・・・・ | 10-122 |
| 10-16- | -14-4 | プレキャスト擁壁工・・・・・ | 10-122 |
| 第 15節 | 石・フ | ブロック積(張)エ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-123 |
| 10-16- | -15-1 | 一般事項 | 10-123 |
| 10-16- | -15-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-123 |
| 10-16- | -15-3 | コンクリートブロック工・・・・・ | 10-123 |
| 10-16- | -15-4 | 石積(張)工・・・・・・ | 10-123 |
| 第 16節 | カルノ | ペートエ | |
| 10-16- | -16-1 | 一般事項 | 10-123 |
| 10-16- | -16-2 | 材料 | 10-123 |
| 10-16- | -16-3 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-123 |
| 10-16- | -16-4 | 場所打函渠工 | 10-123 |
| 10-16- | -16-5 | プレキャストカルバート工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-123 |
| 10-16- | | 防水工 | |
| 第 17 節 | 法面コ | | |
| 10-16- | -17-1 | 一般事項 | |
| 10-16- | -17-2 | 植生工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-16- | -17-3 | 法面吹付工 | |
| 10-16- | -17-4 | 法枠工 | |
| 10-16- | -17-5 | 法面施肥工 | |
| 10-16- | -17-6 | アンカー工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-16- | | かご工 | |
| 第 18節 | 落石雪 | 雪害防護工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-124 |

| 10-16-18-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 10-124 |
|-------------|--|--------|
| 10-16-18-2 | 材料 | 10-125 |
| 10-16-18-3 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-125 |
| 10-16-18-4 | 落石防止網工 | 10-125 |
| 10-16-18-5 | 落石防護柵工 | 10-125 |
| 10-16-18-6 | 防雪柵工・・・・・・ | 10-125 |
| 10-16-18-7 | 雪崩予防柵工・・・・・・ | 10-125 |
| 第19節 橋梁月 | を版工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-125 |
| 10-16-19-1 | 一般事項 | 10-125 |
| 10-16-19-2 | 材料 | 10-125 |
| 10-16-19-3 | 床版補強工(鋼板接着工法) | 10-125 |
| 10-16-19-4 | 床版補強工(増桁架設工法) | 10-125 |
| 10-16-19-5 | 床版增厚補強工・・・・・ | 10-125 |
| 10-16-19-6 | 床版取替工 | 10-126 |
| 10-16-19-7 | 旧橋撤去工 | 10-126 |
| 第20節 鋼桁コ | <u>-</u> ····· | |
| 10-16-20-1 | 一般事項 | |
| 10-16-20-2 | 材料 | |
| 10-16-20-3 | 鋼桁補強工 | |
| 第21節 橋梁式 | 〔承工 | |
| 10-16-21-1 | 一般事項 | |
| 10-16-21-2 | 材料 | |
| 10-16-21-3 | 鋼橋支承工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 10-16-21-4 | PC橋支承工 | |
| 第22節 橋梁休 | け属物工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | |
| 10-16-22-1 | 一般事項 | |
| 10-16-22-2 | 材料 | |
| 10-16-22-3 | 伸縮継手工・・・・・ | |
| 10-16-22-4 | 落橋防止装置工 | |
| 10-16-22-5 | 排水施設工 | |
| 10-16-22-6 | 地覆工 | |
| 10-16-22-7 | 橋梁用防護柵工 | |
| 10-16-22-8 | 橋梁用高欄工・・・・・・ | |
| 10-16-22-9 | 検査路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 10-16-22-10 | 沓座拡幅工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | ₅道橋工 | |
| | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 10-16-23-2 | 材料 | |
| 10-16-23-3 | 横断歩道橋工・・・・・・ | |
| 第24節 橋脚巻 | き立て工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10-128 |

| 10-16-24-1 | |
|---|--|
| | ↓ 一般事項・・・・・・10-128 |
| 10-16-24-2 | 2 材料 |
| 10-16-24-3 | 3 作業土工(床掘り・埋戻し) |
| 10-16-24-4 | 4 RC橋脚鋼板巻立て工·····10-128 |
| 10-16-24-5 | 5 橋脚コンクリート巻立て工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10-132 |
| 第 25節 現場 | 塗装工 |
| 10-16-25-1 | |
| 10-16-25-2 | |
| 10-16-25-3 | 3 橋梁塗装工・・・・・ 10-133 |
| 10-16-25-4 | 1 道路付属構造物塗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10-133 |
| 10-16-25-5 | 5 張紙防止塗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 10-16-25-6 | |
| 第26節 トン | ノネルエ |
| 10-16-26-1 | ↓ 一般事項・・・・・・10-133 |
| 10-16-26-2 | 2 材料 |
| 10-16-26-3 | 3 内装板工10-133 |
| 10-16-26-4 | 4 裏込注入工・・・・・ 10-133 |
| 10-16-26-5 | 5 漏水対策工・・・・・10-133 |
| 第11編 公園網 | ≹地編 ·······11-1 |
| 第1章 基盤整 | 備 |
| 第1節 適用 | |
| | 11 1 |
| 第2節 適用 | ・ すべき諸基準 ······· 11-1 |
| | |
| | すべき諸基準 |
| 第3節 敷地 | すべき諸基準 |
| 第3節 敷地 : 11-1-3-1 | すべき諸基準 |
| 第3節 敷地 : 11-1-3-1 11-1-3-2 | すべき諸基準 |
| 第3節 敷地 : 11-1-3-1 11-1-3-2 11-1-3-3 | すべき諸基準 |
| 第3節 敷地: 11-1-3-1 11-1-3-2 11-1-3-3 11-1-3-4 | すべき諸基準 11-1 造成工 11-2 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 第3節 敷地: 11-1-3-1 11-1-3-2 11-1-3-3 11-1-3-4 11-1-3-5 | すべき諸基準 11-1 造成工 11-2 一般事項・ 11-2 表土保全工 11-2 整地工 11-2 掘削工 11-3 盛土工 11-3 |
| 第3節 敷地: 11-1-3-1 11-1-3-2 11-1-3-3 11-1-3-4 11-1-3-5 11-1-3-6 | すべき諸基準 11-1 造成工 11-2 一般事項・ 11-2 表土保全工・ 11-2 整地工・ 11-2 掘削工・ 11-3 盛土工・ 11-3 路床盛土工・ 11-3 |
| 第3節 敷地: 11-1-3-1 11-1-3-2 11-1-3-3 11-1-3-4 11-1-3-5 11-1-3-6 11-1-3-7 | すべき諸基準 11-1 造成工 11-2 一般事項・ 11-2 表土保全工・ 11-2 整地工・ 11-2 掘削工・ 11-3 盛土工・ 11-3 路床盛土工・ 11-3 法面整形工・ 11-3 |
| 第3節 敷地: 11-1-3-1 11-1-3-2 11-1-3-3 11-1-3-4 11-1-3-5 11-1-3-6 11-1-3-7 11-1-3-8 | すべき諸基準 11-1 造成工 11-2 一般事項・ 11-2 表土保全工・ 11-2 整地工・ 11-2 掘削工・ 11-3 盛土工・ 11-3 路床盛土工・ 11-3 路床盛土工・ 11-3 路床盛土工・ 11-3 路床盛土工・ 11-3 11-3 11-3 路市工・ 11-3 路市工・ 11-3 路市工・ 11-3 路市安定処理工・ 11-3 |
| 第3節 敷地: 11-1-3-1 11-1-3-2 11-1-3-3 11-1-3-4 11-1-3-5 11-1-3-6 11-1-3-7 11-1-3-8 11-1-3-9 | すべき諸基準 11-1 造成工 11-2 一般事項・ 11-2 表土保全工・ 11-2 整地工・ 11-2 掘削工・ 11-3 盛土工・ 11-3 路床盛土工・ 11-3 路床安定処理工・ 11-3 置換工・ 11-3 置換工・ 11-3 置換工・ 11-3 |
| 第3節 敷地: 11-1-3-1 11-1-3-2 11-1-3-3 11-1-3-4 11-1-3-5 11-1-3-6 11-1-3-7 11-1-3-8 11-1-3-9 11-1-3-10 | すべき諸基準11-1造成工11-2一般事項・11-2表土保全工・11-2表土保全工・11-2整地工・11-2掘削工・11-3盛土工・11-3路床盛土工・11-3路床安定処理工・11-3置換工・11-3サンドマット工・11-3 |
| 第3節 敷地: 11-1-3-1 11-1-3-2 11-1-3-3 11-1-3-4 11-1-3-4 11-1-3-5 11-1-3-6 11-1-3-7 11-1-3-8 11-1-3-9 11-1-3-10 11-1-3-11 11-1-3-12 第4節 公園: | すべき諸基準 11-1 造成工 11-2 一般事項・ 11-2 表土保全工 11-2 整地工 11-2 掘削工 11-3 盛土工 11-3 盛土工 11-3 路床盛土工 11-3 踏床盛土工 11-3 踏床安定処理工 11-3 費換工 11-3 費換工 11-3 大マット工 11-3 パーチカルドレーン工 11-3 残土処理工 11-3 土工 11-3 |
| 第3節 敷地: 11-1-3-1 11-1-3-2 11-1-3-3 11-1-3-4 11-1-3-4 11-1-3-5 11-1-3-6 11-1-3-7 11-1-3-8 11-1-3-9 11-1-3-10 11-1-3-11 11-1-3-12 第4節 公園: | すべき諸基準11-1造成工11-2一般事項・11-2表土保全工・11-2整地工・11-2掘削工・11-3盛土工・11-3路床盛土工・11-3諸床安定処理工・11-3置換工・11-3サンドマット工・11-3パーチカルドレーン工・11-3残土処理工・11-3残土処理工・11-3 |
| 第3節 敷地: 11-1-3-1 11-1-3-2 11-1-3-3 11-1-3-4 11-1-3-4 11-1-3-5 11-1-3-6 11-1-3-7 11-1-3-8 11-1-3-9 11-1-3-10 11-1-3-11 11-1-3-12 第4節 公園: 11-1-4-1 | すべき諸基準 11-1 造成工 11-2 一般事項・ 11-2 表土保全工 11-2 整地工 11-2 掘削工 11-3 盛土工 11-3 盛土工 11-3 路床盛土工 11-3 踏床盛土工 11-3 踏床安定処理工 11-3 費換工 11-3 費換工 11-3 大マット工 11-3 パーチカルドレーン工 11-3 残土処理工 11-3 土工 11-3 |

| 第 5節 | 植栽 | 基盤工 |
|-------------|-------|---|
| 11-1- | -5-1 | 一般事項・・・・・ 11-4 |
| 11-1- | -5-2 | 材料 |
| 11-1- | -5-3 | 透水層工・・・・・ 11-5 |
| 11-1- | -5-4 | 土層改良工・・・・・ 11-5 |
| 11-1- | -5-5 | 土性改良工・・・・・ 11-6 |
| 11-1- | -5-6 | 表土盛土工・・・・・ 11-6 |
| 11-1- | -5-7 | 人工地盤工11-6 |
| 11-1- | -5-8 | 造形工11-7 |
| 第6節 | 法面 | II-7 |
| 11-1- | -6-1 | 一般事項 ······ 11-7 |
| 11-1- | -6-2 | 材料 |
| 11-1- | -6-3 | 法面ネット工・・・・・ 11-8 |
| 11-1- | -6-4 | 植生工・・・・・・11-8 |
| 11-1- | -6-5 | 法枠工・・・・・・11-8 |
| 11-1- | -6-6 | 編柵工・・・・・・11-8 |
| 11-1- | -6-7 | かご工・・・・・ 11-6 |
| 第7節 | 軽量 | 盛土工 |
| 11-1- | -7-1 | 一般事項・・・・・・11-8 |
| 11-1- | -7-2 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・11-5 |
| 11-1- | | 軽量盛土工・・・・・・11-5 |
| 第8節 | | I ······11-{ |
| 11-1- | -8-1 | 一般事項・・・・・・11-5 |
| 11-1- | -8-2 | 材料 |
| 11-1- | -8-3 | 作業土工 (床掘り・埋戻し) |
| 11-1- | | 場所打擁壁工・・・・・11-5 |
| 11-1- | -8-5 | プレキャスト擁壁工・・・・・ 11-9 |
| 11-1- | | 補強土壁工・・・・・・11-5 |
| 11-1- | | コンクリートブロック工・・・・・ 11-5 |
| 11-1- | | 石積工・・・・・11-1(|
| 11-1- | | 土留め工······11-18 |
| | | カルバートエ |
| 11-1- | | 一般事項・・・・・ 11-18 |
| 11-1- | | 材料・・・・・ 11-15 |
| 11-1- | -9-3 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11-15 |
| 11-1- | | 場所打函渠工11-15 |
| | | プレキャストカルバート工・・・・・ 11-1 |
| | | 国施設等撤去・移設工 |
| | -10-1 | 一般事項・・・・・11-18 |
| 11-1- | -10-2 | 公園施設撤去工・・・・・ 11-16 |

| 11-1-10-3 | 3 移設工・・・・・・・・・・・11 | -16 |
|-----------|--|-------------|
| 11-1-10-4 | ↓ 樹木伐採・抜伐根工・・・・・・11 | -16 |
| 11-1-10-5 | 5 工事支障木対策工・・・・・11 | -16 |
| 11-1-10-6 | 5 発生材再利用工 | -17 |
| 第2章 植栽… | | -18 |
| 第1節 適用 | 11 | -18 |
| 第2節 適用 |]すべき諸基準 | -18 |
| 第3節 植栽 | tr11 | - 18 |
| 11-2-3-1 | 一般事項・・・・・・11 | -18 |
| 11-2-3-2 | 材料 | -20 |
| 11-2-3-3 | 高木植栽工・・・・・・11 | -25 |
| 11-2-3-4 | 中低木植栽工・・・・・・11 | -26 |
| 11-2-3-5 | 特殊樹木植栽工・・・・・ 11 | -26 |
| 11-2-3-6 | 地被類植栽工・・・・・・11 | -26 |
| 11-2-3-7 | 草花種子散布工・・・・・11 | -27 |
| 11-2-3-8 | 播種工・・・・・11 | -27 |
| 11-2-3-9 | 花壇植栽工・・・・・・11 | -27 |
| 11-2-3-10 |) 樹木養生工・・・・・・・11 | -28 |
| 11-2-3-11 | ▲ 樹名板工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 | -28 |
| 11-2-3-12 | 2 根囲い保護工・・・・・・11 | -28 |
| 11-2-3-13 | 3 芝生保護工・・・・・・・11 | -28 |
| 11-2-3-14 | ↓ 壁面緑化施設工・・・・・・11 | -28 |
| 第4節 移植 | Iエ ·····11 | -28 |
| 11-2-4-1 | 一般事項 | -28 |
| 11-2-4-2 | 材料 | -30 |
| 11-2-4-3 | 根回し工・・・・・ 11 | -30 |
| 11-2-4-4 | 高木移植工11 | |
| 11-2-4-5 | 根株移植工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -31 |
| 11-2-4-6 | 中低木移植工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 11-2-4-7 | 地被類移植工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| 11-2-4-8 | 樹木養生工・・・・・11 | |
| 11-2-4-9 | 樹名板工・・・・・・11 | |
| 11-2-4-10 | | |
| | 整姿工 | |
| 11-2-5-1 | 一般事項 | |
| 11-2-5-2 | 材料 | |
| 11-2-5-3 | 高中木整姿工11 | |
| 11-2-5-4 | 低木整姿工11 | |
| 11-2-5-5 | 樹勢回復工11 | |
| 第6節 公園 |]施設等撤去・移設工 | -34 |

| 11-2-6-1 | 公園施設撤去工・・・・・ 11-34 |
|----------|--|
| 11-2-6-2 | 移設工11-34 |
| 11-2-6-3 | 伐採工11-34 |
| 11-2-6-4 | 発生材再利用工・・・・・11-34 |
| 第3章 緑地育 | 「成 |
| 第1節 適用 | 11-35 |
| 第2節 適用 | すべき諸基準 |
| 第3節 植栽 | 基盤改良工 |
| 11-3-3-1 | 一般事項 |
| 11-3-3-2 | 材料 |
| 11-3-3-3 | 透水層工・・・・・・11-35 |
| 11-3-3-4 | 土層改良工・・・・・・11-36 |
| 11-3-3-5 | 小規模土性改良工・・・・・ 11-36 |
| 11-3-3-6 | 残土処理工・・・・・・11-36 |
| 第4節 樹木 | 整姿工 |
| 11-3-4-1 | 一般事項・・・・・・11-37 |
| 11-3-4-2 | 材料 |
| 11-3-4-3 | 高中木整姿工・・・・・・11-37 |
| 11-3-4-4 | 中木刈込工11-40 |
| 11-3-4-5 | 低木刈込工11-40 |
| 11-3-4-6 | 仕立物刈込工・・・・・11-41 |
| | 整姿工 |
| 11-3-5-1 | 一般事項・・・・・・11-41 |
| 11-3-5-2 | 材料 |
| 11-3-5-3 | 病害虫防除工11-41 |
| 11-3-5-4 | 樹勢回復工・・・・・・11-42 |
| 11-3-5-5 | 樹木養生工・・・・・11-43 |
| 11-3-5-6 | 支柱補修工11-43 |
| 11-3-5-7 | 樹木矯正工11-43 |
| 11-3-5-8 | 樹木伐採・抜根工11-44 |
| | 地育成工 |
| 11-3-6-1 | 一般事項······11-44 |
| 11-3-6-2 | 材料 |
| 11-3-6-3 | 芝生育成工11-44 |
| | 冬期対策工······11-45 |
| 11-3-7-1 | 一般事項·······11-45 |
| 11-3-7-2 | 材料 |
| 11-3-7-3 | 高木雪囲工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11-46 |
| 11-3-7-4 | 中低木雪囲工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 11-3-7-5 | 樹木防寒工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

| 第8節 | 発生 | 材等処理工 | 11-46 |
|-------------|--------|--|-------|
| 11-3 | 3-8-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11-46 |
| 11-3 | 3-8-2 | 発生材処理工・・・・・ | 11-46 |
| 第4章 | 施設整 | 備 ······· 1 | 11-47 |
| 第 1節 | 適用 | | 11-47 |
| 第 2節 | 適用 | すべき諸基準 | 11-47 |
| 第3節 | 給水 | 設備工 | 11-48 |
| 11-4 | 4-3-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11-48 |
| 11-4 | 4-3-2 | 材料 | 11-48 |
| 11-4 | 4-3-3 | 水栓類取付工・・・・・・ | 11-50 |
| 11-4 | 4-3-4 | 貯水施設工 | 11-51 |
| 11-4 | 4-3-5 | 循環設備工・・・・・ | 11-52 |
| 11-4 | 4-3-6 | 散水施設工 | 11-53 |
| 11-4 | 4-3-7 | 消火栓工 | 11-53 |
| 11-4 | 4-3-8 | 給水設備修繕工 | 11-53 |
| 11-4 | 4-3-9 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-54 |
| 11-4 | 4-3-10 | 給水管路工 | |
| 第 4節 | 雨水 | 排水設備工 | |
| 11-4 | 4-4-1 | 一般事項 | 11-55 |
| 11-4 | 4-4-2 | 材料 | |
| 11-4 | 4-4-3 | 調整池工・・・・・・ | 11-56 |
| 11-4 | 4-4-4 | 貯留施設工 | |
| 11-4 | 4-4-5 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-56 |
| 11-4 | 4-4-6 | 側溝工・・・・・ | |
| 11-4 | 4-4-7 | 管渠工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11-57 |
| 11-4 | 4-4-8 | 集水桝・マンホール工・・・・・ | |
| 11-4 | 4-4-9 | 地下排水工・・・・・・ | |
| 11-4 | 4-4-10 | | |
| 第5節 | | 排水設備工 | |
| | | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | | 材料 | |
| | 4-5-3 | 作業土工 (床掘り・埋戻し) | |
| | 4-5-4 | 管渠工 | |
| | 4-5-5 | 汚水桝・マンホール工・・・・・ | |
| | 4-5-6 | 净化槽工······ | |
| 第6節 | 電気 | 設備工 | |
| | 4-6-1 | 一般事項······ | |
| | 4-6-2 | 材料 | |
| | 4-6-3 | 照明設備工・・・・・ | |
| 11-4 | 4-6-4 | 放送設備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-63 |

| | 11-4-6-5 | 監視カメラ設置工・・・・・ | 11-63 |
|---|------------------|--|-----------------|
| | 11-4-6-6 | 電気設備修繕工・・・・・ | 11-63 |
| | 11-4-6-7 | 作業土工(床掘り・埋戻し) | 11-63 |
| | 11-4-6-8 | 電線管路工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11-63 |
| 第 | 「7節 園路」 | 広場整備工 | ·11 -6 3 |
| | 11-4-7-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11-63 |
| | 11-4-7-2 | 材料 | 11-64 |
| | 11-4-7-3 | 舗装撤去工・・・・・・ | 11-65 |
| | 11-4-7-4 | 舗装準備工・・・・・・ | 11-65 |
| | 11-4-7-5 | アスファルト舗装工・・・・・ | 11-65 |
| | 11-4-7-6 | 排水性舗装工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11-65 |
| | 11-4-7-7 | 透水性舗装工・・・・・ | 11-65 |
| | 11-4-7-8 | アスファルト系舗装工・・・・・ | 11-65 |
| | 11-4-7-9 | コンクリート系舗装工・・・・・ | 11-65 |
| | 11-4-7-10 | 土系舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-66 |
| | 11-4-7-11 | レンガ・タイル系舗装工・・・・・ | 11-67 |
| | 11-4-7-12 | 木系舗装工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-67 |
| | 11-4-7-13 | 樹脂系舗装工・・・・・・ | 11-67 |
| | 11-4-7-14 | 石材系舗装工・・・・・・ | 11-67 |
| | 11-4-7-15 | 舗装仮復旧工・・・・・ | 11-68 |
| | 11-4-7-16 | 園路縁石工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-68 |
| | 11-4-7-17 | 区画線工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-69 |
| | 11-4-7-18 | 階段工 | 11-69 |
| | 11-4-7-19 | 公園橋工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-69 |
| | 11-4-7-20 | デッキエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-70 |
| | 11-4-7-21 | 視覚障害者誘導用ブロック工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-70 |
| | 11-4-7-22 | 作業土工(床掘り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-70 |
| | 11-4-7-23 | 植樹ブロック工・・・・・ | 11-70 |
| 第 | 58 節 修景 が | 施設整備工 ······ | ·11-70 |
| | 11-4-8-1 | 一般事項 | 11-70 |
| | 11-4-8-2 | 材料 | 11-70 |
| | 11-4-8-3 | 石組工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-71 |
| | 11-4-8-4 | 添景物工 | 11-71 |
| | 11-4-8-5 | 袖垣・垣根工 | 11-71 |
| | 11-4-8-6 | 花壇工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-71 |
| | 11-4-8-7 | トレリス工・・・・・ | 11-71 |
| | 11-4-8-8 | モニュメント工・・・・・ | 11-71 |
| | 11-4-8-9 | 小規模水景施設工・・・・・ | 11-71 |
| | 11-4-8-10 | 修景施設修繕工・・・・・ | 11-72 |
| | 11-4-8-11 | 作業土工(床堀り・埋戻し)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-72 |

| 11-4-8-12 | 水景施設工・・・・・ 11-7: | 2 |
|--------------------------------|--|---|
| 第9節 遊戯カ | 施設整備工 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ | 2 |
| 11-4-9-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| 11-4-9-2 | 材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
| 11-4-9-3 | 遊具組立設置工・・・・・・11-73 | 3 |
| 11-4-9-4 | 小規模現場打遊具工・・・・・ 11-74 | 4 |
| 11-4-9-5 | 遊具施設修繕工······11-74 | 4 |
| 11-4-9-6 | 作業土工(床掘り・埋戻し) | 4 |
| 11 - 4 - 9 - 7 | 現場打遊具工・・・・・・11-7 | 5 |
| 第10節 サー | ·ビス施設整備工 ·······11-7 | 5 |
| 11-4-10-1 | 一般事項 | 5 |
| 11-4-10-2 | 材料 | 5 |
| 11-4-10-3 | 時計台工・・・・・・11-7 | ō |
| 11-4-10-4 | 水飲み場工・・・・・ 11-7 | 5 |
| 11-4-10-5 | 洗い場工・・・・・・11-7 | ō |
| 11-4-10-6 | ベンチ・テーブル工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11-7 | ō |
| 11-4-10-7 | 野外炉工・・・・・11-70 | |
| 11-4-10-8 | 炊事場工・・・・・・11-70 | 3 |
| 11-4-10-9 | サイン施設工・・・・・ 11-70 | |
| 11-4-10-10 | | |
| 第 11節 管理 | 施設整備工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 11-4-11-1 | 一般事項・・・・・・11-70 | |
| 11-4-11-2 | 材料 | |
| 11-4-11-3 | リサイクル施設工・・・・・ 11-70 | |
| 11-4-11-4 | ごみ焼却施設工・・・・・・11-7' | |
| 11-4-11-5 | ごみ施設工・・・・・ 11-7' | |
| 11-4-11-6 | 井戸工・・・・・11-7' | |
| 11-4-11-7 | 門扉工・・・・・・11-7' | |
| 11-4-11-8 | 柵工 | |
| 11-4-11-9 | 車止め工・・・・・・11-78 | |
| 11-4-11-10 | | |
| 11-4-11-11 | | |
| 11-4-11-12 | | |
| 11-4-11-13 | | |
| 11-4-11-14 | | |
| | 泡組立設置工 ···································· | |
| 11-4-12-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 11-4-12-2 11-4-12-3 | 43 44 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| | 町16百 デ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | C |
| 11 + 12 + 3 11 - 4 - 12 - 4 | 四阿工······11-79 パーゴラ工······11-8 | |

| 11-4-12-5 | シェルター工・・・・・ | 11-81 |
|-----------------|--|--------|
| 11-4-12-6 | キャビン(ロッジ)工・・・・・ | 11-81 |
| 11-4-12-7 | 温室工 | 11-81 |
| 11-4-12-8 | 観察施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-81 |
| 11-4-12-9 | 売店工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-81 |
| 11-4-12-10 | 荷物預り所工・・・・・・ | 11-81 |
| 11-4-12-11 | 更衣室工・・・・・・ | 11-81 |
| 11-4-12-12 | 便所工・・・・・・ | 11-81 |
| 11-4-12-13 | 倉庫工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-81 |
| 11-4-12-14 | 自転車置場工・・・・・ | 11-81 |
| 11-4-12-15 | 建築施設修繕工・・・・・ | |
| 第 13節 施設 | 仕上げ工 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ·11-82 |
| 11-4-13-1 | 一般事項 | 11-82 |
| 11-4-13-2 | 材料 | 11-82 |
| 11-4-13-3 | 塗装仕上げ工・・・・・ | 11-83 |
| 11-4-13-4 | 加工仕上げ工・・・・・ | 11-85 |
| 11-4-13-5 | 左官仕上げ工・・・・・ | 11-86 |
| 11-4-13-6 | タイル仕上げ工・・・・・ | 11-86 |
| 11-4-13-7 | 石仕上げ工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-87 |
| 第 14節 公園 | 施設等撤去・移設工 | ·11-87 |
| 11-4-14-1 | 公園施設撤去工 | 11-87 |
| 11-4-14-2 | 移設工 | 11-87 |
| 11-4-14-3 | 伐採工 | 11-87 |
| 11-4-14-4 | 発生材再利用工 | 11-87 |
| | ンド・コート整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | | |
| | トベき諸基準 | |
| | ウンド・コート舗装工 | |
| | 一般事項 | |
| | 材料 | |
| | 舗装準備工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | グラウンド・コート用舗装工・・・・・ | |
| | グラウンド・コート縁石工・・・・・ | |
| | ィド整備工 | |
| | 一般事項 | |
| | 材料 | |
| | スタンド擁壁工・・・・・・ | |
| | ベンチエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| | スタンド施設修繕工・・・・・ | |
| 第5節 グラウ | ウンド・コート施設整備工 | 1-101 |

| 11-5-5-1 | 一般事項 | 11-101 |
|--|--|--|
| 11-5-5-2 | 材料 | 11-101 |
| 11-5-5-3 | ダッグアウト工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-103 |
| 11-5-5-4 | スコアーボード工・・・・・ | 11-103 |
| 11-5-5-5 | バックネット工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-103 |
| 11-5-5-6 | 競技施設工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-103 |
| 11-5-5-7 | スポーツポイント工・・・・・ | 11-104 |
| 11-5-5-8 | 審判台工 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11-104 |
| 11-5-5-9 | 掲揚ポール工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-104 |
| 11-5-5-10 | ● 衝撃吸収材工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-104 |
| 11-5-5-11 | グラウンド・コート柵工・・・・・ | 11-105 |
| 11-5-5-12 | グラウンド・コート施設修繕工・・・・・ | 11-105 |
| 第6節 公園 | 施設等撤去・移設工 | ·11-105 |
| 11-5-6-1 | 公園施設撤去工 | 11-105 |
| 11-5-6-2 | 移設工 | 11-105 |
| 11-5-6-3 | 伐採工 | 11-105 |
| 11-5-6-4 | 発生材再利用工 | 11-105 |
| | 「成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 第1節 適用 | | ·11-106 |
| 第2節 適用 | すべき諸基準類 | ·11-106 |
| 第3節 自然 | 育成施設工 | |
| 11-6-3-1 | 一般事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | |
| 11-6-3-2 | 材料 | 11-106 |
| 11-6-3-3 | | |
| | 自然育成盛土工 | |
| 11-6-3-4 | 自然水路工・・・・・・ | 11-106 |
| 11-6-3-5 | 自然水路工······ | 11-106 11-107 |
| 11-6-3-5 11-6-3-6 | 自然水路工······ 水田工····· ガレ山工····· | 11-106 11-107 11-107 |
| 11-6-3-5 11-6-3-6 11-6-3-7 | 自然水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-106 11-107 11-107 11-107 |
| 11-6-3-5 11-6-3-6 11-6-3-7 11-6-3-8 | 自然水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-106 11-107 11-107 11-107 11-107 |
| 11-6-3-5 11-6-3-6 11-6-3-7 11-6-3-8 11-6-3-9 | 自然水路工 | 11-106 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 |
| 11-6-3-5 11-6-3-6 11-6-3-7 11-6-3-8 11-6-3-9 11-6-3-10 | 自然水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-106 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 |
| 11-6-3-5 $11-6-3-6$ $11-6-3-7$ $11-6-3-8$ $11-6-3-9$ $11-6-3-10$ $11-6-3-11$ | 自然水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-106 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 |
| 11-6-3-5 $11-6-3-6$ $11-6-3-7$ $11-6-3-8$ $11-6-3-9$ $11-6-3-10$ $11-6-3-11$ $11-6-3-12$ | 自然水路工・ 水田工・ ガレ山工・ 粗朶山工・ カントリーヘッジ工・ 石積土堰堤工・ しがらみ柵工・ 自然育成型護岸工・ 保護柵工・ | 11-106 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-108 |
| 11-6-3-5 $11-6-3-6$ $11-6-3-7$ $11-6-3-9$ $11-6-3-10$ $11-6-3-11$ $11-6-3-12$ $11-6-3-13$ | 自然水路工・ 水田工・ ガレ山工・ 粗朶山工・ カントリーヘッジ工・ 石積土堰堤工・ しがらみ柵工・ 自然育成型護岸工・ 保護柵工・ 解説板工・ | 11-106 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-108 11-108 |
| 11-6-3-5 $11-6-3-6$ $11-6-3-7$ $11-6-3-8$ $11-6-3-10$ $11-6-3-11$ $11-6-3-12$ $11-6-3-13$ $11-6-3-14$ | 自然水路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-106 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-108 11-108 11-108 |
| 11-6-3-5 $11-6-3-6$ $11-6-3-7$ $11-6-3-9$ $11-6-3-10$ $11-6-3-12$ $11-6-3-13$ $11-6-3-14$ $11-6-3-15$ | 自然水路工・ 水田工・ ガレ山工・ 粗朶山工・ カントリーヘッジ工・ 石積土堰堤工・ しがらみ柵工・ 自然育成型護岸工・ 保護柵工・ 解説板工・ 自然育成施設修繕工・ 作業土工(床掘り・埋戻し) | 11-106 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-108 11-108 11-108 11-108 |
| 11-6-3-5 $11-6-3-6$ $11-6-3-7$ $11-6-3-8$ $11-6-3-9$ $11-6-3-10$ $11-6-3-12$ $11-6-3-13$ $11-6-3-14$ $11-6-3-15$ $11-6-3-16$ | 自然水路工・ 水田工・ ガレ山工・ 粗朶山工・ カントリーヘッジ工・ 石積土堰堤工・ しがらみ柵工・ 自然育成型護岸工・ 解説板工・ 自然育成施設修繕工・ 作業土工(床掘り・埋戻し)・ 自然育成型護岸基礎工・ | 11-106 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-108 11-108 11-108 11-108 11-108 |
| 11-6-3-5 $11-6-3-6$ $11-6-3-7$ $11-6-3-8$ $11-6-3-9$ $11-6-3-10$ $11-6-3-12$ $11-6-3-13$ $11-6-3-14$ $11-6-3-15$ $11-6-3-16$ $11-6-3-17$ | 自然水路工・ 水田工・ ガレ山工・ 粗朶山工・ カントリーヘッジ工・ 石積土堰堤工・ しがらみ柵工・ 自然育成型護岸工・ 保護柵工・ 解説板工・ 自然育成施設修繕工・ 作業土工(床掘り・埋戻し)・ 自然育成型護岸基礎工・ 沈床工・ | 11-106 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-108 11-108 11-108 11-108 11-108 |
| 11-6-3-5 $11-6-3-6$ $11-6-3-7$ $11-6-3-8$ $11-6-3-9$ $11-6-3-10$ $11-6-3-12$ $11-6-3-13$ $11-6-3-14$ $11-6-3-15$ $11-6-3-16$ | 自然木路工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-106 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-107 11-108 11-108 11-108 11-108 11-108 11-108 11-108 |

| 11-6-3-20 | 元付工 | 11-108 |
|-----------|--|--------|
| 第4節 自然 | 育成植栽工・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11-108 |
| 11-6-4-1 | 一般事項 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 11-108 |
| 11-6-4-2 | 材料 | 11-109 |
| 11-6-4-3 | 湿地移設工・・・・・・ | 11-109 |
| 11-6-4-4 | 水生植物植栽工・・・・・ | 11-109 |
| 11-6-4-5 | 林地育成工・・・・・・ | 11-109 |
| 第5節 公園 | 施設等撤去・移設工 | 11-110 |
| 11-6-5-1 | 公園施設撤去工・・・・・・ | 11-110 |
| 11-6-5-2 | 移設工 | 11-110 |
| 11-6-5-3 | 伐採工 | 11-110 |
| 11-6-5-4 | 発生材再利用工 | 11-110 |